

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: I/20 Plzeň, Jasmínová

č. smlouvy objednatele: 1-S-02/3010462AKA

č. smlouvy zhotovitele: 278/2023/PMDP

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zapsaná do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady

Kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, č. účtu: 0140700156/0100

Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Jaroslav Loučím, ředitel závodu
- realizace díla: Ing. Adam Kanta, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 602 421
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní předměstí, 301 00 Plzeň

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710

IČ: 25220683 DIČ: CZ25220683

Zastoupená: Ing. Jiří Ptáček, MBA, generální ředitel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 117433803/0300

Oprávněn(i) jednat ve věcech:

- technických: Josef Smolík, vedoucí střediska veřejného osvětlení a přípravy výroby,
tel. 727 920 995, e-mail: smolik@pmdp.cz
- realizace díla: Tomáš Holý, mistr veřejného osvětlení, tel. 601156525, e-mail: holy@pmdp.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se, v souladu s čl. 14., odst. 14.1 smlouvy, mění tímto dodatkem č. 1 následující ustanovení smlouvy o dílo č. **1-S-02/3010462AKA** ze dne 20.9.2023, jež je součástí stavby „**I/20 Plzeň, Jasmínová**“, z důvodů na straně objednatele následovně.

V čl. 3. Lhůty plnění, odst. 3.1. smlouvy se upravují termíny realizace prací takto:

3. Lhůty plnění

3.1 Stavební práce budou prováděny v období:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a) Předání staveniště do | 12.06.2023 |
| b) Zahájení stavebních prací | 12.06.2023 |
| c) Ukončení prací | 30.04.2024 |

Ostatní ustanovení čl. 2 Lhůty plnění se nemění.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 1-S-02/3010462AKA se nemění a tvoří s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že se ujednáními dle této smlouvy řídí již od 01.01.2024.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny a že tento dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Za objednatele:
EUROVIA CZ a.s.
V Plzni dne dle el. podpisu

Za zhotovitele:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
V Plzni dne dle el. podpisu

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady

Ing. Jiří Ptáček, MBA
generální ředitel