


Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023****č. j. KRPK-34219-2/ČJ-2023-1900VZ**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený: **plk. Mgr. Michal Šavrňa**, ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

JURICA a.s., zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1136
Zastoupený: Ing. Anton Jurica, předseda a člen správní rady
Sídlo: Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
IČO: 26384795
DIČ: CZ26384795



Datová schránka: 4ece9ve

I.

Úprava ceny díla

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací se Smluvní strany dohodly na zvýšení konečné ceny díla o částku 41 116,00 Kč bez DPH (8 634,36 Kč 21 % DPH), tj. 49 750,36 Kč vč. DPH.
Slovy: čtyřicetdevěttisícsetpadeášt korun českých a třicetšest haléřů

Vícepráce činí částku:

41 116,00 Kč	bez DPH
8 634,36 Kč	21 % DPH
49 750,36 Kč	vč. DPH

Celková cena díla tedy činí:

419 685,30 Kč	bez DPH
88 133,91 Kč	21 % DPH
507 819,21 Kč	vč. DPH

Slovy: Pětsetšesttisícsetdevatenácttisíc korun českých a dvacetjedna haléřů

II.

Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se smluvní strany dohody, že doba dokončení díla, včetně fakturace bude nejpozději do 2. 4. 2024.

III.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-21732-33/ČJ-2023-1900MN ze dne 4. března 2024
- 2) Žádost o zhotovitele – vícepráce nad rámec rozsahu prací sjednaných smlouvou o dílo ze dne 29. 2. 2024

V..... dne.....

V Karlových Varech dne.....

