

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ SML-00053-2023-957****„Dinotice v k.ú. Halenkov“ ze dne 11.4. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, PSČ 755 01, na základě Pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Vlastimil Stupka s.r.o.**

se sídlem Nový Hrozenkov 832, 756 04 Nový Hrozenkov

IČO: 286 14 291

DIČ: CZ28614291

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34771

zastoupená Vlastimilem Stupkou, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[redacted]  
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-6500490277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-0053-2023-957 – „Dinotice v k.ú. Halenkov“ (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo SML-00053-2023-957 ze dne 11. 4. 2023 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Dinotice v k.ú. Halenkov“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

#### Vícepráce

##### Vícepráce - SO 01 - Oprava

SO 01.4 - Betonová římsa - km 4,263 - 4,307

SO 01.5 - Betonová římsa v km 4,331 - 4,366

Pro zhotovení nových betonových říms u zdí v ř. km 4,263-4,307 a v km 4,331-4,366 bude použito lešení.

##### Vícepráce - SO 02 - Rekonstrukce

SO 02.1 - Opevnění kamennou rovnaninou a kamenné pasy

SO 02.2 - Alpské zdivo , ř.km 4,305 - 4,331

Na základě zjištěných skutečných základových poměrů stávajících opěrných zdí budou upraveny a přidány kamenné dnové pasy. Bylo zjištěno, že základy jednotlivých na sebe navazujících opěrných zdí jsou založeny na rozdílných výškových úrovních. Z tohoto důvodu byl v místě výškového přechodu základů opěrných zdí navržen v ř. km 4,349 nový kamenný dnový pas. Tento pas je totožné konstrukce jako navržený pas v ř. km 4,315. Tyto změny byly dohodnuty na KD 13.9. 2023, provedení pasu bylo odsouhlaseno na KD 20.11. 2023.

Dále byl posunut kamenný pas z ř. km 4,354 do ř. km 4,330, kde bude nově zajišťovat niveletu základu stávající opěrné zdi na pravém břehu koryta vodního toku Dinotice. S ohledem na skutečně zjištěné geologické poměry na předmětné lokalitě v úsecích ř. km 4,305 - 4,331 a ř. km 4,351 – 4,394 bylo zapotřebí pro založení konstrukce rovnaniny a alpské zdi odbourat skalní výchozy ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Celkový objem odbourání skalního podloží se zvýšil z původních 20 % na 40 % z celkové kubatury výkopů pro založení konstrukcí. Tyto změny byly odsouhlaseny v rámci KD dne 20. 11. 2023. Nově bude provedena betonová římsa po celé délce alpské zdi od ř. km 4,305 po ř. km 4,331. Parametry římsy jsou navrženy tak, aby tato nová římsa plynule navazovala na římsy na opěrných zdech.

#### Méněpráce

##### Méněpráce – SO 02 - Rekonstrukce

SO 02.1 - Opevnění kamennou rovnaninou a kamenné pasy

SO 02.2 - Alpské zdivo , ř.km 4,305 - 4,331

Navýšením kubatur dolamování v úsecích ř. km 4,305 - 4,331 a ř. km 4,351 – 4,394 se snížila kubatura výkopů v horninách třídy těžitelnosti I o 10 % a v horninách třídy těžitelnosti II o 10 % . S ohledem na změnu způsobu ukotvení zábradlí na betonové římsce konstrukce alpského zdiva nebude zapotřebí zhotovit betonové patky pro osazení zábradlí za konstrukcí alpského zdiva.

## II.

### Cena za dílo

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy	bez DPH	3 672 203,98 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1		

Oprava:

SO 01.4 - Betonová římsa - ř. km 4,263-4,307	bez DPH	10 348,79 Kč
SO 01.5 - Betonová římsa - ř. km 4,331-4,366	bez DPH	7 546,00 Kč

Investice:

SO 02.1 – Opevnění kam. rovinaninou a kamenné pasy	bez DPH	80 409,15 Kč
SO 02.2 – Alpské zdivo	bez DPH	250 624,19 Kč

<b>Vícepráce celkem</b>	<b>bez DPH</b>	<b><u>348 928,13 Kč</u></b>
-------------------------	----------------	-----------------------------

Méněpráce dle Dodatku č.1

Investice

SO 02.1 - Opevnění kam. rovinaninou a kamenné pasy	bez DPH	- 4 644,00 Kč
SO 02.2 – Alpské zdivo	bez DPH	-19 310,30 Kč

<b>Méněpráce celkem</b>	<b>bez DPH</b>	<b><u>- 23 954,30 Kč</u></b>
-------------------------	----------------	------------------------------

<b>Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1</b>	<b>bez DPH</b>	<b><u>3 997 177,81 Kč</u></b>
--	----------------	-------------------------------

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 997 177,81 Kč bez DPH** (slovy: tři miliony devět set devadesát sedm tisíc sto sedmdesát sedm korun českých osmdesát jedna haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele na vícepráce  
Příloha č. 2 – Rozpočet zhotovitele na méněpráce

Ve Vsetíně, dne .....

V Halenkově, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....  
Správy toků oblast povodí Moravy

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Vlastimil Stupka**

jednatel společnosti

Vlastimil Stupka s.r.o.