

Název projektu (CZ): Implementace KV2 Axis Management

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
<b>1</b>	<b>Příprava implementace MES</b>	<b>12/2021</b>
1.1.	Příprava IS MES pro aplikaci	11/2021
1.2.	Pořízení HW pro odd. montáž	12/2021
1.3.	Pořízení a instalace serveru	12/2021
<b>rok 2022</b>		
<b>2</b>	<b>Implementace MES – oddělení montáže</b>	<b>3/2022</b>
2.1.	Implementace SW – odd. montáž	2/2022
2.2.	Tvorba databáze výrobních operací montáž	2/2022
2.3.	Test SW i HW – odd. montáž	2/2022
2.4.	Optimalizace SW – odd. montáž	3/2022
<b>3</b>	<b>ICT infrastruktura</b>	<b>6/2022</b>
3.1.	Posílení wi-fi infrastruktury	5/2022
3.2.	Příprava vnitropodnikové sítě	6/2022
<b>4</b>	<b>Implementace CRM – první část</b>	<b>12/2022</b>
4.1.	Příprava SW pro aplikaci	2/2022
4.2.	Tvorba databází	8/2022
4.3.	Implementace modulu zakázky	8/2022
4.4.	Implementace modulu nabídky	9/2022
4.5.	Implementace modulu služby	10/2022
4.6.	Řešení bezpečného přístupu z internetu	12/2022
<b>5</b>	<b>Implementace MES – odd. elektrovýroba</b>	<b>2/2023</b>
5.1.	Pořízení HW pro odd. elektrovýroba	10/2022
5.2.	Implementace SW - elektro	11/2022

5.3.	Tvorba databáze výrobních operací elektro	12/2022
<b>rok 2023</b>		
<b>5</b>	<b>Implementace MES – odd. elektrovýroba</b>	<b>2/2023</b>
5.4.	Test SW i HW - elektrovýroba	1/2023
5.5.	Optimalizace SW - elektrovýroba	2/2023
<b>6</b>	<b>Implementace MES – CNC, truhlárna, lakovna</b>	<b>6/2023</b>
6.1.	Pořízení HW - CNC, truhlárna, lakovna	2/2023
6.2.	Implementace SW - CNC, truhlárna, lakovna	3/2023
6.3.	Tvorba databáze výrobních operací CNC, truhlárna, lakovna	4/2023
6.4.	Test SW i HW - CNC, truhlárna, lakovna	5/2023
6.5.	Optimalizace SW - CNC, truhlárna, lakovna	6/2023
<b>7</b>	<b>Implementace CRM – 2. část</b>	<b>12/2023</b>
7.1.	Nastavení vazeb mezi moduly	1/2023
7.2.	Automatická archivace objednaných zakázek	1/2023
7.3.	Nastavení klientů - práv	4/2023
7.4.	Testovací režim	7/2023
7.5.	Nastavení reportů, výstupů a upozornění	8/2023
7.6.	Propojení s dalšími systémy - MES	11/2023
7.7.	Uvedení do „ostrého“ provozu	12/2023
<b>8</b>	<b>MES - Nastavení vazeb mezi odděleními, reportů, propojení systémů</b>	<b>4/2024</b>
8.1.	Nastavení vazeb mezi odděleními	9/2023
8.2.	Test vazeb mezi odděleními	11/2023
8.3.	Optimalizace vazeb mezi odděleními	12/2023
8.4.	Propojení s dalšími systémy - docházka, CRM	12/2023
<b>rok 2024</b>		
<b>8</b>	<b>MES - Nastavení vazeb mezi odděleními, reportů, propojení systémů</b>	<b>4/2024</b>
8.5.	Nastavení reportů, výstupů, upozornění	2/2024
8.6.	Uvedení do „ostrého“ provozu	4/2024