

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/22/24401
na zhotovení projektové dokumentace na stavbu
„Areál železničního depa v Dolní Lipce“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
Ing. Blanka Mansfeldová nebo Ing. Tomáš Ostruszka
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 197852687/0300
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

Zhotovitel: **PRODIN a.s.**
se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
zastoupen: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE] vedoucí střediska pozemních staveb
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
č.ú.: 19-2521230257/0100
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/24401 na zpracování projektové dokumentace stavby „Areál železničního depa v Dolní Lipce“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna věcného rozsahu plnění v souvislosti se zjištěními některých překážek pro provedení díla dle původních podkladů. Jedná se zejména o nové řešení připojení vodovodu, změnu polohy šachty, úpravy dispozic vstupního objektu vč. vybraných prací v návaznosti na volbu způsobu zastřešení. Termínové nároky spojené s vybranými výše uvedenými okruhy tento dodatek neřeší. Objednatel potvrzuje, že v souvislosti s některými překážkami došlo k pozastavení prací na zhotovování díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se v části

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru a studie „Areál železničního depa v Dolní Lipce“ zpracované společností Atelier Walter s.r.o., se

sídlem Vodova 2260/98, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 29314585 zpracovat projektovou dokumentaci stavby „Areál železničního depa v Dolní Lipce“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:

ruší a nahrazuje textem:

„1. Zhotovitel se za podmínek této smlouvy podle projektového záměru, studie „Areál železničního depa v Dolní Lipce“ zpracované společností Atelier Walter s.r.o., se sídlem Vodova 2260/98, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 29314585 a při zohlednění změn díla popsaných v „NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VÍCEPRACÍ“ ze dne 7. 2. 2024 zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci stavby „Areál železničního depa v Dolní Lipce“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

6 125 200,00 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 1 286 292,00 Kč

Celkem včetně DPH 7 411 492,00 Kč

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí **4 988 830,00 Kč**.

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí **2 422 662,00 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Zhotovitel potvrzuje, že vzal na vědomí změnu v oprávněných osobách na straně objednatele tak, jak jsou tyto osoby uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 19. 2. 2024 usnesením číslo R/2144/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

PRODIN a.s.
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva