



KUJIP01K8Q0X

Kraj Vysočina

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

KE SML. 3800/23
V. 2086

uzavřené dne 14. 6. 2023 na akci

„SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM“

ID 166810

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda
Tel:	+420 564 602 272
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

a

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený:	Luděk Kostkou, předsedou představenstva;
	Ivanem Havlem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jaroslav Hort
zástupce pro věci technické:	Jaroslav Hort
Tel./fax:	+420 246 006 111
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.;
	Československá obchodní banka, a.s.;
	PPF banka, a.s.
číslo účtu:	6446732/0800;
	117830833/0300;
	2040770009/6000

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12645

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2023 je:

- a) změna předmětu díla, ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 33 A, 33 B, 37SLA a 37ASŘ, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce a o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 20A - č. 32, změnový list č. 34, č. 35 A, č. 35B, 36 a změnový list 38A – č. 41, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.;

- b) a termínu zhotovení díla v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu nezbytnou a související provedením změn uvedených ve změnovém listu č. 20A, č. 20C, č. 21, č. 24, č. 25A, č. 27A, č. 28, č. 30A, č. 30B, č. 32, č. 37SLA, č. 37ASŘ v úhrnné hodnotě 126 dnů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3 Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.2.2 se mění a nově zní takto:

„3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání díla **nejpozději do 608 dnů po převzetí staveniště zhotovitelem.**“

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	121 089 015,85 Kč
DPH 21 %:	25 428 693,33 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	146 517 709,18 Kč

slovy: sto čtyřicet šest milionů pět set sedmnáct tisíc sedm set devět korun českých a osmnáct haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH: 99 402 023,96 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	2 844 798,35 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 470 496,84 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	2 374 301,51 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	24 803 740,82 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 5 491 050,44 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	19 312 690,38 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.


Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

...ou a související
...24, č. 25A, č. 26,
...tnů.
...tku

Přílohy: 1 – změnové listy č. 20A - 41

V Praze dne 23. 03. 2024

za zhotovitele:



.....
Luděk Kostka
předseda představenstva



18 -03- 2024

V Jihlavě, dne

za objednatele:


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina


.....
Ivan Havel
člen představenstva


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

62

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 20 ABC – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: C3 situace, 1.NP	místnost č.: venkovní část, 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší změnu zemních prací a pokládky splaškové a dešťové kanalizace. Jedná se o vícepráce a méněpráce, které se nedaly předpokládat. Bylo zjištěno v rámci probíhajících stavebních prací po odkrytí podlahových konstrukcí. V trase projektované vnitřní splaškové kanalizace se nacházely původní základové konstrukce objektu. Z tohoto důvodu byla provedena změna trasy splaškové kanalizace a nová trasa byla vytažena přes základy do stávající venkovní splaškové kanalizace. Dále tento změnový list řeší navýšení trasy dešťové kanalizace na východní straně. Po odkrytí zeminy bylo zjištěno, že se na východní straně nenachází původní uvažovaná dešťová kanalizace a z tohoto důvodu byla realizována nová. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 zákres					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
20A	ZEMNÍ PRÁCE, KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ – VCP PŘÍPOČET	soubor	1,00	114 235,99	114 235,99
20B	ZEMNÍ PRÁCE, KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ – MNP ODPOČET	soubor	1,00	-88 266,98	-88 266,98
20C	ZEMNÍ PRÁCE, KANALIZACE – NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	soubor	1,00	185 242,91	185 242,91
Celkový součet za vícepráce bez DPH					299 478,90Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-88 266,98 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					211 211,92 Kč
Termín zahájení: 01.09.2023			Termín dokončení: 15.12.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení a změna tras.					
Schválil:	Podpis:	Dne: 7.12.23			

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

** nehodící se škrtněte*

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PVC DN 300
ULOŽENO VE ZDĚNÉM KOLEKTORU

BÝVALÝ NÁHON - ORIENTAČNÍ PRŮBĚH

BÝVALÝ NÁHON
ORIENTAČNÍ PRŮBĚH

STŘEDNÍ UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA
DOMOV MLÁDEŽE

DEŠŤOVÁ STĚNA

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

3b

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

20 A18, C

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolin-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

211 211,92

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

211 211,92

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

211 211,92 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

211 211,92 CZK

v


JIHLAVĚ

dne

2.12.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
D:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
R:	20A	ZEMNÍ PRÁCE, KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ - VCP PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				47 124,93
1	319231199	Zabetonování otvorů po podsekání	m3	3,74900	12 570,00	47 124,93
		Odkaz na mni položky pořadí 8		3,74900		

Díl: 8		Trubní vedení				19 062,00
2	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	4,00000	642,00	2 568,00
3	28697107	Dno šachtové pro KG 315/200 mm přímý tok T1 PP	kus	4,00000	1 285,00	5 140,00
4	286971461	Poklop PP Wavin kruhový DN 400, A15	kus	4,00000	607,00	2 428,00
5	286971490	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm RS DN400	kus	4,00000	1 599,00	6 396,00
6	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	4,00000	257,00	1 028,00
7	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	4,00000	375,50	1 502,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 164,71
8	971028581	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 90 cm	m3	3,74900	4 045,00	15 164,71
		0,72*1,15		0,82800		
		0,55*1,15		0,63250		
		0,40*1,15		0,46000		
		0,99*1,15		1,13850		
		0,60*1,15		0,69000		

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 197,22
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,49800	383,50	2 875,48
10	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	74,98000	42,70	3 201,65
11	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	7,49800	352,00	2 639,30
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,49800	271,50	2 035,71
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,98800	25,00	1 124,70
14	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,49800	2 310,00	17 320,38

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 687,13
15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	10,04667	367,00	3 687,13

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
R: 20B	ZEMNÍ PRÁCE, KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ - MNP ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-12 009,91
1	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drveného o tl.	m2	-2,97000	587,43	-1 744,67
2	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého o tl. vrstvy	m2	-2,97000	685,13	-2 034,84
3	132312231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy	m3	-2,67300	1 692,20	-4 523,25
4	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	-2,67300	242,91	-649,30
5	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	-2,67300	290,90	-777,58
6	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-0,72200	1 360,00	-981,92
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1,95100	291,00	-567,74
8	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-2,67300	14,35	-38,36
9	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykonávkách	m3	-0,74300	106,18	-78,89
10	58333674	kamenivo téžené hrubé frakce 16/32	t	-1,48600	376,00	-558,74
11	181951114	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	-2,97000	18,39	-54,62
Díl: 38 - 2		Šachta ZTI				-35 140,96
12	319271111	Zdivo šachtic z cihel betonových na maltu cementovou dl. 290 mm	m3	-1,17000	6 719,21	-7 861,48
13	616331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor uzavřených kanálů	m2	-3,00000	260,00	-780,00
14	616331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm uzavřených kanálů	m2	-3,00000	260,00	-780,00
15	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	-0,27500	3 815,00	-1 049,13
16	631319022	Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	-0,05700	1 568,00	-89,38
17	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	-0,28400	4 090,00	-1 161,56
18	631319175	Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	-0,56800	47,97	-27,25
19	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,01400	50 324,00	-704,54
20	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů srámy, niochv do 1 m2	kus	-1,00000	277,38	-277,38

Položkový rozpočet

S:	3b	AV 23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
R:	20B	ZEMNÍ PRÁCE, KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ - MNP ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	553 R_101.1	Poklop plynotěsný pro betonovou výplň velikost 800×1000 mm do rámu z L profilů 50×50 vč.kotvení pásovinou 30×2 mm, povrchová úprava barva šedá (podrobná specifikace dle PSV ozn 501)	kus	-1,00000	19 500,00	-19 500,00
22	953942841	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů stoliček pro komínové lávky, stupadel apod., prováděné současně při zdění	kus	-4,00000	42,56	-170,24
23	553 R_102	Stoupací železo do šachet šířka 300 mm; povrchová úprava alt.žárový pozink	kus	-4 00000	685,00	-2 740,00
Díl: 5 Komunikace						-2 636,95
24	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	-2,97000	362,81	-1 077,55
25	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm	m2	-2,97000	525,05	-1 559,40
Díl: 8 Trubní vedení						-32 854,24
26	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200	kus	-1,00000	6 228,91	-6 228,91
27	871355221	Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	-3,00000	1 120,00	-3 360,00
28	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednovrstvých DN 200	kus	-1,00000	800,00	-800,00
29	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	-1,00000	250,00	-250,00
30	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-3,00000	10,00	-30,00
31	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-1,00000	250,00	-250,00
32	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem s cementovým potěrem ve šnádě	m3	-1,62000	13 540,33	-21 935,33
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						-5 624,92
33	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-2,27205	106,37	-241,68
34	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	-2,27205	9,49	-21,56
35	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	-2,27205	8,22	-18,68
36	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 12 do 15 m	t	-2,27205	509,62	-1 157,88
37	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-2,27205	1 520,00	-3 453,52
38	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-2,27205	322,00	-731,60

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
D: 05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
R: 20C	ZEMNÍ PRÁCE, KANALIZACE - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				134 467,59
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	56,89600	581,00	33 056,58
		Nová dešťová kanalizace : 50,8*1,6*0,7		56,89600		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	56,89600	53,30	3 032,56
3	167101103	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 + 4	m3	56,89600	215,50	12 261,09
4	171203113	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 1	m3	56,89600	1 375,00	78 232,00
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,19100	1 463,00	6 131,43
		$((0,7-0,15)*(0,3-0,15))*50,8$		4,19100		
6	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	4,19100	418,50	1 753,93
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 103,62
7	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,55600	1 154,00	4 103,62
		50,8*0,7*0,1		3,55600		
Díl: 8		Trubní vedení				41 511,10
8	871353121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	44,00000	43,70	1 922,80
		hlavní větev : 44		44,00000		
9	28611156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	kus	44,00000	721,00	31 724,00
		hlavní větev : 44		44,00000		
10	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,80000	36,00	244,80
		ležazé svody 4x : 6,8		6,80000		
11	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	7,00000	531,00	3 717,00
		ležazé svody 4x : 7		7,00000		
12	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	1,00000	375,50	375,50
13	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	3,00000	625,00	1 875,00
14	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	4,00000	257,00	1 028,00
15	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	4,00000	156,00	624,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 160,60
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	14,06157	367,00	5 160,60

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 21 – uznatelné náklady			
profese: HSV	č. výkresů: 23, 24 Navrhovaný stav	místnost č.: 3.NP, 4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší novou skladbu stropní konstrukce nad 3.NP. Při průzkumu sond do stropu nad 3.NP bylo zjištěno, že dřevěné stropy jsou ve špatném stavu. Dle posudků bylo vyhodnoceno jeho odstranění. Nová skladba stropu byla zkreslena statikem a oceněna zhotovitelem. Montáž nového stropu bude mít ztížené manipulační podmínky z důvodu složitosti a náročnosti samotné montáže. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 výkres stropu					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01	STROP NAD 3. NP – OCEL, VLNA, BETON, VÝZTUŽ	soubor	1,00	3 664 127,82	3 664 127,82
Celkový součet za vícepráce bez DPH					3 664 127,82 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					3 664 127,82 Kč
Termín zahájení: 08.01.2024			Termín dokončení: 31.01.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 7.12.23	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý



Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* *nehodící se škrtněte*

PODORYS SKŁADBY STROPUŻ 4.NADZEMNEGO PODŁAŻI



VÝKAZ VÝSTUŽE												
pod.	typ	z	DRUKA	ROST	19.09.1991 (1. KAM 40)							
		lept	WPM	lps	8	9	10	12	14	16	20	60/100
1	PR	10-10	100/100				100%					
2	PR	10-10	90/100									50%
celková hodnota (lps)					0	0	100%	0	0	0	0	50%
celková hodnota (WPM)					0,2	0,385	0,917	0,808	1,21	1,578	3,47	4,4
Celková hodnota (lps)					0,1	0,15	1,959	3	3,6	6,7	12	228,4

- [illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Objekt:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
Rozpočet:	21	STROP NAD 3. NP - OCEL

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	IČO: 28169522 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 571 603,31
PSV			1 677 541,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			414 982,90
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 664 127,82

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 664 127,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		3 664 127,82 CZK


v JIHLAVĚ

dne

7. 12. 2023



Za zhotovitele



Za objednatele

apitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 232,00	0,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			852 745,45	23,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			478 935,00	13,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 379,98	0,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			29 222,11	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			164 088,77	4,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 492 363,69	40,7
783	Nátěry	PSV			185 177,92	5,1
VN	Vedlejší náklady	VN			414 982,90	11,3
Cena celkem					3 664 127,82	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O: 05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
R: 21	STROP NAD 3. NP - OCEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 232,00
1	317314160	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 600 mm 38*2+41*2	kus	158,00000	204,00	32 232,00
				158,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				852 745,45
2	411354255	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0.8 mm trapézový plech 50/250/0.88mm : (222+206)	m2	428,00000	984,00	421 152,00
				428,00000		
3	411322424	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 428*0.1	m3	42,80000	4 355,00	186 394,00
				42,80000		
4	411362021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari Půdorys skladby stropu z 4. nadzemního podlaží - schéma statika : 2264/1000*1.15	t	2,60360	41 210,00	107 294,36
				2,60360		
5	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) Půdorys skladby stropu z 4. nadzemního podlaží - schéma statika : 1166/1000*1.15	t	1,34090	59 660,00	79 998,09
				1,34090		
6	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi 38*2+41*2	kus	158,00000	366,50	57 907,00
				158,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				478 935,00
7	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 45*2*2	m2	180,00000	214,50	38 610,00
				180,00000		
8	949002612	Montáž dočasné jeřábové dráhy, tlak 20 t, š. 4 m délka budovy : 45	m	45,00000	9 785,00	440 325,00
				45,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 379,98
9	971028581	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 90 cm kapsy pro ocelové I : (0,3*0,3*0,25)*38*2 kapsy pro ocelové I : (0,3*0,3*0,25)*41*2	m3	3,55500	4 045,00	14 379,98
				1,71000		
				1,84500		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 222,11
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,11000	383,50	2 726,69
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,10000	42,70	3 035,97
12	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	7,11000	216,00	1 535,76
13	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	7,11000	352,00	2 502,72
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,11000	271,50	1 930,37
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,66000	25,00	1 066,50
16	979990107	Poplatek za uložení suti - smés betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,11000	2 310,00	16 424,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				164 088,77
17	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	447,10837	367,00	164 088,77
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 492 363,69
18	767995108	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg 15,531*1000	kg	15 531,00000	34,30	532 713,30
				15 531,00000		
19	R01	Výroba a dodávka - ocelová konstrukce stropu ocel S235 (ocelová IPE 220, L80/8) : 15,531*1,1	t	17,08410	54 000,00	922 541,40
				17,08410		
20	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	14 552,54700	2,55	37 108,99
Díl: 783		Nátěry				185 177,92
21	789112210	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očistění omytím	m2	627,00000	6,90	4 326,30
22	789112240	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očistění odmaštěním	m2	627,00000	8,63	5 411,01
23	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 20 µm	m2	627,00000	36,80	23 073,60

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENIN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
21	STROP NAD 3. NP - OCEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	180,57600	86,25	15 574,68
		627*0,288		180,57600		
25	789323115	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III	m2	627,00000	18,40	11 536,80
		jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 20 µm				
26	24629042	hmota nátěrová alkydová antikorozní samozákladující na	kg	101,57400	138,00	14 017,21
		ocelové konstrukce polomatná				
		627*0,162		101,57400		
27	789323121	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III	m2	1 841,54100	46,00	84 710,89
		jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm				
28	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové	kg	177,44100	149,50	26 527,43
		konstrukce				
		627*0,283		177,44100		

Díl: VN	Vedlejší náklady					414 982,90
29	VN01	Ztížené manipulační podmínky a technika	soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00

složitost montáže, nastrkávání ocelových prvků okeními
otvory, ukládání ze šikma do kapes :
převěšování ocelových prvků na podpůrné konstrukci do
druhé lodi objektu, práce z lešení :
výškové dorovnání ocelových prvků :

vložení trapézových plechů z jedné strany objektu a jeho
roznášení po objektu, montáž v malých prostorech :
ztížené manipulační prostředky : 1

1,00000

30	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	64 982,90	64 982,90
----	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 22 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: C3 Situace	místnost č.: 1.NP, 5.NP			
Popis změny:		Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP			
Změnový list řeší navýšení dodávky elektrických pohonů pro požární odvětrání. VV neuvažoval s požárním odvětráváním pro hliníkové dveře pozice č. 9 a plastové okno pozice č. 052. Požární odvětrání je v souladu s výkresovou částí PBR.					
Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01	ELEKTRO POHONY OKNA, DVEŘE (PLAST, HLINÍK)	kompl	1,00	173 412	173 412
Celkový součet za vícepráce bez DPH					173 412,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					173 412,00 Kč
Termín zahájení: 01.03.2024			Termín dokončení: 20.06.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ne					
Schválil:	Podpis:	Dne: 7.12.23			

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* *nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 05 DM - UZNATELNÉ
 Rozpočet: 22 ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
 ELEKTRO POHONY OKNA, DVEŘE (PLAST, HLINÍK)

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			173 412,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			173 412,00

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	173 412,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 173 412,00 CZK

v JIHLAVĚ dne 07-12-2023

[Signature] Za zhotovitele [Signature] Za objednatele

apitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			173 412,00	100,0
Cena celkem					173 412,00	100,0

Položkový rozpočet

	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
D:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
R:	22	ELEKTRO POHONY OKNA, DVEŘE (PLAST, HLINÍK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				173 412,00
1	64R01	Elektrický pákový pohon	ks	1,00000	99 600,00	99 600,00
		hliníkové dveře pozice č. 9 v souladu s PBR vybavení dveří : 1 "Dveře osazeny elektromotorickým 3-bodovým zámkem (RC3), mechanickým samozavíračem, elektrickým pákovým pohonem, záložní a napájecí centrály, požární tlačítko - dveře se při signálu EPS nebo při stlačení tlačítka otevřou "		1,00000		
2	64R02	Elektrický pohon požárního odvětrání	ks	1,00000	73 812,00	73 812,00
		plastové okno pozice č. 052 : 1 odvětrání dle PBR :		1,00000		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 23 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20 Navrhovaný stav 1.NP	místnost č.: 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší uložení podkladního betonu v 1.NP na vrstvu geotextilie. Projekt řešil pouze podlahové souvrství s předpokladem pevného podkladu formou podkladního betonu a šterku. Po rozkrytí konstrukce byla zjištěna absence podkladního souvrství. Z tohoto důvodu byla vložena vrstva geotextilie mezi zeminu a podkladní beton pro ochranu výztuže, betonu. Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01	1.NP – GEOTEXTILIE POD PODKLADNÍ BETON	soubor	1,00	78 305,51	78 305,51
Celkový součet za vícepráce bez DPH					78 305, 51 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					78 305, 51 Kč
Termín zahájení: 27.11.2023			Termín dokončení: 29.11.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ne.					
Schválil:	Podpis:	Dne: 7.12.23			

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* *nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

Objekt: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

Objekt: 05 ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29

Rozpočet: 23 1.NP - GEOTEXTILIE POD PODKLADNÍ BETON

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			78 305,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 305,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 305,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 78 305,51 CZK

v

JIHLAVA

dne

07 -12- 2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			78 200,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105,51	
Cena celkem					78 305,51	100,00

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
R 23	1.NP - GEOTEXTILIE POD PODKLADNÍ BETON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				78 200,00
1	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	575,00000	136,00	78 200,00
		500*1,15		575,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				105,51
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,28750	367,00	105,51

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 24 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20 – 23 Navrhovaný stav	místnost č.: 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší navýšení víceprací po prohlídce objektu statikem. Statik zaslat navrhované, doporučující práce pro zpevnění, stabilitu objektu – poruchy zdiva u štítu, nadpraží oken, odstranění příček, provázání zdiva, poruchy ŽB trámů. Práce byly odsouhlaseny TDS. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 – souhrn zaslaných bodů od statika Příloha č. 2 - fotodokumentace					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01	STATIK DOPLNĚNÍ	soubor	1,00	447 8181,47	447 8181,47
Celkový součet za vícepráce bez DPH					447 8181,47 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					447 8181,47 Kč
Termín zahájení: 02.01.2024			Termín dokončení: 31.01.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 7.12.23	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon






GP – Ing. Josef Slabý



Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nevhodící se škrtněte





Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Objekt:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
Rozpočet:	24	STATIK DOPLNĚNÍ

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	IČO: 28169522 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			436 579,99
PSV			11 238,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			447 818,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	447 818,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 447 818,47 CZK

v JIHLAVĚ dne 07-12-2023


Za zhotovitele


Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 400,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			320 986,73	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			77 082,20	17,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 797,50	2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 007,41	0,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			14 366,51	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 939,64	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 238,48	2,5
Cena celkem					447 818,47	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
R 24	STATIK DOPLNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 400,00
1	216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	12,00000	260,00	3 120,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						320 986,73
3	380941112	Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, cihelné zdivo	m	144,00000	1 409,00	202 896,00
		sešití trhlín, provázání pro strany u štítu - 2 NP, 3 NP, 4 NP : (8*3*2)*3		144,00000		
4	317944313	Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 16	t	1,53940	50 770,00	78 155,34
		nadpraží oken 20ks : 86*17,9/1000		1,53940		
5	317234410	Výzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,41900	10 330,00	14 658,27
		22*2,15*0,2*0,15		1,41900		
6	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	18,92000	1 336,00	25 277,12
		(0,2*2,15*22)*2		18,92000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						77 082,20
7	602011112	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně tloušťka vrstvy 25 mm	m2	37,40000	579,00	21 654,60
		1.no ostění : 0,85*1*22*2		37,40000		
8	612452491	Příplatek za další 1cm tl.cem omítky stěn pi.do50% ostění (příplatek 5cm) : (0,85*1*22*2)*5	m2	187,00000	67,70	12 659,90
				187,00000		
9	612401991	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	187,00000	7,20	1 346,40
10	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	37,40000	349,50	13 071,30
		pancéřová omítka - případně obdobný materiál : 0,85*1*22*2		37,40000		
11	614471715	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	12,00000	227,50	2 730,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,00000		12,00000		
12	622474135	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm	m2	12,00000	2 135,00	25 620,00
		SANACE BOTNOVÝCH TRAMŮ : 0,2*10+0,5*10*2		12,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						11 797,50
13	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	55,00000	214,50	11 797,50
		2,5*22		55,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 007,41
14	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	1,89200	1 061,00	2 007,41
		0,2*0,2*2,15*22		1,89200		
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						14 366,51
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,68940	383,50	1 414,88
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,89400	42,70	1 575,37
17	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	3,68940	352,00	1 298,67
18	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,68940	271,50	1 001,67
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,13640	25,00	553,41
20	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,68940	2 310,00	8 522,51
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 939,64
21	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	13,45950	367,00	4 939,64
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						11 238,48
22	767996802	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	283,80000	39,60	11 238,48
		DEMONTÁŽ KOLEJNIC : 94,6*3		283,80000		

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
R:	24	STATIK DOPLNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

STAVBA:
OBJEK:
Záv.
č. deníku:
Zadávací
pro

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 25 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 23–4. NP Navrhovaný stav	místnost č.: 4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší změnu materiálu příček ve 4.NP. V původním návrhu bylo uvažováno se stávajícím keramickým zdivem a novým navrhovaným zdivem z plynosilikátu. Z důvodu odstranění stropu mezi 3. a 4. NP a příček nad 4. NP bylo navržena změna materiálu příček na SDK pro odlehčení stropu. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 – schéma půdorysu 4.NP					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
25A	4.NP – SDK PŘÍČKY PŘÍPOČET	soubor	1,00	1 400 619,10	1 400 619,10
25B	4.NP – ODPOČET VYZDÍVEK	soubor	1,00	-214 982,35 Kč	-214 982,35 Kč
Celkový součet za vícepráce bez DPH					1 400 619,10 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-214 982,35 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					1 185 636,75 Kč
Termín zahájení: 02.01.2024			Termín dokončení: 31.01.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 7.12.23	

TDS – Ing. Zdeněk Píkolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

3b

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

Objekt:

05

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31

Rozpočet:

25A

4.NP - SDK PŘÍČKY PŘÍPOČET

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 400 619,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 400 619,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 400 619,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 400 619,10 CZK

v

JIHLAVA

dne

07 -12- 2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 353 722,24	
64	Výplně otvorů	HSV			25 344,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 296,00	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 256,86	0,8
Cena celkem					1 400 619,10	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
25A	4.NP - SDK PŘÍČKY PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				1 353 722,24
1	342013221	Příčka SDK tl 125 mm, ocel. kce, 2x oplášt., RB 12,5mm 3,35*(5,275*11+1,5*22+3,65*10+3,16+3,201+3,224+3,253 +3,214+3,2+3,224+3,186+3,175+3,325+3,993+3,275+3,2 5+3,25+3,225+3,275+3,2+3,322+3,378+3,249+3,525)- (0,8*1,97*22+0,7*1,97*22)	m2	593,69715	1 780,00	1 056 780,93
2	342090432	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily UA 100, 2x opláštěné	kus	44,00000	2 940,00	129 360,00
3	342091012	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 2x opl.	kus	44,00000	2 445,00	107 580,00
4	347016231	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace PRO GEBERIT 4.P : 1,3*0,75*12 2,6*0,15*12	m2	16,38000	1 051,00	17 215,38
5	342091213	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp. do 10 mm 3,35*21	m	70,35000	270,50	19 029,68
6	60725010	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 12 mm stěny do pokojů - výdřeva : 21*2*(2,5*1,25)	m2	131,25000	181,00	23 756,25
Díl: 64		Výplně otvorů				25 344,00
7	642941210	Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK	kus	22,00000	1 152,00	25 344,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 296,00
8	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 12*4	m2	48,00000	214,50	10 296,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 256,86
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	30,67264	367,00	11 256,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

3b

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

Objekt:

05

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29

Rozpočet:

25B

4.NP - ODPOČET VYZDÍVEK

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-214 982,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-214 982,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-214 982,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-214 982,35 CZK

v

JIHLAVA

dne

07-12-2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-188 814,69	
64	Výplně otvorů	HSV			-18 202,80	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 964,86	3,1
Cena celkem					-214 982,35	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
25B	4.NP - ODPOČET VYZDÍVEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-188 814,69
1	342272235	Příčky zporobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm 4.N.P.	m2	-295,19820	473,14	-139 670,08

(6,65*2+6,575+6,65+6,727+3,525+3,135+6,55+6,568+6,6

0+3,646+7,47)*3,20 :

(3,65*2+1,50*9+1,65*3+1,50*11)*3,20 :

(1,25+0,50)*3,20+(1,625+1,225)*3,20 :

-(0,70*23+0,80*22)*1,97 :

Součet :

-295,19820

-295,19820

2	346272256	Přizdivky zporobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm 4.N.P.	m2	-12,75000	572,86	-7 303,97
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"geberit" (0,80*10+0,50)*1,50 :

-(0,80*10+0,50)*1,50

-12,75000

3	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné "4.N.P." 3,20*115 :	m	-368,00000	89,73	-33 020,64
---	-----------	--	---	------------	-------	------------

-(3,2*115)

-368,00000

4	317 R_001	Výroba, montáž a dodávka ocelového překladu U 120 dl.230+120 cm svařeno do tvaru T posuvné dveře do pokoje / stěna WC :	kus	-21,00000	420,00	-8 820,00
---	-----------	--	-----	-----------	--------	-----------

"3,4 N.P." 21+21 :

-21

-21,00000

Díl: 64		Výplně otvorů				-18 202,80
----------------	--	----------------------	--	--	--	-------------------

5	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky sjednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm 22+23 :	kus	-22,00000	827,40	-18 202,80
---	-----------	---	-----	-----------	--------	------------

-22

-22,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 964,86
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

6	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-24,03253	331,42	-7 964,86
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 26 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20–23 Navrhovaný stav	místnost č.: 1–4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší doplnění požárních podhledů v místech, kde se nachází pořádný únikové cesty dle aktualizovaného PBR. Dále řeší doplnění nové skladby pro strop mezi 3. a 4.NP – tepelnou izolaci stropu a SDK podhled. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 – schéma podhledů, řez mezi 3. a 4.NP					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
26	SDK PODHLEDY, DOPLNĚNÍ SKLADBY STROPU	soubor	1,00	1 309 864,90 Kč	1 309 864,90 Kč
Celkový součet za vícepráce bez DPH					1 309 864,90 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					1 309 864,90 Kč
Termín zahájení: 02.01.2024			Termín dokončení: 20.09.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 7.12.23	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda


Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nehodící se škrtněte

ŘEZ – NAVRHOVANÝ STAV

STROPNÍ KONSTRUKCE 3.NP–4.NP



- | | |
|-------------------------------------|------------|
| –NÁŠLAPNÁ VRSTVA | – TL.10MM |
| –LITÝ BETON | – TL.50MM |
| –PE FOLIE | |
| –KROČEJOVA IZOLACE RIGIFLOOR 4000 | – TL.30MM |
| –TRAPÉZOVÝ PLECH VČETNĚ NABETONÁVKY | – TL.100MM |
| –OCELOVÉ PROFILY IPE 220 | – TL.220MM |
| V PROSTORU OCELOVÉ K-CE VLOŽENA | |
| MINERÁLNÍ VATA – DEKWOOL 035 | – TL.100MM |
| –PAROZÁBRANA | |
| –SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PO | – TL.85MM |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 05 DM - UZNATELNÉ
 Rozpočet: 26 ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29
 SDK PODHLEDY

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			951 317,87
PSV			358 547,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 309 864,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 309 864,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 309 864,90 CZK

v JIHLAVĚ dne 07 -12- 2023

 Za zhotovitele   Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			935 567,91	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 296,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 453,90	
713	Izolace tepelné	PSV			358 547,03	27,4
Cena celkem					1 309 864,90	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 29

SDK PODHLEDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				935 567,97
1	416042222	Samost pož. předěl, kov. kce. CD, deska 2x RF 12,5 mm	m2	523,15000	1 513,00	791 525,95
		PODHLÉD S POŘEÍ 30 DP2/DP1 :				
		1.NP - ÚNIKOVÁ CESTA : 58,47+2,47		60,94000		
		2.NP - ÚNIKOVÁ CESTA : 37,40		37,40000		
		3.NP - ÚNIKOVÁ CESTA : 23,76		23,76000		
		3.NP - NOVÝ STROP : 193,34+207,71		401,05000		
2	416091083	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	523,15000	158,00	82 657,70
3	416091213	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp. do 10 mm	m	190,87200	295,00	56 307,24
		44,83*2+5,15*2+40,331*2+5,125*2		190,87200		
4	416093112	Čelo podhledu SDK, v. do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	3,24000	1 567,00	5 077,08
		4,05*0,2*4		3,24000		
Díl: 94		Ložení a stavební výtahy				10 296,00
5	941955004	Ložení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	48,00000	214,50	10 296,00
		12*4		48,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 453,90
6	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	14,86075	367,00	5 453,90
Díl: 713		Izolace tepelné				358 547,03
7	713111131	Montáž tepelné izolace stropů žebrových spodem, drátem	m2	401,05000	155,50	62 363,28
		3.NP - NOVÝ STROP : 193,34+207,71		401,05000		
8	631523055	Rohož izolační URSA SF 32 PLUS tl. 100 x 1200 x 4000 mm	m2	461,20750	467,00	215 383,90
		NEBO OBDOBŇNÝ MATERIÁL NAPŘ. DEKWOOL 35 :		461,20750		
		401,05*1,15				
9	713111231	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů	m2	401,05000	86,50	34 690,83
10	28323502	Fólie PE parobrzdná vnitřní vyztužená DB+ š. 900 mm	m2	461,20750	78,80	36 343,15
11	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	3 487,81160	2,80	9 765,87

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.12.2023			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 27 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 23–4. NP Navrhovaný stav	místnost č.: 4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší změnu a navýšení rozsahu skladby podlahy v 4.NP z důvodu nového stropu. Dále řeší část odpočtu tepelné izolace skladby podlahy pro koupelny, chodby. V revidované skladbě je skladba tepelné izolace nižší. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 – schéma řezu					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
27A	SKLADBA – PODLAHA 4.NP – PŘÍPOČET	soubor	1,00	434 665,76 Kč	434 665,76 Kč
27B	SKLADBA – PODLAHA 4.NP – ODPOČET	soubor	1,00	-60 355,53 Kč	-60 355,53 Kč
Celkový součet za vícepráce bez DPH					434 665,76 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-60 355,53 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					374 310,23 Kč
Termín zahájení: 04.03.2024			Termín dokončení: 13.05.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 7.12.23	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda


Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* *nehodící se škrtněte*

ŘEZ – NAVRHOVANÝ STAV

STROPNÍ KONSTRUKCE 3.NP–4.NP



- | | |
|-------------------------------------|------------|
| –NÁŠLAPNÁ VRSTVA | – TL.10MM |
| –LITÝ BETON | – TL.50MM |
| –PE FOLIE | |
| –KROČEJOVA IZOLACE RIGIFLOOR 4000 | – TL.30MM |
| –TRAPÉZOVÝ PLECH VČETNĚ NABETONÁVKY | – TL.100MM |
| –OCELOVÉ PROFILY IPE 220 | – TL.220MM |
| V PROSTORU OCELOVÉ K-CE VLOŽENA | |
| MINERÁLNÍ VATA – DEKWOOL 035 | – TL.100MM |
| –PAROZÁBRANA | |
| –SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PO | – TL.85MM |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 05 DM - UZNATELNÉ
 Rozpočet: 27A ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
 SKLADBA - PODLAHA 4.NP - PŘÍPOČET

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			316 427,16
PSV			118 238,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			434 665,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	434 665,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 434 665,76 CZK

v JIHLAVĚ

dne

07-12-2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			302 359,5	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 067,60	
713	Izolace tepelné	PSV			115 075,40	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 163,20	0,7
Cena celkem					434 665,76	100,0

Položkový rozpočet

Celkem 302 359,56 7,60 8,35	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENIN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
	27A	SKLADBA - PODLAHA 4.NP - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				302 359,56
1	632418250	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 50 mm Cementový potěr E 225	m2	291,60000	754,00	219 866,40

POKOJE :

4 05	12 10	12 10000
4 09	12 20	12 20000
4 10	12 30	12 30000
4 14	12 40	12 40000
4 15	12 30	12 30000
4 19	12 20	12 20000
4 20	12 30	12 30000
4 24	12 20	12 20000
4 25	12 10	12 10000
4 29	12 50	12 50000
4 30	15 10	15 10000
4 34	13 30	13 30000
4 38	12 40	12 40000
4 39	12 80	12 80000
4 43	12 60	12 60000
4 44	12 20	12 20000
4 48	12 50	12 50000
4 49	12 30	12 30000
4 53	12 40	12 40000
4 54	12 40	12 40000
4 58	12 40	12 40000
4 59	12 40	12 40000
4 60	16 20	16 20000

2	632457105	Příplatek -potěr obyč. dř.hlad. rovinný,další 1 cm	m2	291,60000	52,90	15 425,64
3	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	291,60000	46,90	13 676,04
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 291,60000				291,60000		
4	631663111	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	47,79900	1 117,00	53 391,48
15 % BM : 318,66*0,15				47,79900		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 067,60
5	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	38,33133	367,00	14 067,60

Díl: 713		Izolace tepelné				115 075,40
6	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	395,40000	45,10	17 832,54
Pokoje + koupelny male + wc : 395 40				395 40000		

7	28376283	Deska polystyrénová EPS Rigidfloor 4000 pro kročejový útulum tl. 30 x 500 x 1000 mm	m2	454,71000	107,50	48 881,33
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 395 40000*1,15				454,71000		

8	713191100	Položení separační fólie	m2	291,60000	39,50	11 518,20
POKOJE : 291 6				291 60000		

9	28323209	Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	335,34000	20,70	6 941,54
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 291 60000*1,15				335 34000		

10	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm	m	318,66000	84,00	26 767,44
Materiál může být obdobný						
Pokoje obvody : 318 66				318 66000		

11	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 119,41050	2,80	3 134,35
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Položkový rozpočet

S	3b	AV 23015.1.160__SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
R	27A	SKLADBA - PODLAHA 4.NP - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 163,20
12	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prum vysavačem	m2	395,40000	8,00	3 163,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 6		395,40000		

Položkový rozpočet stavby

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNĚ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31

SKLADBA - PODLAHA 4.NP - ODPOČET

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
28002 Kolín-Kolín III

IČO: 28169522
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-60 355,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-60 355,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-60 355,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH -60 355,53 CZK

v JIHLAVĚ

dne

07-12-2023


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			-18 813,13
776	Podlahy povlakové	PSV			-41 542,34
Cena celkem					-60 355,53

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
27B	SKLADBA - PODLAHA 4.NP - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-18 813,19
1	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dypovrstvá	m2	-103,62800	60,00	-6 217,68

ODPOČET TEPELNÉ IZOLACE 4 NP CHODBY +

KOUPELNY - NOVÁ SKLADBA :

EPS tl.70+70 mm :

"skladba D 1,2 a E 2" 380,426+103,628+60,640 . -103,628

-103,62800

2	28372307	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? $\approx$ 0,037 tl 70mm	m2	-108,80940	50,00	-5 440,47
---	----------	--	----	------------	-------	-----------

1089,388*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

-103,628*1,05

-108,80940

3	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? $\approx$ 0,037 tl 50mm	m2	-108,80940	61,82	-6 726,60
---	----------	--	----	------------	-------	-----------

413,895*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

-103,628*1,05

-108,80940

4	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-0,34275	1 250,00	-428,44
---	-----------	--	---	----------	----------	---------

Díl: 776		Podlahy povlakové				-41 542,34
----------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------

5	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	-103,62800	395,00	-40 933,06
---	-----------	--	----	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 -103,62800

-103,62800

Koeficient :

6	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	-12,18562	50,00	-609,28
---	----------	--	----	-----------	-------	---------

-103,268*0,118

-12,18562

ZMĚNOVÝ LIST Č. 28

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

deníku:		č. listu:	datum: 23.01.2024		
Zadávací list změny: navrhovaný stav			číslo: ZL 28 – uznatelné náklady		
profese: HSV, PSV		č. výkresů: 20–1. NP Navrhovaný stav	místnost č.: 1.NP		
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší vnitřní drenáž objektu pro odvod vzlinající vody. Jedná se o vícepráce, které se nedaly předpokládat. Bylo zjištěno v rámci probíhajících stavebních prací po odkrytí konstrukcí. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 – schéma zákresu					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová			datum: 06.12.2023		
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
28	VNITŘNÍ DRENÁŽ OBJEKTU	soubor	1,00	76 586,67 Kč	76 586,67 Kč
Celkový součet za vícepráce bez DPH					76 586 67 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					76 586,67 Kč
Termín zahájení: 11/2023			Termín dokončení: 02/2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano. Navýšení prací oproti původnímu rozsahu.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon


GP – Ing Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nevhodící se škrtněte



Položkový rozpočet stavby

Objekt:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Objekt:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31
Rozpočet:	28	VNITŘNÍ DRENÁŽ OBJEKTU

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	IČO: 28169522 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			76 586,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 586,67


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 586,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **76 586,67 CZK**

v JIHLAVĚ dne 08-02-2024



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			29 580,54	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 890,16	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 113,87	8,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 472,00	3,2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			350,47	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 179,63	6,8
Cena celkem					76 586,67	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 31

VNITŘNÍ DRENÁŽ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				29 580,54
1	132201110	Hloubení ryh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,73250	581,00	14 369,58
		Drenážní potrubí : 98,93*0,5*0,5		24,73250		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	19,78250	53,30	1 054,41
		24,7325-4,95		19,78250		
3	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	4,94650	1 463,00	7 236,73
		98,93*0,5*0,1		4,94650		
4	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	4,94650	217,00	1 073,39
5	174201101	Zásyp jam, ryh, šachet bez zhuštění	m3	19,78250	95,50	1 889,23
6	979999975	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	7,91440	500,00	3 957,20
		4,9465*1,5		7,91440		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				32 890,16
7	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	98,93000	136,00	13 454,48
		98,93*1		98,93000		
8	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	46,03000	31,90	1 468,36
		průměr 100 : 35,15+10,85		46,03000		
9	212753113	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	132,90000	30,10	4 000,29
		průměr 85 : 52,9		52,90000		
		průměr 75 svisle : 80		80,00000		
10	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän	m	48,33150	54,70	2 643,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 46,03000*1,05		48,33150		
		Koeficient :				
11	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	139,54500	49,90	6 963,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 132,90000*1,05		139,54500		
12	28611312.A	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	5,00000	296,00	1 480,00
13	28611303.A	Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	4,00000	338,50	1 354,00
14	2865592583	T-kus s redukcí drenážní PVC-U FRAENKISCHE DN 100/80	kus	4,00000	185,00	740,00
15	28611325.A	Zátka PVC d 80 mm pro drenážní trubky	kus	4,00000	68,10	272,40
16	28611326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	6,00000	85,60	513,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 113,87
17	451572211	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	4,94650	1 236,00	6 113,87
		98,93*0,5*0,1		4,94650		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 472,00
18	971042241	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	6,00000	412,00	2 472,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				350,47
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09000	383,50	34,52
20	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,90000	42,70	38,43
21	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,09000	352,00	31,68
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09000	271,50	24,44
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,54000	25,00	13,50
24	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,09000	2 310,00	207,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 179,63
25	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	14,11344	367,00	5 179,63

ZMĚNOVÝ LIST Č. 29

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

deníku:	č. listu:	datum: 23.01.2024			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 29 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20–1. NP Navrhovaný stav	místnost č.: 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší novou přípojkou vody. Po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že stávající přípojka vody byla ve špatném technickém stavu. Napojení do stávající přípojky nebylo možné. Náčrt viz druhá strana (příloha):					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01	PŘÍPOJKA VODY	soubor	1,00	87 768,74 Kč	87 768,74 Kč
Celkový součet za vícepráce bez DPH					87 768,74 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					87 768,74 Kč
Termín zahájení: 02/2024			Termín dokončení: 03/2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: -					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* *nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

3b

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

05

PŘÍPOJKA VODY

29

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 376,67
-----	--	--	-----------

PSV			49 342,87
-----	--	--	-----------

MON			8 049,20
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			87 768,74
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	87 768,74 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------


Cena celkem bez DPH	87 768,74 CZK
----------------------------	----------------------

v


JIHLAVA

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			8 207,68	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			544,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 492,90	6,3
8	Trubní vedení	HSV			6 719,40	7,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 855,00	6,7
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			2 266,30	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 291,39	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			3 645,45	4,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			34 240,53	39,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 456,89	13,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			5 893,00	6,7
M23	Montáže potrubí	MON			2 075,80	2,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			80,40	0,1
Cena celkem					87 768,74	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

PŘÍPOJKA VODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 207,68
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,20000	581,00	1 859,20
		4*1*0,8		3,20000		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,20000	53,30	170,56
3	167101103	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4	m3	3,20000	215,50	689,60
4	171203113	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 1	m3	2,24000	1 375,00	3 080,00
		3,2-0,96		2,24000		
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,28000	1 463,00	1 872,64
		4*0,8*0,4		1,28000		
6	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,28000	418,50	535,68
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				544,00
7	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	4,00000	136,00	544,00
		4*1		4,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 492,90
8	328322111	Oprava konstr. šachet do 3m3 ze ŽB C25/30 XA2	m3	0,49000	11 210,00	5 492,90
		0,7*0,7*1		0,49000		
Díl: 8		Trubní vedení				6 719,40
9	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	342,00	342,00
10	28697466	Poklop kompozitní KOMPOTECH KOM 600R D d = 600 mm s těsněním	kus	1,00000	6 275,00	6 275,00
11	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	4,00000	25,60	102,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 855,00
12	971052481	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 90cm	kus	1,00000	5 855,00	5 855,00
		vybourání základu pro prosup potrubí : 1		1,00000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 266,30
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,58200	383,50	223,20
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,82000	42,70	248,51
15	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,58200	352,00	204,86
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,58200	271,50	158,01
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,49200	25,00	87,30
18	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,58200	2 310,00	1 344,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 291,39
19	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,51878	367,00	1 291,39
Díl: 713		Izolace tepelné				3 645,45
20	713492416	Montáž tepelné izolace potrubí, jednostranně, obalení izolační vložkou	m2	12,16000	68,50	832,96
		38*0,32		12,16000		
21	283771129	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x25 mm šedočerná	m	38,00000	71,40	2 713,20
22	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	35,46160	2,80	99,29
Díl: 722		Vnitřní vodovod				34 240,53
23	722190224	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	soubor	2,00000	4 985,00	9 970,00
24	722172433	Potrubí piastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	37,65000	614,00	23 117,10
		PŘÍPADNĚ OBDOBŇNÝ MATERIÁL : 37,65		37,65000		
25	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	337,17900	1,55	522,63
26	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	38,00000	16,60	630,80
		38		38,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 456,89

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
R:	29	PŘÍPOJKA VODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	767883112	Objímka jednošroubová, kombivrut+hmoždinka, kluzná pro potrubí průměru 31 - 38 mm	ks	76,00000	147,00	11 172,00
		Uchycení pod stropem po 0,5 m pro vnitřní potrubí : 76		76,00000		
28	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	111,72000	2,55	284,89
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 893,00
29	220061164	Položení trubky HDPE do výkopu	m	4,00000	63,50	254,00
30	286134129	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 90x8,2 mm PN16	m	4,00000	295,00	1 180,00
		tyč 6 m/tyč 12 m				
		PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL				
		VENKOVNÍ PRUBĚH - PŘÍPOJKA VODY : 4		4,00000		
31	28655320	Spojka redukovaná rozebiratelná z PE d 90 x 75 mm	kus	2,00000	527,00	1 054,00
32	220890202	Revize	h	5,00000	681,00	3 405,00
		pro vodovodní přípojku : 5		5,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí				2 075,80
33	230120047	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125	m	4,00000	79,10	316,40
34	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	38,00000	46,30	1 759,40
Díl: M46		Zemní práce při montážích				80,40
35	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	4,00000	20,10	80,40

ZMĚNOVÝ LIST Č. 30

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 23.01.2024
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 30 – uznatelné náklady
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 22–3. NP Navrhovaný stav	místnost č.: 3.NP

Popis změny:

Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP

Změnový list řeší bourací práce ve 3.NP nesoudržné přičky, které popadaly po odstranění stropu mezi 3. a 4.NP.

Dále řeší změnu materiálu přiček ve 3.NP. V původním návržení bylo uvažováno se stávajícím keramickým zdivem a novým navrhovaným zdivem z plynosilikátu. Z důvodu odstranění stropu mezi 3. a 4.NP a přiček ve 3.NP bylo navržena změna materiálu přiček z SDK pro odlehčení stropu.

Náčrt viz druhá strana (příloha):

Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová

datum: 06.12.2023

č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
30A	3.NP – PŘÍČKY 3.NP – BOURACÍ PRÁCE	soubor	1,00	289.671,10	289.671,10
30B	3.NP – SDK PŘÍČKY	soubor	1,00	1.524.468,76	1.524.468,76
30C	3.NP – ODPOČET VYZDÍVEK	soubor	1,00	-249.275,56	-249.275,56

Celkový součet za vícepráce bez DPH	1.814.139,86 Kč
-------------------------------------	------------------------

Celkový součet za méněpráce bez DPH	-249.275,56 Kč
-------------------------------------	-----------------------

Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH	1.564.864,30 Kč
---	------------------------

Termín zahájení: 02.01.2024

Termín dokončení: 30.05.2024

Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano.
Navýšení prací oproti původnímu rozsahu.

Schválil:

Podpis:

Dne:

8.2.24

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

V. Z. BACOVÁ

Čermáková

* nevhodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

3b

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

05

PŘÍČKY 3.NP - BOURACÍ PRÁCE

30A

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			289 671,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			289 671,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	289 671,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

289 671,10 CZK

v

JIHLAVA

dne

08-02-2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 011,39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			235 659,71
Cena celkem					289 671,10

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

PŘÍČKY 3.NP - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				54 011,39
1	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 3 NP - TL 150 MM : 3*((3,5*1+5,15*1))	m2	25,95000	193,00	5 008,35
2	962031123	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm 3 NP, 2 NP - TL 100 MM : 3*((3,525*8+5,15*1))+5*3*2+5,674+9,5+7,23 3,35*(5,3*8)	m2	294,49400 152,45400 142,04000	134,50	39 609,44
3	964053111	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,25 m2 ŽB trámečky pod příčky : 0,1*0,25*5,15*9+0,15*0,25*5,15*2	m3	1,54500 1,54500	6 080,00	9 393,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				235 659,71
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	57,33813	383,50	21 989,17
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	573,38126	42,70	24 483,38
6	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	57,33813	352,00	20 183,02
7	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	57,33813	216,00	12 385,04
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,33813	271,50	15 567,30
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	344,02876	25,00	8 600,72
10	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	57,33813	2 310,00	132 451,08

Položkový rozpočet stavby

Objekt:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Průběh:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
Rozpočet:	30B	3.NP SDK PŘÍČKY - PŘÍPOČET

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			1 524 468,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 524 468,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 524 468,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 524 468,76 CZK


v JIHLAVĚ

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 476 818,85	
64	Výplně otvorů	HSV			25 344,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 296,00	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 009,91	0,8
Cena celkem					1 524 468,76	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

3.NP SDK PŘÍČKY - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				1 476 818,85
1	342013221	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm 3,35*(3,525*10+5,15*3)-(0,9*2,01) 3,35*(37,23+37,18+1,5*22)-(0,9*2,01*21+0,8*2,01*22) 3,35*(5,3*8)	m2	596,53450 168,03600 286,45850 142,04000	1 780,00	1 061 831,41
2	342090432	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily UA 100, 2x opláštěné 1+21+22	kus	44,00000 44,00000	2 940,00	129 360,00
3	342091012	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 2x opl.	kus	44,00000	2 445,00	107 580,00
4	347016231	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace 1,2*1,05*11	m2	13,86000 13,86000	1 051,00	14 566,86
5	342091213	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm K OBVODOVÉ ZDI : 3,3*21 K VNITŘNÍ ZDI : 3,3*22+11*3,3	m	178,20000 69,30000 108,90000	270,50	48 203,10
6	60725010	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 12 mm 20*2*(2,5*1,25)	m2	125,00000 125,00000	181,00	22 625,00
7	342012121	Příčka SDK tl.75 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm PŘÍČKY PRO POTRUBÍ, ROZVODY (PRO 3.NP, 4.NP) 3.NP : (0,25*2*11+(0,25+0,40)+(0,25+0,15+0,50))*3,20 : 4.NP : ((0,45+0,30)*10+0,30*2*6+0,45*2+(0,30+0,55)*2+(0,30*2+0,40)+(0,30+0,35)*2+(0,30+0,50))*3,20 : 22,56+53,760	m2	76,32000 76,32000	1 214,00	92 652,48
Díl: 64		Výplně otvorů				25 344,00
8	642941210	Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK	kus	22,00000	1 152,00	25 344,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 296,00
9	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 12*4	m2	48,00000 48,00000	214,50	10 296,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 009,91
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	32,72456	367,00	12 009,91

Položkový rozpočet stavby

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

3b

05

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

30C

3.NP - ODPOČET VYZDÍVEK

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-249 275,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-249 275,56

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-249 275,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-249 275,56 CZK

v

JIHLAVA

dne

08 -02- 2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-221 724,13
64	Výplně otvorů	HSV			-18 202,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-9 348,63
Cena celkem					-249 275,56

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

3.NP - ODPOČET VYZDÍVEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-221 724,13
1	342272235	Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm Začátek provozního součtu	m2	-292,30540	473,14	-138 301,38
		(6,85*2+6,575+6,848+3,728+3,302+3,135+6,55+6,568+6,575+6,461+7,25)*3,20 (3,525*2+1,50*9+1,65*3+1,50*11)*3,20 -(0,70*23+0,80*22)*1,97 Konec provozního součtu 3.NP : -292,3054		224,29440 134,40000 -86,38900 -292,30540		
2	346272256	Přízdívky zpórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm 3.N.P. : "geberit" (0,80*5+1,05*6)*1,50 : -15,45	m2	-15,45000	572,86	-8 850,69
3	346272226	Přízdívky zpórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 75 mm 3.N.P. : (0,25*2*11+(0,25+0,40)+(0,25+0,15+0,50))*3,20 4.N.P. : ((0,45+0,30)*10+0,30*2*6+0,45*2+(0,30+0,55)*2+(0,30*2+0,40)+(0,30+0,35)*2+(0,30+0,50))*3,20 : -22,56-53,760	m2	-76,32000	560,55	-42 781,18
4	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné "3.N.P." : -3,2*80	m	-256,00000	89,73	-22 970,88
5	317 R_001	Výroba, montáž a dodávka ocelového překladu U 120 dl.230+120 cm svařeno do tvaru T -21	kus	-21,00000	420,00	-8 820,00
Díl: 64		Výplně otvorů				-18 202,80
6	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky sjednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	-22,00000	827,40	-18 202,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-9 348,63
7	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby smezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-28,20781	331,42	-9 348,63

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 23.01.2024			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 31 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20-23 Navrhovaný stav	místnost č.: 1-4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší odpočet omítek. Omítky byly počítány na opravy stávajících omítek. Po otlučení, oškrábání omítek bylo zjištěno, že jsou omítky ve špatném stavu a budou provedeny nové v plném rozsahu. Náčrt viz druhá strana (příloha):					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 06.12.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
31A	OMÍTKY – ODPOČET 1-4.NP	soubor	1,00	-3.872.321,07	-3.872.321,07
31B	OMÍTKY – PŘÍPOČET 1-4.NP	soubor	1,00	7.529.375,83	7.529.375,83
Celkový součet za vícepráce bez DPH					7.529.375,83 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					- 3.872.321,07 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					3 657 054,76 Kč
Termín zahájení: 30.03.2024			Termín dokončení: 30.07.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: -					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nevhodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

3b

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

05

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

31A

OMÍTKY - ODPOČET 1-4.NP

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

-3 872 321,07

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

-3 872 321,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

-3 872 321,07 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-3 872 321,07 CZK

v

VHLAVE

dne

08-02-2024

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			-3 781 112,94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-91 208,13
Cena celkem					-3 872 321,07

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

OMÍTKY - ODPOČET 1-4.NP

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				-3 781 112,94
1	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-597,70100	220,00	-131 494,22
2	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	-597,70100	170,00	-101 609,17
3	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	-76,60000	220,00	-16 852,00
4	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-4 817,65200	250,00	-1 204 413,00
5	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-4 817,65200	170,00	-819 000,84
6	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-2 585,19900	280,00	-723 855,72
7	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-889,00700	260,00	-231 141,82
8	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-2 585,19900	170,00	-439 483,83
9	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-1 390,68600	60,00	-83 441,16
10	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	-24,16100	380,00	-9 181,18
11	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-1 032,00000	20,00	-20 640,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-91 208,13
12	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-275,20405	331,42	-91 208,13

Položkový rozpočet stavby

3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

05 ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

31B OMÍTKY - PŘÍPOČET 1-4.NP

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 529 375,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 529 375,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 529 375,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 7 529 375,83 CZK


v JIHLAVĚ

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 146 852,65	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 225 999,57	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			156 523,61	2,1
Cena celkem					7 529 375,83	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

OMÍTKY - PŘÍPOČET 1-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				6 146 852,65
1	601016193	Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	128,76000	81,70	10 519,69
		OMÍTKA STROPY - PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL				
		1 11 48 20		48,20000		
		1 12 28 08		28,08000		
		1 23 16 86		16,86000		
		1 24 20 32		20,32000		
		1 25 15 30		15,30000		
2	601016112	Omítka stropů jádrová PROFI Grundputz, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	128,76000	436,00	56 139,36
3	611481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi	m2	128,76000	370,50	47 705,58
		MUŽE BYT POUŽIT I OBDOBNÝ MATERIÁL				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1		128,76000		
4	601016141	Štuk na stropích PROFI Feinputz, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	128,76000	234,50	30 194,22
		MUŽE BYT POUŽIT I OBDOBNÝ MATERIÁL				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1		128,76000		
5	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	5 159,00000	69,80	360 098,20
		MUŽE BYT POUŽIT I JINÝ MATERIÁL				
		PENETRACE V CELEM ROZSAHU				
		1 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		1 580,64000		
		OBKLADY : 741,40+809,35+112,38+117,51				
		2 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		1 586,55000		
		OBKLADY : 1053,82+99,44+46,44+70,70+316,15				
		3 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		977,14000		
		OBKLADY : 506,17+265,64+81,28+63,32+60,73				
		4 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		1 014,67000		
		OBKLADY : 826,73+63,89+63,32+60,73				
6	602016211	Omítka stěn jádrová PROFI MK1, strojné tloušťka vrstvy 20 mm	m2	5 168,88000	345,00	1 783 263,60
		MUŽE BYT POUŽIT I JINÝ MATERIÁL				
		VYROVNÁNÍ PODKLADU PO OTLUČENÍ A				
		STÁVAJÍCÍCH OMÍTKÁCH VE DVOU VRSTVÁCH				
		STÁVAJÍCÍ OMÍTKA. ZDÍVO				
		1 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. OSTĚNÍ - 2 VRSTVY :		1 707,56000		
		(741,40+112,38)*2				
		2 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. OSTĚNÍ - 2 VRSTVY		1 572,44000		
		((316,15+1057,41)*0,5+99,44)*2				
		3 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. OSTĚNÍ - 2 VRSTVY :		934,37000		
		(506,17*0,5+265,64*0,5+81,28)*2				
		4 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. OSTĚNÍ - 2 VRSTVY :		954,51000		
		(826,73*0,5+63,89)*2				
7	602016211	Omítka stěn jádrová PROFI MK1, strojné tloušťka vrstvy 15 mm	m2	5 159,00000	299,00	1 542 541,00
		MUŽE BYT POUŽIT I JINÝ MATERIÁL				
		V CELEM ROZSAHU - VYROVNÁNÍ				
		1 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		1 580,64000		
		OBKLADY : 741,40+809,35+112,38+117,51				
		2 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		1 586,55000		
		OBKLADY : 1053,82+99,44+46,44+70,70+316,15				
		3 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		977,14000		
		OBKLADY : 506,17+265,64+81,28+63,32+60,73				
		4 NP STÁVAJÍCÍ ZDÍVO. NOVÉ ZDÍVO. OSTĚNÍ. POD		1 014,67000		
		OBKLADY : 826,73+63,89+63,32+60,73				

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
R:	31B	OMÍTKY - PŘÍPOČET 1-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Profi MUŽE BYT POUŽIT I JINÝ MATERIÁL V CELÉM ROZSAHU : 1.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 741.40+609.35+112.38+117.51 2.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 1053.82+99.44+46.44+70.70+316.15 3.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 506.17+265.64+81.28+63.32+60.73 4.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 826.73+63.89+63.32+60.73	m2	5 159,00000	289,00	1 490 951,00
9	602016141	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně tloušťka vrstvy 3 mm MUŽE BYT POUŽIT I JINÝ MATERIÁL V CELÉM ROZSAHU : 1.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 741.40+609.35+112.38+117.51 2.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 1053.82+99.44+46.44+70.70+316.15 3.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 506.17+265.64+81.28+63.32+60.73 4.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO, NOVÉ ZDIVO, OSTĚNÍ, POD OBKLADY : 826.73+63.89+63.32+60.73	m2	5 159,00000	160,00	825 440,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 225 999,57
10	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1-4 NP VÝCHOD : 174.89 ZÁPAD : 151.80 SEVER : 11.96	m2	338,65000	57,80	19 573,97
11	610452105	Vnitřní omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	5 159,00000	214,00	1 104 026,00
12	612401991	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	5 159,00000	7,20	37 144,80
13	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 1.NP : 276 2.NP : 230.40 3.NP : 204.80 4.NP : 214.40	m	925,60000	70,50	65 254,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				156 523,61
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	426,49484	367,00	156 523,61

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 23.01.2024			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 32 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 21Navrhovaný stav	místnost č.: 2.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší doplňující práce v 2.NP – bourání nesoudržné příčky a vystavění nové. Dále řeší odstranění rákosového podhledu včetně dřevěného podbití, které je ve špatném stavu. Stávající stropní trámy budou odhaleny a ošetřeny ze spodní strany. Bude zhotoven nový protipožární podhled. Tyto práce se nedaly předpokládat. Bylo zjištěno po odkrytí konstrukcí a vzniklým stavem na stavbě. Náčrt viz druhá strana (příloha):					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 23.01.2024			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
32	2.NP – ZMĚNY – BOURÁNÍ, STROP, POHLED, OŠETŘENÍ TRÁMŮ	soubor	1,00	1.082.650,28	1.082.650,28
Celkový součet za vícepráce bez DPH					1.082.650,28 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					1.082.650,28 Kč
Termín zahájení: 01.02.2024			Termín dokončení: 30.05.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: ANO					
Navýšení rozsahu prací.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

HT-PDS

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

[Signature]

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

V. Z. BALOGOVA'

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

Čermáková

* *nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

05 ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

32 2.NP ZMĚNY - STROP, BOURÁNÍ, PODHLEDY, OŠETŘENÍ TRÁMŮ

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 053 198,68
-----	--	--	--------------

PSV			29 451,60
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			1 082 650,28
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	1 082 650,28 CZK
-------------------------	------	------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		1 082 650,28 CZK
----------------------------	--	-------------------------

v

JIHLAVA

dne

8.2.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 335,00	
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			681 446,21	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			99 704,15	9,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 095,22	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			75 755,18	7,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 571,31	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 740,81	1,6
783	Nátěry	PSV			11 710,79	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			140 291,61	13,0
Cena celkem					1 082 650,28	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

2.NP ZMĚNY - STROP, BOURÁNÍ, PODHLEDY, OŠETŘENÍ TRAMŮ

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 335,00
1	311271177	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 300 mm	m2	14,50000	2 230,00	32 335,00
		STĚNA MEZI 2 10 A 2 13 : 5*2,9		14,50000		
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				681 446,21
2	416042222	Samost.pož.předěl. kov.kce.CD, deska 2x RF 12,5 mm	m2	381,81000	1 513,00	577 678,53
		2.NP : 373,31		373,31000		
		5.NP ČÁST SCHODIŠTĚ PODHLED : 8,5		8,50000		
3	416091083	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	381,81000	158,00	60 325,98
4	416091213	Uprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí	m	147,26000	295,00	43 441,70
		akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm				
		37,18*2+5*2+26,45*2+5*2		147,26000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				99 704,15
5	938902121	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	154,70000	384,50	59 482,15
		TRAMY - 3 STRANY ZE SPODU (BEZ 1,5M)		154,70000		
		(38+27)*3,5*0,68				
6	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	154,70000	260,00	40 222,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 095,22
7	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	84,36000	214,50	18 095,22
		37,18*2+5*2		84,36000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				75 755,18
8	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	5,25250	1 061,00	5 572,90
		BOURANÁ STĚNA MEZI 2 10 A 2 13 : 0,313*5*2,9		4,53850		
		2,5.NP - OTVOR NA SCHODIŠTI : 0,15*(1,4+3,36)		0,71400		
9	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	373,31000	188,00	70 182,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 571,31
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	15,18068	367,00	5 571,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				17 740,81
11	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	373,31000	43,80	16 350,98
		2.02-2.08, 2.10, 2.13-2.15, 2.17-2.24, 2.26-2.30 : 373,31		373,31000		
12	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	163,50980	8,50	1 389,83
Díl: 783		Nátěry				11 710,79
13	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	154,70000	75,70	11 710,79
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				140 291,61
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,13421	383,50	13 090,47
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	341,34215	42,70	14 575,31
16	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	34,13421	216,00	7 372,99
17	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	34,13421	352,00	12 015,24
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,13421	271,50	9 267,44
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	204,80529	25,00	5 120,13
20	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	34,13421	2 310,00	78 850,03

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 25.01.2024
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 33 – uznatelné náklady
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20-23 Navrhovaný stav	místnost č.: 1-4.NP
Popis změny: Změnový list řeší doplnění rozvodů pro PC, pohybových čidel, zásuvek na základě požadavků od uživatele. Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Dále změnový list řeší nutné provizorní přepojení stávajících dvou datových rozvaděčů v serverovně za účelem stavebních úprav do vedlejší učebny. Náčrt viz druhá strana (příloha): -		

Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová datum: 23.01.2024

č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
33A	SILNOPROUD DOPLNĚNÍ	soubor	1,00	187.911,95	187.911,95
33B	PROVIZOIRNÍ PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH DATOVÝCH ROZVADĚČŮ	soubor	1,00	145.287,40	145.287,40

Celkový součet za vícepráce bez DPH	333 199,35 Kč
-------------------------------------	----------------------

Celkový součet za méněpráce bez DPH	0,00 Kč
-------------------------------------	----------------

Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH	333 199,35 Kč
---	----------------------

Termín zahájení: 30.03.2024	Termín dokončení: 30.08.2024
-----------------------------	------------------------------

Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: -

Schválil:	Podpis:	Dne: 8.2.2024
-----------	---------	---------------

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

7.11 - 7.15
[Signature]
[Signature]

V. Z. Blahová
[Signature]
Čermáková

* nehodící se škrtněte

Objednatel
Projekt
Rozpočet
Objedn

Položkový rozpočet stavby

3b

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

05

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34

33A

D.1.4.D - SILNOPROUDÁ ELEK U

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

187 911,95

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

187 911,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

187 911,95 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

187 911,95 CZK

v

21.4.2024

dne

08-02-2024

Za zhotovitele

Za objednatele

SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY NENÍ:

Součástí cenové nabídky není dodávka a montáž zařízení na odstranění kapacitní složky energie vznikající z instalací elektrických rozvodů.

Součástí cenové nabídky nejsou žádné speciální prvky na snížení popřípadě odstranění EMC.

Standardy koncových prvků dle zhotovitele.

Zapravení drážek.

Pro nové přípravy pro osazení WIFI je třeba 23 kusů IP portů s PoE napájením. Dále pro IP telefony je třeba 25 kusů PoE napájením.

Cenová nabídka neobsahuje dodávku aktivních prvků (Switchy, Routery, atd).

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D1	Silnoproudá elektrotechnika	HSV			187 911,95	100,0
Cena celkem					187 911,95	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34

D.1.4.D - SILNOPROUDÁ ELEK U

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Silnoproudá elektrotechnika				187 911,95
1	1.07	Doplnění vývodu v rozvaděči RH+R1 pro nový rozvaděč počítačové učebny m.č. 1.07	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00
2	1.07	CYKY-J 3x4 mm2 , pod omítkou	m	45,00000	92,63	4 168,35
3	1.07	Rozvaděč pro ovládání počítačových pracovišť s centrálním vypnutím m.č. 1.07	ks	1,00000	37 362,50	37 362,50
4	1.07	5525N-C02347 B Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010)	ks	30,00000	238,76	7 162,80
5	1.07	5585N-C02357 B Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem a ochrannou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010)	ks	10,00000	1 410,50	14 105,00
6	1.07	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pod omítkou	m	100,00000	63,56	6 356,00
7	1.07	CY6 Žlutozelený, volně	m	50,00000	49,28	2 464,00
8	1.07	2336_H50 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	50,00000	91,60	4 580,00
9	1.14	Doplnění vývodu v rozvaděči RH+R1 pro zásuvkový okruh v m.č. 1.14	ks	1,00000	3 725,00	3 725,00
10	1.14	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pod omítkou	m	60,00000	63,56	3 813,60
11	1.14	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	4,00000	96,88	387,52
12	1.14	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	2,00000	410,00	820,00
13	1.14	2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	20,00000	69,40	1 388,00
14	1.14	2273-204 4x0,5-2,5mm2	ks	6,00000	22,58	135,48
15	1.18	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,00000	36,25	36,25
16	1.18	Snímač pohybu, vestavný; b. bílá	ks	1,00000	1 628,75	1 628,75
17	1.19	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,00000	36,25	36,25
18	1.19	Snímač pohybu, vestavný; b. bílá	ks	1,00000	1 628,75	1 628,75
19	1.29	Doplnění vývodu v rozvaděči RH+R1 pro zásuvkový okruh v m.č. 1.29	ks	1,00000	3 725,00	3 725,00
20	1.29	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pod omítkou	m	25,00000	63,56	1 589,00
21	1.29	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	4,00000	96,88	387,52
22	1.29	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	2,00000	410,00	820,00
23	1.29	2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	20,00000	69,40	1 388,00
24	1.29	2273-204 4x0,5-2,5mm2	ks	6,00000	22,58	135,48
25	2.03	Doplnění vývodu v rozvaděči R2 pro zásuvkový okruh v m.č. 2.03	ks	1,00000	3 725,00	3 725,00
26	2.03	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pod omítkou	m	35,00000	63,56	2 224,60
27	2.03	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	4,00000	96,88	387,52
28	2.03	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	2,00000	410,00	820,00
29	2.03	2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	20,00000	69,40	1 388,00
30	2.03	2273-204 4x0,5-2,5mm2	ks	6,00000	22,58	135,48
31	2.10	Doplnění vývodu v rozvaděči RH+R1 pro nový rozvaděč počítačové učebny m.č. 2.10	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00
32	2.10	CYKY-J 3x4 mm2 , pod omítkou	m	60,00000	92,63	5 557,80
33	2.10	Rozvaděč pro ovládání počítačových pracovišť s centrálním vypnutím m.č. 2.10	ks	1,00000	37 362,50	37 362,50
34	2.10	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pod omítkou	m	100,00000	63,56	6 356,00

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34
R:	33A	D.1.4.D - SILNOPROUDÁ ELEK U

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	2.10	CY6 Žlutozelený, volné	m	50,00000	49,28	2 464,00
36	2.10	2336_H50 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	50,00000	91,60	4 580,00
37	2.10	5525N-C02347 B Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010)	ks	30,00000	238,76	7 162,80
38	2.10	5585N-C02357 B Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem a ochrannou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010)	ks	10,00000	1 410,50	14 105,00

Položkový rozpočet stavby

3b

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

05

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

33B

PREPOJENÍ DVOU STAVAJÍCÍCH DATOVÝCH ROZVADECŮ -
REKONSTRUKCE SERVEROVNY

objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolin-Kolin III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			145 287,40
-----	--	--	------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			145 287,40
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	145 287,40 CZK
-------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		145 287,40 CZK
----------------------------	--	-----------------------

v

JIHLAVA

dne

08-02-2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
_1	Provizorní přepojení dvou stávajících datových rozvaděčů z důvodu rekonstrukce serverovny	HSV			145 287,40
Cena celkem					145 287,40

Položkový rozpočet

AV 23015 1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

PŘEPOJENÍ DVOU STÁVAJÍCÍCH DATOVÝCH ROZVADĚČŮ - REKONSTRUKCE SERVEROVNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Provizorní přepojení dvou stávajících datových rozvaděčů z důvodu rekonstrukce serverovny				145 287,40
1	Pol_0001	Zmapování a popis stávajících datových rozvodů	hod	30,00000	845,00	25 350,00
2	Pol_0002	Přepojení stávajících rozvodu ze dvou datových rozvaděčů do jednoho umístěného ve vedlejší místnosti serverovny - učebna	hod	80,00000	845,00	67 600,00
3	Pol_0003	Spojka na datový kabel UTP cat 5e	ks	50,00000	101,40	5 070,00
4	Pol_0004	Propojovací kabel patch cord 1 m UTP cat 5e	ks	25,00000	43,94	1 098,50
5	Pol_0005	Propojovací kabel patch cord 2 m UTP cat 5e	ks	25,00000	55,77	1 394,25
6	Pol_0006	Datový kabel UTP cat 5e	m	305,00000	40,33	12 300,65
7	Pol_0007	Pomocný instalační materiál (stahovací a vyvazovací pásky, atd...)	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00
8	Pol_0008	Doprava materiálu a osob - Brno Jihlava a zpět	km	540,00000	15,60	8 424,00
9	Pol_0009	Případná oprava rozvodů optické kabeláže	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
10	R01	Proměření portu datové kabeláže vč. vyhotovení měřicího protokolu	ks	100,00000	130,00	13 000,00
ZMĚŘENÉ PORTY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNOSTI - NAVRH ORIENTAČNÍ : 100				100,00000		

Položkový rozpočet stavby

3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

05 ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

33B PREPOJENÍ DVOU STAVAJÍCÍCH DATOVÝCH ROZVADECŮ -
REKONSTRUKCE SERVEROVNY

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			145 287,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 287,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 287,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 145 287,40 CZK

v

JIHLAVA

dne

08-02-2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
_1	Provizorní přepojení dvou stávajících datových rozvaděčů z důvodu rekonstrukce serverovny	HSV			145 287,40
Cena celkem					145 287,40

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

PŘEPOJENÍ DVOU STÁVAJÍCÍCH DATOVÝCH ROZVADĚČŮ - REKONSTRUKCE SERVEROVNY

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1	Provizorní přepojení dvou stávajících datových rozvaděčů z důvodu rekonstrukce serverovny				145 287,40
1 Pol_0001	Zmapování a popis stávajících datových rozvodů	hod	30,00000	845,00	25 350,00
2 Pol_0002	Přepojení stávajících rozvodů ze dvou datových rozvaděčů do jednoho umístěného ve vedlejší místnosti serverovny - učebna	hod	80,00000	845,00	67 600,00
3 Pol_0003	Spojka na datový kabel UTP cat 5e	ks	50,00000	101,40	5 070,00
4 Pol_0004	Propojovací kabel patch cord 1 m UTP cat 5e	ks	25,00000	43,94	1 098,50
5 Pol_0005	Propojovací kabel patch cord 2 m UTP cat 5e	ks	25,00000	55,77	1 394,25
6 Pol_0006	Datový kabel UTP cat 5e	m	305,00000	40,33	12 300,65
7 Pol_0007	Pomocný instalační materiál (stahovací a vyvazovací pásy, atd....)	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00
8 Pol_0008	Doprava materiálu a osob - Brno Jihlava a zpět	km	540,00000	15,60	8 424,00
9 Pol_0009	Případná oprava rozvodů optické kabeláže	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
10 R01	Proměření portu datové kabeláže vč. vyhotovení měřicího protokolu	ks	100,00000	130,00	13 000,00
ZMĚŘENÉ PORTY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNOSTI - NÁVRH ORIČNTAČNÍ : 100			100,00000		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. listu:	datum: 25.01.2024
žádavací list změny: navrhovaný stav	číslo: ZL 34 – uznatelné náklady
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20-23 Navrhovaný stav
	místnost č.: 3-4.NP

Popis změny:

Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP

V průběhu stavebních prací byl zjištěn špatný stav stropu nad 3. NP, viz změnový list č. 21. Změnový list č. 34 řeší nepředpokládané stavební práce v podobě přivaření platí a trnů proti smyku na konce nosníků nové stropní konstrukce mezi 3. a 4.NP z důvodu nutného ztužení celého stropu. Dále řeší ocelové trny pro vyztužení vyzdívek mezi zdívkou a ocelovou konstrukcí.

Náčrt viz druhá strana (příloha): -

Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová

datum: 23.01.2024

č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
34	DOPLNĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE STORPU, OCELOVÉ KONSTRUKCE	soubor	1,00	317.327,72	317.327,72

Celkový součet za vícepráce bez DPH	317.327,72 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH	0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH	317.327,72 Kč

Termín zahájení: 25.01.2024

Termín dokončení: 15.02.2024

Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: -

Schválit:

Podpis:

Dne:

8.2.2024

HT-TBS

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nehodící se škrtněte

Barva
Objekt
Rozpočet
Objed

Položkový rozpočet stavby

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34

DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO KONSTRUKCE KROVU A STROPU NAD 3.NP

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
28002 Kolín-Kolín III

IČO: 28169522
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 019,65
PSV			291 308,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			317 327,72

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	317 327,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 317 327,72 CZK

v

Jihlava

dne

08-02-2024

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 740,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			279,65	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			279 180,07	88,0
783	Nátěry	PSV			12 128,00	3,8
Cena celkem					317 327,72	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ					
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34					
34	DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO KONSTRUKCE KROVU A STROPU NAD 3.NP					
p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					25 740,00
1	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	120,00000	214,50	25 740,00
		44*2+16*2		120,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					279,65
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,76200	367,00	279,65
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					279 180,07
3	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 675,40000	66,00	110 576,40
		přivaření platí proti smyku na konce nosníků nové stropní konstrukce : 2.5*158		395,00000		
		přivaření trnů proti smyku na konce nosníků nové stropní konstrukce : 1.1*316		347,60000		
		ocelové trny pro vyztužení vyzdívek mezi zdířem a ocelovou konstrukcí - montáž : 1.1*848		932,80000		
4	311755122	Úhelník BV/U 200 x 100 x 100 mm	kus	1 006,00000	50,60	50 903,60
		výroba platí proti smyku na nosníky nové stropní konstrukce : 158		158,00000		
		ocelové trny pro vyztužení vyzdívek mezi zdířem a ocelovou konstrukcí - výroba : 848		848,00000		
5	55300130	Výztuž proti propíchnutí smyk Schöck Bole 10-200-2	kus	316,00000	350,50	110 758,00
		výroba trnů proti smyku na stropní nosníky nové stropní konstrukce : 316		316,00000		
6	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 722,38000	2,55	6 942,07
Díl: 783	Nátěry					12 128,00
7	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	64,00000	189,50	12 128,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 35

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

deníku:	č. listu:	datum: 25.01.2024			
Zadávací list změny: změna skladby		číslo: ZL 35 – neuznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: výkres č. 24, 25 Navrhovaný stav ASŘ	místnost č.: 5,6.NP			
Popis změny: Změnový list řeší přípočet a odpočet skladby Z1, Z2 (obvod, štíty) a žlabu. Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Z důvodu nesouladu PBR a ASŘ byla změněna obvodová skladba kolem ocelové konstrukce v 5. a 6.NP, tak aby vyhovovala požadavkům PBR. Nově navrhovaná skladba se skládá ze zdiva ytong, tepelné izolace – vata, difúzní fólie a roštů včetně hliníkové krytiny. SoD rozpočet neuvažoval s hliníkovou krytinou a bedněním ve skladbě Z1, Z2 (obvod + štíty) – proto v odpočtu není uvažováno. Dále řeší odpočet původního střešního žlabu, který vedl na věnci a nelze z technických důvodu provést – budova je tzv. do „rohlíku“ stočená. Nový žlab je řešen jako nadstřešní žlab i kvůli jeho funkci pro odvod deště. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 – schéma řezu					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 05.01.2024			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
35A	NOVÁ SKLADBA Z1, Z2, S3, NADSTŘEŠNÍ ŽLAB	soubor	1,00	4.642.363,42	4.642.363,42
35B	ODPOČET SKLADBY Z1, Z2, S3, STŘEŠNÍ ŽLAB	soubor	1,00	-1.005.848,95	-1.005.848,95
Celkový součet za vícepráce bez DPH					4.642.363,42 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-1.005.848,95 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					3 636 514,47 Kč
Termín zahájení: 15.01.2024			Termín dokončení: 05.03.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Není.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý


Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* *nehodící se škrtněte*

300 200 100
YTONG VATA DIFÚZNÍ FÓLIE
LAMPA
YQ ($\lambda = 0.071 \text{ W/mK}$)



Položkový rozpočet stavby

3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - NEUZNATELNÉ

03 ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38

35A NOVÁ SKLADBA Z1, Z2, S3, NADSTŘEŠNÍ ŽLAB

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 739 127,27
PSV			2 903 236,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 642 363,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 642 363,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4 642 363,42 CZK


v Jihlava

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			910 939,16	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			621 650,84	13,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 140,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			144 368,94	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 028,33	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			70 038,73	1,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			988 627,13	21,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 844 570,29	39,7
Cena celkem					4 642 363,42	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38

NOVÁ SKLADBA Z1, Z2, S3, NADSTŘEŠNÍ ŽLAB

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svěslé a kompletní konstrukce					910 939,16
1	311271177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 300 mm 5 NP obvod (Z1, Z2, S3) : 280,08	m2	280,08000	2 230,00	624 578,40
2	346275113 Přířivky z desek Ytong tl. 100 mm 194*(0.249*0.599)	m2	28,93529	1 038,00	30 034,83
3	346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi kolem ocelových konstrukcí : (267,088*0.2*2) (14*2.5*0.4)*2+(4*6*0.4)*2	m2	154,03520	1 336,00	205 791,03
4	311941115 Propojení zdí kotvou vloženou při zdění nosného zdiva 382*0.3	m	114,60000	135,50	15 528,30
5	58951382 Spojka zdiva nerez	kus	382,00000	38,90	14 859,80
6	311271190 Příplatek za členitost zdiva z tvárnic 280*29	m2	309,00000	65,20	20 146,80
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					621 650,84
7	622390322 Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk.	m2	280,00000	560,00	156 800,00
8	622390522 Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk. OSTĚNÍ + NADPRAŽÍ : ((1.25*2+1.6)*13+(1.25*2+0.45))*0.2 ((1.25*2+1.6)*5)*0.2 ((1.25*2+1.75)*1)*0.2 ((2.65*2+1.15))*0.2	m2	17,49000	1 366,00	23 891,34
9	631401593 Deska fasádní minerální vlákno podélné tl. 200 mm (280+17,5)*1.1 FASÁDA PODELNÉ VLÁKNO 0,036 W/(mK)	m2	327,25000	855,00	279 798,75
10	58550174 Lepidlo fasádní JUBIZOL - na EPS a minerální vatu PŘÍPADNĚ JINÝ MATERIÁL 5KG/M2 : 322*5	kg	1 610,00000	15,30	24 633,00
11	31173234 Hmoždinka talířová FDD 50 x 300 PŘÍPADNĚ JINÝ MATERIÁL : 4-6 kusů na m2 plochy fasády : 322*6	kus	1 932,00000	34,30	66 267,60
12	622300171 Montáž těsnicí pásky rošty - pěnové těsnění : 2381,7	m	2 381,70000	18,20	43 346,94
13	28355116 Těsnění pěnové napojovací šířka 70 mm, délka 30 m těsnění rošt : Začátek provozního součtu (2.650/0.2) Konec provozního součtu boky : 14*46*2 Začátek provozního součtu (5.98/0.2) Konec provozního součtu štiny : 30*15*2 Začátek provozního součtu (2.5/0.2) Konec provozního součtu vikýř : 13*7,45*2	m	2 381,70000	11,30	26 913,21
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci					18 140,00

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38
R:	35A	NOVÁ SKLADBA Z1, Z2, S3, NADSTŘEŠNÍ ŽLAB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	913	Hzs - Stavební dělník	h	40,00000	453,50	18 140,00
		4 LIDI PO 10HOD - DOREZY KOLEM I A TÁHEL : 10*4		40,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	144 368,94
----------------	---------------------------------	-------------------

15	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	120,00000	214,50	25 740,00
16	941941031	Montáž lešení leh.fad.s podlahami.š.do 1 m, H 10 m	m2	437,10000	75,10	32 826,21

Doplnění lešení pro mansardy - západní, východní
pohled : 47*4,65*2 437,10000

17	941941111	Pronájem lešení za den	m2	32 782,50000	1,80	59 008,50
		LEDEN - ÚNOR : 437,1*30*2,5		32 782,50000		

18	941941831	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami.š.1 m, H 10 m	m2	437,10000	61,30	26 794,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 437,10000		437,10000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	44 028,33
----------------	--------------------------------	------------------

19	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	119,96819	367,00	44 028,33
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 713	Izolace tepelné	70 038,73
-----------------	------------------------	------------------

20	713135112	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů	m2	339,10865	176,50	59 852,68
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

pohled východní : 47,041*2,65-(2*13+0,56) 98,09865
pohled západní : 88,75-1,85*5 79,50000
pohled severní : 63,22-3,04 60,18000
pohled jižní : 64,53-2,2 62,33000
vikýře : 7,5*2,6*2 39,00000

21	67352317.A	Fólie Jutafol D140 speciál podstřešní difúzní	m2	372,90000	22,20	8 278,38
----	------------	---	----	-----------	-------	----------

PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL :

Začátek provozního součtu

pohled východní : 47,041*2,65-(2*13+0,56) 98,09865
pohled západní : 88,75-1,85*5 79,50000
pohled severní : 63,22-3,04 60,18000
pohled jižní : 64,53-2,2 62,33000
vikýře : 7,5*2,6*2 39,00000

Konec provozního součtu

339*1,1 372,90000

22	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	681,31060	2,80	1 907,67
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	988 627,13
-----------------	------------------------------	-------------------

23	764311391	Montáž krytiny hladké Al z tabulí 2 x 1 m	m2	339,10865	899,00	304 858,68
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

pohled východní : 47,041*2,65-(2*13+0,56) 98,09865
pohled západní : 88,75-1,85*5 79,50000
pohled severní : 63,22-3,04 60,18000
pohled jižní : 64,53-2,2 62,33000
vikýře : 7,5*2,6*2 39,00000

24	5534531091	Krytina hliníková SATJAM Rapid SR510, šířka 510 mm, AluFalc®	m2	372,90000	813,00	303 167,70
----	------------	--	----	-----------	--------	------------

případně obdobný materiál :

stěny střechy : 339*1,1 372,90000

25	764333330	Lemování zdí na plochých střechách Al, rš 330 mm	m	87,15000	569,00	49 588,35
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Ze stejného materiálu jako střešní krytina - hliníkový plech

olemování kolem oken - ostění, nadpraží : 87,15000
56,25+20,5+2,5*2+1,15+4,25

26	764355391	Montáž žlabů Al nástřešních oblých	m	92,00000	317,50	29 210,00
----	-----------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------

27	5535304103	Žlab nástřešní PREFA 700 x 1,00 mm - přírodní hliník	m	96,00000	756,00	72 576,00
----	------------	--	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38

NOVÁ SKLADBA Z1, Z2, S3, NADSTŘEŠNÍ ŽLAB

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL : 96		96,00000		
28	5535304123	Čelo nástřešního žlabu PREFA - přírodní hliník	kus	4,00000	1 205,00	4 820,00
		PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL : 4		4,00000		
29	19475100	Plech Al svítkový Prefalz hládky 0,7 x 1000 mm barvy P.10	m2	96,00000	546,00	52 416,00
		Zatahovací plech 96		96,00000		
		PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL				
30	764352392	Montáž háků pro Al žlaby půlkruhové	kus	184,00000	92,00	16 928,00
		háček po 50 cm 92*2		184,00000		
31	5535304163	Háček žlabový PREFA pro nástřešní žlab 28 x 7 mm - přírodní hliník	kus	184,00000	353,50	65 044,00
		PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL : 184		184,00000		
32	764778105	PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 280 mm, D 100mm	kus	8,00000	754,00	6 032,00
		PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ MATERIÁL : 8		8,00000		
33	764551604	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm plech CLASSIC walzblank	m	21,60000	941,00	20 325,60
		SOD položka - Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový průměru 120 mm : Případně obdobný materiál :				
		Doplnění svodu od nástřešního žlabu : 2,7*8		21,60000		
34	764919311	Montáž lemování z lak.plechu na šikmých střeších	m	122,00000	118,50	14 457,00
		oplechování místo původního žlabu : 46*2+15*2		122,00000		
35	13851110	Tabule VIPLANYL z poplastovaného plechu tl. 0,60 mm	m2	30,50000	869,00	26 504,50
		(46*2+15*2)*0,25		30,50000		
36	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	9 659,27830	2,35	22 699,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 844 570,29
37	767422101	Montáž kovové fasády Feal, rošt opláštění	m2	339,10865	3 150,00	1 068 192,25
		BUDE POUŽIT OBDOBNÝ MATERIÁL				
		MONTÁŽ - FASÁDA Z ROŠTŮ - SVISLÝ, VODORVNÝ, KONZOLA A :				
		pohled východní : 47,041*2,65-(2*13+0,56)		98,09865		
		pohled západní : 88,75-1,85*5		79,50000		
		pohled severní : 63,22-3,04		60,18000		
		pohled jižní : 64,53-2,2		62,33000		
		vikýře : 7,5*2,6*2		39,00000		
38	5534203251	Nosná konstrukce Al profil Lifebrick Standart izolace tl. 180 mm	m2	372,90000	1 959,00	730 511,10
		OBDOBNÁ KONSTRUKCE PRO PROVĚTRÁVANOU FASÁDU :				
		SKLÁDÁ SE :				
		VODOROVNÝ ROŠT, SVISLÝ ROŠT, KONZOLA A, PROFIL Z, OMEGY : 339*1,1		372,90000		
39	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	17 987,03350	2,55	45 866,94

Položkový rozpočet stavby

3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - NEUZNATELNÉ

03 ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 37, 39

35B ODPOČET SKLADBA Z1, Z2, S3, ŽLAB

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-1 005 848,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 005 848,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 005 848,95 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -1 005 848,95 CZK

v JIHLAVĚ

dne

08-02-2024


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
762	Konstrukce tesařské	PSV			-4 448,16	
763 - 1	Ucelené skladby konstrukci Z 1-8, S 3	PSV			-975 543,35	97,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-25 857,44	2,6
Cena celkem					-1 005 848,95	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 37, 39

ODPOČET SKLADBA Z1, Z2, S3, ŽLAB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-4 448,16
1	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	-15,98000	29,23	-467,10
2	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	-0,38400	561,21	-215,50
3	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	-0,42200	8 350,00	-3 523,70
4	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,23696	1 020,66	-241,86
Díl: 763 - 1 Ucelené skladby konstrukcí Z 1-8, S 3						-975 543,35
5	763 R_001	Montáž a dodávka - skladba obvodové stěny Z 1 (ucelený systém pro PO REI30DP1)- SDK desky na kovových profilech (tl.a počet desek upřesnění dodavatel)- parotěsná zábrana- mezi profily	m2	-217,69900	2 750,00	-598 672,25
6	763 R_002	Montáž a dodávka - skladba obvodové stěny Z 2 (ucelený systém pro PO REI30DP1)- SDK desky na kovových profilech (tl.a počet desek upřesnění dodavatel)- parotěsná zábrana- mezi profily	m2	-126,09100	2 100,00	-264 791,10
7	763 R_003	Montáž a dodávka - skladba obvodové stěny S 3 (ucelený systém pro PO REI30DP1)- SDK desky na kovových profilech (tl.a počet desek upřesnění dodavatel)- parotěsná zábrana- mezi profily	m2	-13,80000	2 000,00	-27 600,00
8	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-0,32000	264 000,00	-84 480,00

2790159,94 = 1 % :

895511,51 : -0,32

-0,32000





Díl: 764 Konstrukce klempířské						-25 857,44
9	764511614	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 500 mm	m	-93,00000	250,00	-23 250,00
10	764511664	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 500/150 mm	kus	-9,00000	260,00	-2 340,00
11	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,23331	1 146,29	-267,44

ZMĚNOVÝ LIST Č. 36

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. listu:	datum: 25.01.2024				
číslo: ZL 36 – neuznatelné náklady					
č. výkresů: výkres č. 24, 25 Navrhovaný stav ASŘ	místnost č.: 5,6.NP				
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší bednění z plechu – lem kolem obvodu 5.NP, 6.NP. V projektu a rozpočtu nebylo uvažováno s bedněním kolem obvodu stropů při vylívání betonu do trapézového plechu – 5 cm do plechu a 5 cm nad plech. Pro tuto část musel být zhotoven lem, aby mohl být uložen beton. Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová datum: 05.01.2024					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
36	MONTÁŽ A DODÁVKA BEDNĚNÍ ČEL 5 A 6.NP	soubor	1,00	87.656,22	87.656,22
Celkový součet za vícepráce bez DPH					87.656,22 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					87.656,22 Kč
Termín zahájení: 15.12.2023			Termín dokončení: 05.01.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Nemí.					
Schválil:  Podpis: Dne: 8.2.24 TDS – Ing. Zdeněk Pikolon GP – Ing. Josef Slabý  Objednatel – Ing. Jiří Benda  Zhotovitel – Pavel Peštuka  Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková 					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - NEUZNATELNÉ

03 ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38

36 MONTÁŽ A DODÁVKA BEDNĚNÍ ČEL (OBVODU) STROPŮ 5.NP, 6.NP

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
28002 Kolín-Kolín III

IČO: 28169522
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			87 656,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 656,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 656,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **87 656,22 CZK**

08-02-2024

v JIHLAVĚ

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV			87 656,22
Cena celkem					87 656,22

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENIN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38

MONTÁŽ A DODÁVKA BEDNĚNÍ ČEL (OBVODU) STROPŮ 5.NP, 6.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				87 656,22
1	764331220	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	345,00000	248,00	85 560,00
		profil do čela : 100*1,15		115,00000		
		profil průběžný : 200*1,15		230,00000		
2	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	855,60000	2,45	2 096,22

ZMĚNOVÝ LIST Č. 37

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. listu:	datum: 25.01.2024				
číslo: ZL 37 – neuznatelné náklady					
profese: HSV, PSV, ELEKTRO	č. výkresů: výkres č. 24, 25 Navrhovaný stav ASŘ, ELEKTRO SLABOPROUD				
místnost č.: 5,6.NP					
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší přípočty a odpočty slaboproudých rozvodů. Řeší přípočty datových zásuvek, přípravu pro wifi, přípravu pro kombinovanou sestavu pro projektor i interaktivní panel. Dále řeší odpočet stávající zastaralé analogové telefonní ústředny za IP telefonní ústřednu. Zaniká přeložení závěsného optického kabelu pro budovu C. Součástí změnového listu jsou i stavební přípomoci pro rozvody a kabeláž včetně zapravení. Změnový list neřeší koncové prvky. Tento požadavek vznikl ze strany uživatele. Náčrt viz druhá strana (příloha): Příloha č. 1 – seznam doplnění					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová datum: 05.01.2024					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
37SLA	ELEKTRO SLABOPROUD PŘÍPOČTY	soubor	1,00	1 543 045,66	1 543 045,66
37SLA	ELEKTRO SLABOPROUD ODPOČTY	soubor	1,00	-470 496,84	-470 496,84
37ASŘ	ELEKTRO – STAVEBNÍ PŘÍPOMOC	soubor	1,00	968.553,34	968.553,34
Celkový součet za vícepráce bez DPH					2 511 599,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-470 496,84 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					2 041 102,16 Kč
Termín zahájení: 20.02.2024			Termín dokončení: 30.05.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Ano.					
Navýšení rozsahu prací.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - NEUZNATELNÉ

03 ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38

37_ASŘ ELEKTRO - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			968 553,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			968 553,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	968 553,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

968 553,34 CZK


v Jihlava

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			732 244,50	38
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 595,00	103
96	Bourání konstrukcí	HSV			159 831,00	37, 38
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			32 736,16	2, 3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 146,68	2, 1
Cena celkem					968 553,34	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38

37_ASŘ ELEKTRO - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				732 244,50
1	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	2 655,00000	224,00	594 720,00
2	612423521	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, hladká	m2	125,25000	1 098,00	137 524,50
		835*0,15		125,25000		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				23 595,00
3	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	110,00000	214,50	23 595,00
		40*2+15*2		110,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				159 831,00
4	974082115	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm	m	2 655,00000	60,20	159 831,00

Začátek provozního součtu

sdělovací rozvody :

7 045,00000

1300+130+150+150+130+130+130+130+150+150+30+36

0+180+360+180+320+360+150+150+150+150+300+300+

300+300+360+45+110+130+140+120

pod omítku SLA :

310,00000

10+20+10+10+10+10+20+10+10+10+10+10+20+10+2

0+20+50+20+20

sdělovací rozvody : 1560

1 560,00000

sdělovací rozvody : 1180

1 180,00000

pod omítku SLA : 100

100,00000

pod omítkou SIL : 45+100+60+25+35+60+100

425,00000

Konec provozního součtu

10620/4

2 655,00000

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				32 736,16
----------------	--	--	--	--	--	------------------

5	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	7,96500	352,00	2 803,68
6	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	7,96500	216,00	1 720,44
7	979081111	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	t	7,96500	271,50	2 162,50
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,79000	25,00	1 194,75
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,96500	383,50	3 054,58
10	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	79,65000	42,70	3 401,06
11	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,96500	2 310,00	18 399,15

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 146,68
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

12	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	54,89559	367,00	20 146,68
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet stavby

3b

**AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM KLUZNATELNÉ**

57 SLA

ELEKTRO SLABOPROUD

Objednatel:

**Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava**

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

**GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
28002 Kolín-Kolín III**

IČO: 28169522

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 072 548,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 072 548,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 072 548,82 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH

1 072 548,82 CZK

v

JIHLAVA

dne

08-02-2024

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

SOUČÁSTI CENOVÉ NABÍDKY NENÍ:

Součástí cenové nabídky není dodávka a montáž zařízení na odstranění kapacitní složky energie vznikající z instalovaných elektrických rozvodů.

Součástí cenové nabídky nejsou žádné speciální prvky na snížení popřípadě odstranění EMC.

Standardy koncových prvků dle zhotovitele.

Zapravení drážek - samostatný rozpočet.

Pro nové přípravy pro osazení WIFI je třeba 23 kusů IP portů s PoE napájením. Dále pro IP telefony je třeba 25 kusů portů s PoE napájením.

Cenová nabídka neobsahuje dodávku aktivních prvků (Switche, Routery, atd).

Instalace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40	0,00	1 072 548,82		1 072 548,82	100
ELEKTRO VCP - SLABOPROUD					
D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP	0,00	618 295,17		618 295,17	58
D.1.S001.4E.1-1.4 - UKS WIFI N - MNP	0,00	-234 021,76		-234 021,76	-22
D.1.S001.4E.1-1.4 - UKS WIFI N - VCP	0,00	311 900,00		311 900,00	29
D.1.S001.4E.1-10 Doplnění PbX N - MNP	0,00	-31 967,00		-31 967,00	-3
D.1.S001.4E.1-10 Doplnění PbX N - VCP	0,00	201 004,54		201 004,54	19
D.1.S001.4E.1-2 - Konektiva N - MNP	0,00	-142 149,12		-142 149,12	-13
D.1.S001.4E.1-5 - Systém ACS N - VCP	0,00	225 564,70		225 564,70	21
D.1.S001.4E.1-9 - Domací tel. N - MNP	0,00	-62 358,96		-62 358,96	-6
D.1.S001.4E.1-9 - Domací tel. N - VCP	0,00	186 281,25		186 281,25	17
Celkem za stavbu				1 072 548,82	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
74224	Systém kontroly vstupu-ACS	PSV			225 564,70	21,0
74231	Domácí telefon (DT)	PSV			186 281,25	17,4
74231.1	systémové prvky	PSV			-62 358,96	-5,8
74233-1	Systém UKS-pasivní prvky, zásuvky, učebny, kabely	PSV			618 295,17	57,6
74233-4	Systém UKS-prky WiFi	PSV			77 878,24	7,3
74239.3	Záměna stávající Analogové telefonní ústředny za IP telefonní ústřednu	PSV			169 037,54	15,8
74239-1.1.	Optické modulární patch panely	PSV			-11 334,89	-1,1
74239-1.2.	Horizontální rozvody - Telefonní patch panel	PSV			-319,63	0,0
74239-1.2.	Instalace a nastavení sítě	PSV			-2 400,00	-0,2
74239-1.2.	Optické modulární patch panely	PSV			-40 170,60	-3,7

Instalace přípojky do objektu Bytovek (42)	PSV			-21 451,60	-2,0
Přepojení stávající přípojky op.kabelu vedeného nad m.č.1.37,36,31 a nové uložení kabelu pro JTS	PSV			-19 585,68	-1,8
Venkovní vedení - převěs do objektu "C"	PSV			-46 136,72	-4,3
Ostatní náklady	PSV			-750,00	-0,1
Cena celkem				1 072 548,82	100,0

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-9 - Domací tel. N - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74231.1		systémové prvky				-62 358,96
1	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	-4,00000	500,00	-2 000,00
2	SLP392	Analog dveřní interkom, vnitřní, 3x2 tlačítka.	kus	-4,00000	6 972,00	-27 888,00
3	SLP393	Analog dveřní interkom, vnitřní, 1 tlačítko.	kus	-1,00000	5 541,60	-5 541,60
4	SLP394	Extender 8x1 button	kus	-1,00000	3 739,20	-3 739,20
5	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	-4,00000	500,00	-2 000,00
6	SLP395	Zápustná krabice pro 1 modul	kus	-4,00000	2 731,56	-10 926,24
7	SLP396	Zápustná krabice pro 2 moduly	kus	-1,00000	3 208,92	-3 208,92
8	SLP397	Siemens adapter, Příslušenství	kus	-5,00000	1 411,00	-7 055,00

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74233-1		Systém UKS-pasivní prvky, zásuvky, učebny, kabely				618 295,17
1	1.07	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 300,00000	29,25	38 025,00
2	1.07	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	1 300,00000	12,56	16 328,00
3	1.07	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
4	1.07	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
5	1.07	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	4,00000	438,75	1 755,00
6	1.07	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	4,00000	281,25	1 125,00
7	1.07	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze monolitická betonáž	m	60,00000	73,13	4 387,80
8	1.07	Chránička KF 09050	m	60,00000	32,10	1 926,00
9	1.07	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,00000	162,50	325,00
10	1.07	HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U	kus	2,00000	165,63	331,26
11	1.07	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	20,00000	130,00	2 600,00
12	1.07	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	20,00000	16,25	325,00
13	1.07	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	20,00000	24,38	487,60
14	1.07	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	20,00000	39,06	781,20
15	1.07	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	10,00000	893,75	8 937,50
16	1.07	PODLAHOVÁ KRABICE s redukovanou HLOUBKOU 50 MM 16modulů, 283x283, lino, koberec, AL kryt	kus	10,00000	4 587,50	45 875,00
17	1.07	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 5x5 cm	m	30,00000	154,38	4 631,40
18	1.07	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	20,00000	130,00	2 600,00
19	1.07	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	20,00000	16,25	325,00
20	1.07	Datová zásuvka modul45x45, 1x RJ45/PoE+, UTP cat.6, beznástrojová, komplet, bílá, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	20,00000	81,25	1 625,00
21	1.07	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
22	1.07	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
23	1.07	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
24	1.07	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
25	1.07	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
26	1.07	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
27	1.07	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
28	1.07	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
29	1.07	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
30	1.07	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
31	1.07	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80
32	1.07	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
33	1.07	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34 1.09	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
35 1.09	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
36 1.09	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
37 1.09	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
38 1.09	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
39 1.09	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
40 1.09	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
41 1.09	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
42 1.09	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
43 1.09	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
44 1.09	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80
45 1.09	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
46 1.09	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
47 1.14	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	4,00000	211,25	845,00
48 1.14	KR. RÁM. 4X2M HOR. BÍLÁ	kus	1,00000	206,25	206,25
49 1.14	CL MONT. DESKA 2M	kus	1,00000	23,44	23,44
50 1.14	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 4PŘÍSTROJE HLOUBKA 60MM	kus	1,00000	57,88	57,88
51 1.14	Montáž AV zásuvky	kus	10,00000	203,13	2 031,30
52 1.14	Předkonektorovaná zásuvka USB 3.0 1M	kus	2,00000	805,00	1 610,00
53 1.14	Předkonektorovaná zásuvka HDMI V1.4 1M	kus	2,00000	972,50	1 945,00
54 1.14	Předkonektorovaná zásuvka 2xJACK 3,5 1M	kus	4,00000	690,00	2 760,00
55 1.14	Předkonektorovaná zásuvka 2xVGA 1M	kus	2,00000	800,00	1 600,00
56 1.14	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	5,00000	487,50	2 437,50
57 1.14	Kabely konektorované HDMI, USB, AUDIO jack - do 15m	kus	5,00000	585,00	2 925,00
58 1.14	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
59 1.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	130,00	130,00
60 1.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
61 1.14	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
62 1.14	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
63 1.14	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
64 1.14	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
65 1.14	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
66 1.14	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
67 1.14	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	20,00000	45,50	910,00
68 1.14	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	20,00000	45,64	912,80

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.SO01.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	1.14	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
70	1.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
71	1.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
72	1.14	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BILÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
73	1.14	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
74	1.14	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
75	1.14	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
76	1.14	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
77	1.14	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
78	1.14	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
79	1.14	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
80	1.14	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
81	1.14	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
82	1.14	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
83	1.14	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
84	1.14	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
85	1.14	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
86	1.14	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,00000	130,00	780,00
87	1.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	6,00000	16,25	97,50
88	1.14	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	6,00000	24,38	146,28
89	1.14	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	6,00000	39,06	234,36
90	1.23	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
91	1.23	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
92	1.23	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
93	1.23	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BILÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
94	1.23	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
95	1.23	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
96	1.23	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
97	1.23	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
98	1.23	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
99	1.23	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
100	1.23	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80
101	1.23	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
102	1.23	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
103	1.25	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	1.25 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
105	1.25 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
106	1.25 DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
107	1.25 MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
108	1.25 KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
109	1.25 KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
110	1.25 Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
111	1.25 PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
112	1.25 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
113	1.25 KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80
114	1.25 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
115	1.25 Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
116	1.28 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
117	1.28 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
118	1.28 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
119	1.28 DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
120	1.28 MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
121	1.28 KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
122	1.28 KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
123	1.28 Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
124	1.28 PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
125	1.28 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
126	1.28 KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80
127	1.28 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
128	1.28 Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
129	1.28 Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	2,00000	325,00	650,00
130	1.28 PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	2,00000	351,56	703,12
131	1.28 Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	2,00000	438,75	877,50
132	1.28 BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	2,00000	281,25	562,50
133	1.28 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	8,00000	130,00	1 040,00
134	1.28 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	8,00000	16,25	130,00
135	1.28 Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	8,00000	24,38	195,04
136	1.28 PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	8,00000	39,06	312,48
137	1.29 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
138	1.29	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
139	1.29	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
140	1.29	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BILÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
141	1.29	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
142	1.29	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
143	1.29	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
144	1.29	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
145	1.29	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
146	1.29	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
147	1.29	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80
148	1.29	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
149	1.29	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
150	Pol__0150	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	40,00000	351,00	14 040,00
151	Pol__0151	Žlab drátěný 300/50 GZ vzdálenost podpěr 1.5m	m	40,00000	445,31	17 812,40
152	Pol__0152	Spojka pro spojení žlabů GZ	kus	53,00000		
153	Pol__0153	Přichytka žlabu k nosné konstrukci	kus	27,00000		
154	Pol__0154	Spojovací sada M6X10+M6 GZ	kus	27,00000		
155	Pol__0155	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných, stropních s 1 ramenem	kus	27,00000	56,88	1 535,76
156	Pol__0156	Podpěra 300 "SZ" (1,5 mm) prostorová - třístr	kus	27,00000	117,19	3 164,13
157	Pol__0157	KOVOVÁ HMOZDINKA M8 GZ	kus	53,00000		
158	Pol__0158	SROUB M8X20 6-TI HRAN GZ (BAL100 KS)	balení	0,53000		
159	Pol__0159	PODLOŽKA M8,4 VELKOPLOŠNÁ GZ (BAL100 KS)	balení	0,53000		
160	2.03	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	4,00000	211,25	845,00
161	2.03	KR. RAM. 4X2M HOR. BILÁ	kus	1,00000	206,25	206,25
162	2.03	CL MONT. DESKA 2M	kus	1,00000	23,44	23,44
163	2.03	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 4PŘÍSTROJE HLOUBKA 60MM	kus	1,00000	57,88	57,88
164	2.03	Montáž AV zásuvky	kus	10,00000	203,13	2 031,30
165	2.03	Předkonektorovaná zásuvka USB 3.0 1M	kus	2,00000	805,00	1 610,00
166	2.03	Předkonektorovaná zásuvka HDMI V1.4 1M	kus	2,00000	972,50	1 945,00
167	2.03	Předkonektorovaná zásuvka 2xJACK 3,5 1M	kus	4,00000	690,00	2 760,00
168	2.03	Předkonektorovaná zásuvka 2xVGA 1M	kus	2,00000	800,00	1 600,00
169	2.03	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	5,00000	487,50	2 437,50
170	2.03	Kabely konektorované HDMI, USB, AUDIO jack - do 15m	kus	5,00000	585,00	2 925,00
171	2.03	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
172	2.03	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	130,00	130,00
173	2.03	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
174	2.03	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
175	2.03	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
176	2.03	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
177	2.03	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
178	2.03	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
179	2.03	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
180	2.03	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	20,00000	45,50	910,00
181	2.03	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	20,00000	45,64	912,80
182	2.03	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
183	2.03	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
184	2.03	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
185	2.03	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
186	2.03	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
187	2.03	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
188	2.03	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
189	2.03	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
190	2.03	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
191	2.03	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
192	2.03	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
193	2.03	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
194	2.03	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
195	2.03	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
196	2.03	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
197	2.03	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
198	2.03	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
199	2.03	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,00000	130,00	780,00
200	2.03	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	6,00000	16,25	97,50
201	2.03	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	6,00000	24,38	146,28
202	2.03	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	6,00000	39,06	234,36
203	2.05	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	2,00000	89,38	178,76
204	2.05	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	2,00000	203,13	406,26
205	2.05	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	4,00000	16,25	65,00
206	2.05	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	4,00000	81,25	325,00
207	2.05	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	2,00000	15,63	31,26

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
208	2.05	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	2,00000	20,31	40,62
209	2.05	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	2,00000	14,46	28,92
210	2.05	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	4,00000	24,38	97,52
211	2.05	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	4,00000	26,56	106,24
212	2.05	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	320,00000	29,25	9 360,00
213	2.05	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	320,00000	12,56	4 019,20
214	2.08	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	2,00000	89,38	178,76
215	2.08	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	2,00000	203,13	406,26
216	2.08	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	4,00000	16,25	65,00
217	2.08	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BILÁ	kus	4,00000	81,25	325,00
218	2.08	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	2,00000	15,63	31,26
219	2.08	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	2,00000	20,31	40,62
220	2.08	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	2,00000	14,46	28,92
221	2.08	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	4,00000	24,38	97,52
222	2.08	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	4,00000	26,56	106,24
223	2.08	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	360,00000	29,25	10 530,00
224	2.08	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	360,00000	12,56	4 521,60
225	2.08	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
226	2.08	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
227	2.08	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
228	2.08	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BILÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
229	2.08	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
230	2.08	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
231	2.08	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
232	2.08	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
233	2.08	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
234	2.08	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	180,00000	29,25	5 265,00
235	2.08	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	180,00000	12,56	2 260,80
236	2.08	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
237	2.08	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
238	2.08	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
239	2.08	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
240	2.08	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	2,00000	438,75	877,50
241	2.08	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	2,00000	281,25	562,50
242	2.08	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	8,00000	130,00	1 040,00

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
243	2.08	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	8,00000	16,25	130,00
244	2.08	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	8,00000	24,38	195,04
245	2.08	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	8,00000	39,06	312,48
246	2.10	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	2,00000	89,38	178,76
247	2.10	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	2,00000	203,13	406,26
248	2.10	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	4,00000	16,25	65,00
249	2.10	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	4,00000	81,25	325,00
250	2.10	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	2,00000	15,63	31,26
251	2.10	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	2,00000	20,31	40,62
252	2.10	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	2,00000	14,46	28,92
253	2.10	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	4,00000	24,38	97,52
254	2.10	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	4,00000	26,56	106,24
255	2.10	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	360,00000	29,25	10 530,00
256	2.10	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	360,00000	12,56	4 521,60
257	2.10	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
258	2.10	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
259	2.10	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
260	2.10	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
261	2.10	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
262	2.10	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
263	2.10	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
264	2.10	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
265	2.10	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
266	2.10	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	180,00000	29,25	5 265,00
267	2.10	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	180,00000	12,56	2 260,80
268	2.10	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
269	2.10	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
270	2.10	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
271	2.10	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
272	2.10	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
273	2.10	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
274	2.10	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,00000	130,00	780,00
275	2.10	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	6,00000	16,25	97,50
276	2.10	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	6,00000	24,38	146,28
277	2.10	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	6,00000	39,06	234,36

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
278	2.22	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	2,00000	89,38	178,76
279	2.22	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	2,00000	203,13	406,26
280	2.22	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	4,00000	16,25	65,00
281	2.22	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	4,00000	81,25	325,00
282	2.22	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	2,00000	15,63	31,26
283	2.22	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	2,00000	20,31	40,62
284	2.22	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	2,00000	14,46	28,92
285	2.22	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	4,00000	24,38	97,52
286	2.22	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	4,00000	26,56	106,24
287	2.22	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	320,00000	29,25	9 360,00
288	2.22	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	320,00000	12,56	4 019,20
289	2.22	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
290	2.22	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
291	2.22	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
292	2.22	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
293	2.22	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
294	2.22	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
295	2.22	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
296	2.22	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
297	2.22	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
298	2.22	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	160,00000	29,25	4 680,00
299	2.22	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	160,00000	12,56	2 009,60
300	2.22	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
301	2.22	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
302	2.22	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
303	2.22	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
304	2.22	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
305	2.22	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
306	2.22	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,00000	130,00	780,00
307	2.22	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	6,00000	16,25	97,50
308	2.22	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	6,00000	24,38	146,28
309	2.22	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	6,00000	39,06	234,36
310	2.23	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
311	2.23	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
312	2.23	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
313	2.23	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22.5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
314	2.23	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
315	2.23	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
316	2.23	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
317	2.23	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
318	2.23	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
319	2.23	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
320	2.23	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
321	2.23	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
322	2.23	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
323	2.28	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
324	2.28	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
325	2.28	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
326	2.28	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22.5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
327	2.28	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
328	2.28	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
329	2.28	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
330	2.28	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
331	2.28	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
332	2.28	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
333	2.28	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
334	2.28	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
335	2.28	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
336	2.28 + 2.23	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
337	2.28 + 2.23	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
338	2.28 + 2.23	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
339	2.28 + 2.23	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
340	2.28 + 2.23	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	4,00000	130,00	520,00
341	2.28 + 2.23	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	4,00000	16,25	65,00
342	2.28 + 2.23	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	4,00000	24,38	97,52
343	2.28 + 2.23	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	4,00000	39,06	156,24
344	3.02	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
345	3.02	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
346	3.02	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
347	3.02	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
348	3.02	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
349	3.02	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
350	3.02	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
351	3.02	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
352	3.02	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
353	3.02	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
354	3.02	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
355	3.02	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
356	3.02	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
357	3.02	Instalace WiFi pointu nastavení	hod	1,00000	1 187,50	1 187,50
358	3.02	HPE Aruba AP-515 Access Point RW Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus - požadavek IT technika SUPŠ	ks	1,00000	18 306,25	18 306,25
359	3.14	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
360	3.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
361	3.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
362	3.14	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
363	3.14	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
364	3.14	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
365	3.14	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
366	3.14	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
367	3.14	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
368	3.14	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
369	3.14	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
370	3.14	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
371	3.14	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
372	3.24	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
373	3.24	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
374	3.24	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
375	3.24	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
376	3.24	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
377	3.24	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
378	3.24	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
379	3.24	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
380	3.24	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
381	3.24	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
382	3.24	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
383	3.24	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
384	3.24	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
385	3.02+3.14+3.24	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
386	3.02+3.14+3.24	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
387	3.02+3.14+3.24	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
388	3.02+3.14+3.24	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
389	3.02+3.14+3.24	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,00000	130,00	780,00
390	3.02+3.14+3.24	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	6,00000	16,25	97,50
391	3.02+3.14+3.24	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	6,00000	24,38	146,28
392	3.02+3.14+3.24	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	6,00000	39,06	234,36
393	3.39	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
394	3.39	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
395	3.39	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
396	3.39	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
397	3.39	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
398	3.39	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
399	3.39	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
400	3.39	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
401	3.39	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
402	3.39	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
403	3.39	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
404	3.39	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
405	3.39	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
406	3.49	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
407	3.49	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
408	3.49	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
409	3.49	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
410	3.49	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
411	3.49	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
412	3.49	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
413	3.49	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
414	3.49	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
415	3.49	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
416	3.49	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
417	3.49	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
418	3.49	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
419	3.39+3.49	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
420	3.39+3.49	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
421	3.39+3.49	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
422	3.39+3.49	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
423	3.39+3.49	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	4,00000	130,00	520,00
424	3.39+3.49	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	4,00000	16,25	65,00
425	3.39+3.49	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	4,00000	24,38	97,52
426	3.39+3.49	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	4,00000	39,06	156,24
427	4.02	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
428	4.02	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
429	4.02	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
430	4.02	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
431	4.02	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
432	4.02	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
433	4.02	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLoubKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
434	4.02	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
435	4.02	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
436	4.02	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
437	4.02	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
438	4.02	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
439	4.02	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
440	4.02	Instalace WiFi pointu nastavení	hod	1,00000	1 187,50	1 187,50
441	4.02	HPE Aruba AP-515 Access Point RW Dual Radio 4x4 + 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus - požadavek IT technika SUPŠ	ks	1,00000	18 306,25	18 306,25
442	4.14	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
443	4.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
444	4.14	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
445	4.14	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
446	4.14	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
447	4.14	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
448	4.14	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLoubKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
449	4.14	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
450	4.14	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
451	4.14	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
452	4.14	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
453	4.14	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
454	4.14	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
455	4.24	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
456	4.24	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
457	4.24	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
458	4.24	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
459	4.24	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
460	4.24	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
461	4.24	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
462	4.24	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
463	4.24	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
464	4.24	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
465	4.24	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
466	4.24	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
467	4.24	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
468	4.02+4.14+4.24	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
469	4.02+4.14+4.24	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
470	4.02+4.14+4.24	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
471	4.02+4.14+4.24	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
472	4.02+4.14+4.24	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,00000	130,00	780,00
473	4.02+4.14+4.24	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	6,00000	16,25	97,50
474	4.02+4.14+4.24	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	6,00000	24,38	146,28
475	4.02+4.14+4.24	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	6,00000	39,06	234,36
476	4.39	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
477	4.39	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
478	4.39	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
479	4.39	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
480	4.39	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
481	4.39	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
482	4.39	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
483	4.39	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
484	4.39	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
485	4.39	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
486	4.39	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
487	4.39	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
488	4.39	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
489	4.49	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
490	4.49	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
491	4.49	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
492	4.49	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
493	4.49	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
494	4.49	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
495	4.49	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
496	4.49	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
497	4.49	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
498	4.49	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	29,25	4 387,50
499	4.49	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	150,00000	12,56	1 884,00
500	4.49	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
501	4.49	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
502	4.39+4.49	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
503	4.39+4.49	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
504	4.39+4.49	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
505	4.39+4.49	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
506	4.39+4.49	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	4,00000	130,00	520,00
507	4.39+4.49	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	4,00000	16,25	65,00
508	4.39+4.49	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	4,00000	24,38	97,52
509	4.39+4.49	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	4,00000	39,06	156,24
510	5.05	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
511	5.05	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
512	5.05	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
513	5.05	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
514	5.05	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
515	5.05	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
516	5.05	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
517	5.05	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
518	5.05	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
519	5.05	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
520	5.05	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
521	5.05	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
522	5.05	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
523	5.05	Instalace WiFi pointu nastavení	hod	1,00000	1 187,50	1 187,50
524	5.05	HPE Aruba AP-515 Access Point RW Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus - požadavek IT technika SUPŠ	ks	1,00000	18 306,25	18 306,25
525	5.08	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	4,00000	89,38	357,52
526	5.08	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	4,00000	203,13	812,52
527	5.08	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	8,00000	16,25	130,00
528	5.08	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	8,00000	81,25	650,00
529	5.08	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	4,00000	15,63	62,52
530	5.08	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	4,00000	20,31	81,24
531	5.08	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	4,00000	14,46	57,84
532	5.08	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	8,00000	24,38	195,04
533	5.08	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	8,00000	26,56	212,48
534	5.08	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	360,00000	29,25	10 530,00
535	5.08	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	360,00000	12,56	4 521,60
536	5.08	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	40,00000	45,50	1 820,00
537	5.08	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	40,00000	45,64	1 825,60
538	5.05+5.08+5.57	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	2,00000	325,00	650,00
539	5.05+5.08+5.57	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	2,00000	351,56	703,12
540	5.05+5.08+5.57	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	2,00000	438,75	877,50
541	5.05+5.08+5.57	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	2,00000	281,25	562,50
542	5.05+5.08+5.57	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	12,00000	130,00	1 560,00
543	5.05+5.08+5.57	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	12,00000	16,25	195,00
544	5.05+5.08+5.57	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	12,00000	24,38	292,56
545	5.05+5.08+5.57	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	12,00000	39,06	468,72
546	5.08	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	45,00000	29,25	1 316,25
547	5.08	Koaxiální kabel Tri-Shield splňují normu EN50117 a požadavky třídy A v celém rozsahu přenosových frekvencí 5 ... 3000 MHz určený pro vnitřní instalace 75 Ohm plášť Dca s1d1 1 13/4 8/6 B	m	45,00000	17,19	773,55
548	5.08	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
549	5.08	Ohebná trubka PE, 125N 2316 di=16	m	10,00000	15,88	158,80
550	5.08	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	154,38	154,38
551	5.08	KRABICE INSTALAČNÍ 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
552	5.08	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	45,00000	29,25	1 316,25
553	5.08	Sdělovací kabel 2x1x4x0,22 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů	m	45,00000	26,56	1 195,20
554	5.08	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
555	5.08	Ohebná trubka PE, 125N 2316 di=16	m	10,00000	15,88	158,80
556	5.08	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	154,38	154,38
557	5.08	KRABICE INSTALAČNÍ 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
558	5.13	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
559	5.13	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
560	5.13	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
561	5.13	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
562	5.13	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
563	5.13	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
564	5.13	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
565	5.13	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
566	5.13	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
567	5.13	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	110,00000	29,25	3 217,50
568	5.13	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	110,00000	12,56	1 381,60
569	5.13	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
570	5.13	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
571	5.32	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
572	5.32	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
573	5.32	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
574	5.32	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
575	5.32	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
576	5.32	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
577	5.32	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
578	5.32	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
579	5.32	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
580	5.32	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00000	29,25	3 802,50
581	5.32	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	130,00000	12,56	1 632,80
582	5.32	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
583	5.32	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
584	5.43	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
585	5.43	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
586	5.43	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
587	5.43	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BÍLÁ	kus	2,00000	81,25	162,50

Položkový rozpočet

3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
37/37	D.1.S001.4E.1-1.1-UKS pasiv. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
588	5.43	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
589	5.43	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
590	5.43	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
591	5.43	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
592	5.43	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
593	5.43	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	140,00000	29,25	4 095,00
594	5.43	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	140,00000	12,56	1 758,40
595	5.43	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
596	5.43	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40
597	5.13+5.32+5.43	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	1,00000	325,00	325,00
598	5.13+5.32+5.43	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	1,00000	351,56	351,56
599	5.13+5.32+5.43	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	1,00000	438,75	438,75
600	5.13+5.32+5.43	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	1,00000	281,25	281,25
601	5.13+5.32+5.43	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,00000	130,00	780,00
602	5.13+5.32+5.43	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	6,00000	16,25	97,50
603	5.13+5.32+5.43	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	6,00000	24,38	146,28
604	5.13+5.32+5.43	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	kus	6,00000	39,06	234,36
605	5.57	Montáž krabic elektroinstalačních s vícem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	1,00000	89,38	89,38
606	5.57	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,00000	203,13	203,13
607	5.57	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	16,25	32,50
608	5.57	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22.5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL, BILÁ	kus	2,00000	81,25	162,50
609	5.57	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	1,00000	15,63	15,63
610	5.57	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BILÁ	kus	1,00000	20,31	20,31
611	5.57	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	1,00000	14,46	14,46
612	5.57	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,00000	24,38	48,76
613	5.57	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	kus	2,00000	26,56	53,12
614	5.57	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	120,00000	29,25	3 510,00
615	5.57	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	120,00000	12,56	1 507,20
616	5.57	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	10,00000	45,50	455,00
617	5.57	Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, di=35,9	m	10,00000	45,64	456,40

Položkový rozpočet

S:	3a	AV 23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-1.4 - UKS WIFI N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74233-4		Systém UKS-prky WiFi				311 900,00
1	Pol_0003	Instalace WiFi pointu nastavení	hod	16,00000	1 187,50	19 000,00
2	Pol_0004	HPE Aruba AP-515 Access Point RW Dual Radio 4x4 4 + 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus - požadavek IT technika SUPŠ	ks	16,00000	18 306,25	292 900,00

Položkový rozpočet

3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
37/37	D.1.S001.4E.1-10 Doplnění PbX N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74239.3		Záměna stávající Analogové telefonní ústředny za IP telefonní ústřednu				201 004,54
1	Pol__0010	Montáž nové telefonní ústředny	kus	1,00000	8 125,00	8 125,00
2	Pol__0011	Nová IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů	kus	1,00000	23 482,50	23 482,50
3	Pol__0012	Montáž karty telefonní ústředny	kus	1,00000	2 187,50	2 187,50
4	Pol__0013	Rozšiřující karty pro sloty	kus	1,00000	2 481,25	2 481,25
5	Pol__0014	Montáž karty telefonní ústředny	kus	1,00000	2 187,50	2 187,50
6	Pol__0015	Karta ISDN na VoIP (2xBRI)	kus	1,00000	4 993,75	4 993,75
7	Pol__0016	Montáž IP telefonů	kus	25,00000	562,50	14 062,50
8	Pol__0017	IP telefon - základní stolní provedení	kus	24,00000	1 365,00	32 760,00
9	Pol__0018	IP telefon - operátorský	kus	1,00000	4 968,75	4 968,75
10	Pol__0019	Závěrečné oživení propojení všech objektů, revize	hod	24,00000	562,50	13 500,00
11	Pol__0020	Demontáž stávající analogové telefonní ústředny	hod	5,00000	562,50	2 812,50
12	Pol__0021	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 560,00000	29,25	45 630,00
13	Pol__0022	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	1 560,00000	12,56	19 593,60
14	Pol__0023	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	5,00000	325,00	1 625,00
15	Pol__0024	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	5,00000	351,56	1 757,80
16	Pol__0025	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	5,00000	438,75	2 193,75
17	Pol__0026	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	5,00000	281,25	1 406,25
18	Pol__0027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	3,00000	162,50	487,50
19	Pol__0028	HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U	kus	3,00000	165,63	496,89
20	Pol__0029	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	25,00000	130,00	3 250,00
21	Pol__0030	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	25,00000	16,25	406,25
22	Pol__0031	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	25,00000	24,38	609,50
23	Pol__0032	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	25,00000	39,06	976,50
24	Pol__0033	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	25,00000	89,38	2 234,50
25	Pol__0034	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	25,00000	203,13	5 078,25
26	Pol__0035	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	25,00000	16,25	406,25
27	Pol__0036	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ 1 MODUL BÍLÁ	kus	25,00000	81,25	2 031,25
28	Pol__0037	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	25,00000	15,63	390,75
29	Pol__0038	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	25,00000	20,31	507,75
30	Pol__0039	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLoubKA 40MM	kus	25,00000	14,46	361,50

Položkový rozpočet

S:	3a	AV 23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1 SO01.4E.1-2 - Konektiva N - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74239-1.1.		Optické modulární patch panely				-11 334,89
1	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany	kus	-1,00000	400,00	-400,00
2	SLP179	KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 96 VLÁKEN 1U	kus	-1,00000	1 511,00	-1 511,00
3	742330026mh2	Montáž optické kazety bez svárů	kus	-1,00000	400,00	-400,00
4	SLP180	OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNE DRŽÁKU SVÁRŮ	kus	-1,00000	152,20	-152,20
5	742330026mh3	Montáž optického bloku pro 6-12 vláken	kus	-1,00000	100,00	-100,00
6	SLP181uks	BLOK SM 6 VLÁKEN	kus	-1,00000	471,69	-471,69
7	742330028	Montáž pigtailu - optický svár	kus	-4,00000	500,00	-2 000,00
8	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svárů	kus	-4,00000	400,00	-1 600,00
9	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	-4,00000	400,00	-1 600,00
10	SLP182uks	PIGTAIL OS2 1M LSZH (cena včetně měření)	kus	-4,00000	344,00	-1 376,00
11	SLP290	TRUB. NA OCHR. SVÁRŮ 50KS	kus	-1,00000	400,00	-400,00
12	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	-1,00000	30,00	-30,00
13	SLP159	PROPOJOVACÍ KABEL LC/LC DUPLEX OS1 2M	kus	-1,00000	494,00	-494,00
14	742330011mh21	Implementace IT technologie, spolupráce servisní organizace a IT technik, zajištění chodu stávajících objektů v rámci rekonstrukce	hod	-2,00000	400,00	-800,00
Díl: 74239-1.2.		Optické modulární patch panely				-40 170,60
15	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany	kus	-2,00000	400,00	-800,00
16	SLP179	KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 96 VLÁKEN 1U	kus	-2,00000	1 511,00	-3 022,00
17	742330026mh2	Montáž optické kazety bez svárů	kus	-3,00000	400,00	-1 200,00
18	SLP180	OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNE DRŽÁKU SVÁRŮ	kus	-3,00000	152,20	-456,60
19	742330026mh3	Montáž optického bloku pro 6-12 vláken	kus	-4,00000	400,00	-1 600,00
20	SLP302	BLOK LC SM 12 VLÁKEN	kus	-4,00000	571,00	-2 284,00
21	742330028	Montáž pigtailu - optický svár	kus	-17,00000	500,00	-8 500,00
22	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svárů	kus	-17,00000	400,00	-6 800,00
23	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	-17,00000	400,00	-6 800,00
24	SLP182uks	PIGTAIL OS2 1M LSZH (cena včetně měření)	kus	-17,00000	344,00	-5 848,00
25	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	-5,00000	30,00	-150,00
26	SLP159	PROPOJOVACÍ KABEL LC/LC DUPLEX OS1 2M	kus	-5,00000	494,00	-2 470,00
27	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	-3,00000	30,00	-90,00
28	SLP307	PROPOJOVACÍ KABEL dle stávajících konektorů WAN	kus	-3,00000	50,00	-150,00
Díl: 74239-1.2.		Horizontální rozvody - Telefonní patch panel				-319,63
29	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	-1,00000	150,00	-150,00
30	SLP176	HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U	kus	-1,00000	169,63	-169,63
Díl: 74239-1.2.		Instalace a nastavení sítí				-2 400,00
31	742330011mh2.1	Implementace IT technologie, spolupráce servisní organizace a IT technik, zajištění chodu stávajících objektů v době rekonstrukce	hod	-6,00000	400,00	-2 400,00
Díl: 74239-2		Instalace přípojky do objektu Bytovek (42)				-21 451,60

Položkový rozpočet

3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
37/37	D.1.S001.4E.1-2 - Konektiva N - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	-80,00000	15,00	-1 200,00
33	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	-80,00000	35,00	-2 800,00
34	1286845	MIKROTRUBICKA HDPE 10/8	m	-80,00000	6,30	-504,00
35	SLP313	Universální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, s možností závěsu, LSOH plášť, 12 vláken, singlemode, (SM), 9/125, 7A01, DROP, 3mm, KDP, vlákno OFS Allwave, barva černá	m	-80,00000	49,37	-3 949,60
36	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	-20,00000	50,00	-1 000,00
37	SLP96	Lišta hranatá HF 40X20	m	-20,00000	36,07	-721,40
38	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-60,00000	35,00	-2 100,00
39	1231988	TRUBKA MONOFLEX HF25MM	m	-60,00000	15,16	-909,60
40	1217238	PRÍCHYTKA 25MM HF	kus	-180,00000	8,15	-1 467,00
41	742111001	Montáž příchytěk pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	-60,00000	10,00	-600,00
42	SLP140	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	-30,00000	5,00	-150,00
43	SLP141	Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	-30,00000	5,00	-150,00
44	SLP142	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky	kg	-10,00000	30,00	-300,00
45	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	-20,00000	10,00	-200,00
46	SLP320	Spojovací, koncové a odbočné prvky, instalační m.	kpl	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
47	742330011mh2.1	Implementace IT technologie, spolupráce servisní organizace a IT technik, zajištění chodu stávajících objektů v době rekonstrukce	hod	-6,00000	400,00	-2 400,00
Díl: 74239-3		Přepojení stávající přípojky op.kabelu vedeného nad m.č.1.37,36,31 a nové uložení kabelu pro JTS				-19 585,68
48	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	-40,00000	50,00	-2 000,00
49	SLP329	Lišta hranatá HF 40X40	m	-40,00000	57,79	-2 311,60
50	SLP330	Úprava trasy nad podhledem 1.01	hod	-1,00000	400,00	-400,00
51	SLPk1	Montáž boxu 100parů včetně usazení, zapojení a měření	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
52	SLP332	BOX 100parů pod omítku vybavený, pásy spojovací 50p	kus	-1,00000	1 947,58	-1 947,58
53	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	-60,00000	15,00	-900,00
54	SLP334	Sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním, plášť LSZH 25x2x0,5	m	-60,00000	46,34	-2 780,40
55	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-10,00000	35,00	-350,00
56	1231988	TRUBKA MONOFLEX HF25MM	m	-10,00000	15,16	-151,60
57	1217238	PRÍCHYTKA 25MM HF	kus	-30,00000	8,15	-244,50
58	742111001	Montáž příchytěk pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	-400,00000	10,00	-4 000,00
59	SLP140	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	-200,00000	5,00	-1 000,00
60	SLP141	Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	-200,00000	5,00	-1 000,00
61	SLP142	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky	kg	-30,00000	30,00	-900,00
62	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	-60,00000	10,00	-600,00
Díl: 74239-4		Venkovní vedení - převěs do objektu "C"				-46 136,72

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.SO01.4E.1-2 - Konektiva N - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	741374062mh1	Montáž kotvicích a úchytných bodů snapínáky	kus	-4,00000	300,00	-1 200,00
64	210051071	Montáž výstroje pro vedení samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) doplňkové prvky montované samostatně na sloup ve výšce kladka pro tažení kabelu	kus	-2,00000	300,00	-600,00
65	SLP3	Držák kovový s kolíkem	kus	-4,00000	79,00	-316,00
66	SLP4	Hmoždinka kovová pr. 12	kus	-8,00000	35,14	-281,12
67	SLP5	Kotva Drop kulatý 2-6mm, naviják, nosnost 180dN, UV stabilní	kus	-2,00000	93,00	-186,00
68	SLP6	Napínák 2x oko M12 (30/04 - Turnbuckle 2 eye M12)	kus	-2,00000	79,00	-158,00
69	210051111	Montáž vodičů samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) tažením	m	-200,00000	15,00	-3 000,00
70	SLP7	Universální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, s možností závěsu, LSOH plášť, 24 vláken, singlemode, (SM), 9/125, 7A01, DROP, 3mm, KDP, vlákno OFS Allwave, barva černá	m	-200,00000	49,37	-9 874,00
71	742121001mh1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 vnější vedení	m	-80,00000	15,00	-1 200,00
72	SLP8	Kabel TCEKFLES 3x4x0.8	m	-80,00000	44,02	-3 521,60
73	SLP9	Instalační a drobný materiál	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
74	SLP100mh1	Práce na vedení SLP z plošiny do 20m	hod	-17,00000	400,00	-6 800,00
75	SLP10	Plošina pronájem, práce ve výškách do 20m	hod	-17,00000	1 000,00	-17 000,00
Díl: 74239-5		Ostatní náklady				-750,00
76	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,00000	500,00	-500,00
77	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,50000	500,00	-250,00

Položkový rozpočet

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40

D.1.S001.4E.1-5 - Systém ACS N - VCP

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74224	Systém kontroly vstupu-ACS				225 564,70
1 Pol__0001	Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček	kus	5,00000	2 437,50	12 187,50
2 Pol__0002	2-dveřový síťovatelný kontrolér s IP v krytu. Wiegand , Clock&Data, Vstupy 2×stav dveří, 2×odchod tlač., 2×tamper čtečky, Výstupy 2×relé pro zámky, 2×pomocné relé. Integrovaný 230V.	kus	5,00000	15 812,50	79 062,50
3 Pol__0003	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	5,00000	1 218,75	6 093,75
4 Pol__0004	Bezkontaktní multitechnol. čtečka (podpora SIO) 13.56MHz, tenká konstrukce formát Wiegand schopnost číst 32-bitové sériová čísla MIFARE, vysoce bezpečné 64-bitové diverzifikované klíče pro vzájemné	kus	5,00000	5 140,63	25 703,15
5 Pol__0005	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 180,00000	29,25	34 515,00
6 Pol__0006	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	1 180,00000	12,56	14 820,80
7 Pol__0007	KABEL CYSY 2X0,75 H05VV-	m	50,00000	13,74	687,00
8 Pol__0008	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	5,00000	24,38	121,90
9 Pol__0009	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	5,00000	39,06	195,30
10 Pol__0010	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	10,00000	138,13	1 381,30
11 Pol__0011	Krabice odbočná h=50 97/5 s víčkem	ks	10,00000	39,85	398,50
12 Pol__0012	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	100,00000	45,50	4 550,00
13 Pol__0013	Ohebná trubka PE, 125N 2316 di=16	m	100,00000	15,88	1 588,00
14 Pol__0014	Montáž příchytok pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	240,00000	24,38	5 851,20
15 Pol__0015	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	240,00000	11,73	2 815,20
16 Pol__0016	Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	100,00000	0,00	0,00
17 Pol__0017	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky	kg	10,00000	3,13	31,30
18 Pol__0018	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	50,00000	3,13	156,50
19 Pol__0019	Montáž pancéřovaných průchodek s nasunutím nebo našroubováním na koncovky a propojením do krabic	kus	5,00000	1 381,25	6 906,25
20 Pol__0020	DVERNI PANCER. PRUCHODKA NEREZ 850/1/30 včetně koncovek	kus	5,00000	346,88	1 734,40
21 Pol__0021	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	10,00000	89,38	893,80
22 Pol__0022	Krabice univerzální h=45 68 s víčkem	ks	10,00000	17,01	170,10
23 Pol__0023	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	1,00000	25 701,25	25 701,25

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E 1-9 - Domací tel. N - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74231		Domácí telefon (DT)				186 281,25
1	Pol__0009	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	5,00000	2 437,50	12 187,50
2	Pol__0010	Analog dveřní interkom, vnitřní, 3x2 tlačítka.	kus	4,00000	19 512,50	78 050,00
3	Pol__0011	Analog dveřní interkom, vnitřní, 1 tlačítko.	kus	1,00000	18 405,00	18 405,00
4	Pol__0012	Extender 8x1 button	kus	1,00000	3 871,25	3 871,25
5	Pol__0013	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	4,00000	812,50	3 250,00
6	Pol__0014	Zápusťná krabice pro 1 modul	kus	4,00000	3 065,00	12 260,00
7	Pol__0015	Zápusťná krabice pro 2 moduly	kus	1,00000	3 602,50	3 602,50
8	Pol__0016	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	2,00000	2 437,50	4 875,00
9	Pol__0017	Analog dveřní interkom, vnitřní, 1 tlačítko.	kus	2,00000	18 405,00	36 810,00
10	Pol__0018	Extender 8x1 button	kus	2,00000	3 871,25	7 742,50
11	Pol__0019	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	2,00000	812,50	1 625,00
12	Pol__0020	Zápusťná krabice pro 2 moduly	kus	1,00000	3 602,50	3 602,50

Položkový rozpočet

3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
37/37	D.1.SO01.4E.1-1.4 - UKS WIFI N - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74233-4		Systém UKS-prky WiFi				-234 021,76
1	742330011mh7	Instalace WiFi pointu nastavení	hod	-16,00000	450,00	-7 200,00
2	SLP278	Dvoupásmový Access Point vybavený SW Mobility Express, rychlost přenosu dat až 1084 Mb/s (217/867 Mb/s @ 2,4/5 GHz), 2,4 GHz a 5 GHz, standardy a/b/g/n/ac a Wave 2. Je vybaven 3x3 SU-MIMO (2,4 GHz)	ks	-16,00000	14 176,36	-226 821,76

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 40
R:	37/37	D.1.S001.4E.1-10 Doplnění PbX N - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 74239.3		Záměna stávající Analogové telefonní ústředny za IP telefonní ústřednu				-31 967,00
1	PbX1	Montáž karty telefonní ústředny	kus	-1,00000	400,00	-400,00
2	SLP412	rozšiřující karta 8SLA pro ústředny Hipath 3350/3550 - 8 portů pro analogové účastníky (a/b)	kus	-1,00000	4 800,00	-4 800,00
3	PbX2	Montáž převodníku telefonní ústředny	kus	-1,00000	400,00	-400,00
4	SLP413	Převodník ISDN na VoIP (2xBRI), převodník je pro připojení ISDN ústředny, které mají na vstupu BRI/ISDN2 porty, až 4x BRI, 2x10/100base-T, SIP, H.323 a MGCP protokoly	kus	-1,00000	2 492,00	-2 492,00
5	SLP4171	Upgrade ústředny	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
6	SLP414	Upgrade ústředny na V9 - L3 licence	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
7	PbX1	Montáž karty telefonní ústředny	kus	-1,00000	400,00	-400,00
8	SLP415	HG 1500 V3.0 Basic Package (s 8 povolenými B-kanály) pro HiPath bez licencí	kus	-1,00000	14 175,00	-14 175,00
9	SLP416	Demontáž ústředny, přepojení na dočasný provoz objektu B, zpětná montáž na stěnu	hod	-17,00000	400,00	-6 800,00

Doplň

Míst

1

Doplnění projektu rekonstrukce DM slaboproud

Místnost	Zařízení	Připomínka
1.07	Slaboproud	Datové zásuvky pro 20 PC
1.07	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
1.09	Slaboproud	Datová zásuvka
1.14	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
1.23	slaboproud	Datová zásuvka
1.25	Slaboproud	Datová zásuvka
1.28	Slaboproud	Datová zásuvka
1.29	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
2.03	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
2.05	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
2.05	Slaboproud	Datová zásuvka 2 ks
2.08	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
2.08	Slaboproud	Datová zásuvka 2 ks
2.10	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
2.10	Slaboproud	Datová zásuvka 2 ks
2.22	Slaboproud	Kombinovaná sestava pro projektor i interaktivní panel, příprava WIFI
2.22	Slaboproud	Datová zásuvka 2 ks
2.23	Slaboproud	Příprava WIFI
2.28	Slaboproud	Příprava WIFI
3.02	Slaboproud	Rozšíření WIFI na 4 místa
3.14	Slaboproud	Příprava WIFI
3.24	Slaboproud	Příprava WIFI
3.39	Slaboproud	Příprava WIFI
3.49	Slaboproud	Příprava WIFI
4.02	Slaboproud	Rozšíření WIFI na 4 místa
4.14	Slaboproud	Příprava WIFI
4.24	Slaboproud	Příprava WIFI
4.39	Slaboproud	Příprava WIFI
4.49	Slaboproud	Příprava WIFI
5.05	Slaboproud	Rozšíření WIFI na 4 místa
5.08	Slaboproud	Příprava WIFI datová zásuvka 4 ks
5.08	Slaboproud	Příprava na rozšíření rozvodů pro vychovatelnu
5.13	Slaboproud	Příprava WIFI
5.32	Slaboproud	Příprava WIFI
5.43	Slaboproud	Příprava WIFI
5.57	Slaboproud	Příprava WIFI
3.02	Slaboproud	Zaniká přeložení závěsného optického kabelu pro budovu C

ZMĚNOVÝ LIST Č. 38

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

deníku:	č. listu:	datum: 25.01.2024			
zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 38 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20-23 Navrhovaný stav	místnost č.: 1-4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší doplnění požárních ucpávek pro profese ELEKTRO, VZT, ZTI, ÚT. Požární ucpávky byly uvažovány v sod rozpočtu pouze v malém rozsahu a neodpovídaly skutečnému stavu. Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 23.01.2024			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
38A	POŽÁRNÍ UCPÁVKY – ELEKTRO	soubor	1,00	59.450,00	59.450,00
38B	POŽÁRNÍ UCPÁVKY – VZT	soubor	1,00	181.250,00	181.250,00
38C	POŽÁRNÍ UCPÁVKY – ZTI, ÚT	soubor	1,00	235.600,00	235.600,00
Celkový součet za vícepráce bez DPH					476.300,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					473.300,00 Kč
Termín zahájení: 30.03.2024			Termín dokončení: 25.10.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: -					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

POŽÁRNÍ UCPÁVKY - ELEKTRO

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 450,00
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			59 450,00
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------


Základ pro základní DPH	21 %	59 450,00 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		59 450,00 CZK
----------------------------	--	----------------------

v JIHLAVĚ

dne 08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
_1	Požární ucpávky Silnoprout	HSV			59 450,00	100,0
Cena celkem					59 450,00	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
38A	POŽÁRNÍ UCPÁVKY - ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Požární ucpávky Silnoproud				59 450,00
1	Pol__0001	Označení ucpávky	ks	104,00000	31,25	3 250,00
2	Pol__0002	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	ks	104,00000	87,50	9 100,00
3	Pol__0003	Požárně těsnící materiál do prostupu-revize	ks	104,00000	87,50	9 100,00
4	Pol__0004	Revize ucpávky	ks	104,00000	62,50	6 500,00
5	Pol__0005	CFS-D 25, protipožární kabelový disk kabely s jedním vodičem pr. <= 14mm, kabely s více vodiči pr. <= 19mm EI90, beton, zdivo, SDK, stěna	ks	88,00000	125,00	11 000,00
6	Pol__0006	CP 611A zpevňující tmel kabely svazek pr. <= 50mm beton, zdivo, SDK, stěna strop	ks	12,00000	375,00	4 500,00
7	Pol__0007	CP 670/CFS-CT, protipožární povlak žlab š. 150-400 beton, zdivo, SDK, stěna strop	ks	6,00000	500,00	3 000,00
8	Pol__0008	Vypracování knihy PÚ	kpl	1,00000	8 750,00	8 750,00
9	Pol__0009	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 750,00	1 750,00
10	Pol__0010	Technická a inženýrská činnost	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet stavby

Objekt: 3b **AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ**

Objekt: 05 **ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38**

Objekt: 38B **POŽÁRNÍ UPCÁVKY - VZT**

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002 Kolin-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			181 250,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			181 250,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	181 250,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

181 250,00 CZK

v

JIHLAVA

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			181 250,00	100,0
Cena celkem					181 250,00	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
38B	POŽÁRNÍ UCPÁVKY - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				181 250,00
1	728R01	D+M POŽÁRNÍ UCPÁVKY VČETNĚ REVIZE	kompl	1,00000	181 250,00	181 250,00

Začátek provozního součtu

Průměr 100 mm : 10 10,00000

Průměr 125 mm : 6 6,00000

Průměr 140 mm : 34 34,00000

Průměr 160 mm : 86 86,00000

Průměr 180 mm : 40 40,00000

Průměr 200 mm : 24 24,00000

Průměr 225 mm : 30 30,00000

Průměr 250 mm : 4 4,00000

Konec provozního součtu

KOMPLET : 1 1,00000

Položkový rozpočet stavby

Objekt: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

Projekt: 05 ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38

Rozpočet: 38C POŽÁRNÍ UCPÁVKY - ZTI, ÚT

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			214 350,00
PSV			21 250,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			235 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 600,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

235 600,00 CZK

v

Jihlava

dne

8.2.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
R01	ZTI, ÚT	HSV			214 350,00	91,0
713	Izolace tepelné	PSV			21 250,00	9,0
Cena celkem					235 600,00	100,0

Položkový rozpočet

3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENIN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
38C	POŽÁRNÍ UCPÁVKY - ZTI, ÚT



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: R01		ZTI, ÚT				214 350,00
1	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	10,00000	187,50	1 875,00
2	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	10,00000	187,50	1 875,00
	2 :					
	10			10,00000		
3	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	30,00000	175,00	5 250,00
	10					
	30			30,00000		
4	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	15,00000	187,50	2 812,50
	5 :					
	15			15,00000		
5	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	15,00000	812,50	12 187,50
	5 :					
	15			15,00000		
6	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	30,00000	200,00	6 000,00
	10 :					
	30			30,00000		
7	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	10,00000	9 000,00	90 000,00
	2 :					
	10			10,00000		
8	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm)	KS	10,00000	9 000,00	90 000,00
	2 :					
	10			10,00000		
9	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	30,00000	87,50	2 625,00
	20 :					
	30			30,00000		
10	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	30,00000	57,50	1 725,00
	20 :					
	30			30,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				21 250,00
11	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	20,00000	562,50	11 250,00
	10 :					
	20			20,00000		
12	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m3	m2	20,00000	500,00	10 000,00
	10 :					
	20			20,00000		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 39

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

deníku:	č. listu:	datum: 25.01.2024			
Zadávací list změny: vnitřní omítka 5.NP, štít		číslo: ZL 39 – neuznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: výkres č. 24, 25 Navrhovaný stav ASŘ	místnost č.: 5,6.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Tento změnový list navazuje na ZL35 a řeší vnitřní omítku na navrhované zdivo YTONG. Z důvodu změny skladby Z1, Z2 bude zhotovena na vnitřní části zdiva omítka v rozsahu obvodu a štítů pro 5.NP. Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 05.01.2024			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
39	VNITŘNÍ OMÍTKA 5.NP – OBVOD, ŠTÍT	soubor	1,00	251.747,62	251.747,62
Celkový součet za vícepráce bez DPH					251.747,62 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					251.747,62 Kč
Termín zahájení: 30.03.2024			Termín dokončení: 30.05.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: Nehí.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					
Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 03 DM - NEUZNATELNÉ
 Rozpočet: 39 ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 37,33
 VNITŘNÍ OMÍTKA 5.NP - OBVOD

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolin-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			251 747,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			251 747,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	251 747,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

251 747,62 CZK

v


JIHLAVA

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			209 561,20	83,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 206,42	7,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 609,21	8,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 370,79	0,9
Cena celkem					251 747,62	100,0

Položkový rozpočet

3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 38
38	VNITŘNÍ OMÍTKA 5.NP - OBVOD




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				209 561,20
1	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	263,34000	69,80	18 381,13
MŮŽE BYT POUŽIT I OBDOBNÝ MATEIRAL, VÝROBCE						
5.NP - VNITŘNÍ OBVOD YTONG : 243,55				243,55000		
5.NP OSTĚNÍ : 19,79				19,79000		
2	602016211	Omítka stěn jádrová PROFI MK1, strojně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	263,34000	253,00	66 625,02
MŮŽE BYT POUŽIT I OBDOBNÝ MATEIRAL, VÝROBCE						
5.NP - VNITŘNÍ OBVOD YTONG : 243,55				243,55000		
5.NP OSTĚNÍ : 19,79				19,79000		
3	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi	m2	263,34000	289,00	76 105,26
4	602016141	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	263,34000	160,00	42 134,40
5	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	89,58000	70,50	6 315,39
5.NP : 79,18+2,6*4				89,58000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 206,42
6	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	314,99000	57,80	18 206,42
VÝPLNĚ 5 NP : 1,6*1,25*18+1,75*1,25+0,45*1,25				38,75000		
PODLAHY 5.NP (OBVOD) : 46,04*3*2				276,24000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 609,21
7	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	121,06000	178,50	21 609,21
46,04*2+14,49*2				121,06000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 370,79
8	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	6,45991	367,00	2 370,79

ZMĚNOVÝ LIST Č. 40

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – NEUZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

deníku:	č. listu:	datum: 25.01.2024			
žádavací list změny: VRN, ON		číslo: ZL 40 – neuznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: -	místnost č.: -			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší nárůst vedlejších a ostatních nákladů, které jsou spojené se zařízením staveniště. Vedlejší a ostatní náklady vznikají kvůli vzniku víceprací, které mají vliv na posun termínu. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová datum: 05.01.2024					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
40	VEDLEJŠÍ NÁKLADY – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	soubor	1,00	195.000	195.000
Celkový součet za vícepráce bez DPH					195.000 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					195.000 Kč
Termín zahájení: 26.10.2024			Termín dokončení: 31.01.2025		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: V rámci změnových listů, který mají dopad do termínu.					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.25	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					
Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - NEUZNATELNÉ

Stavba: 3a

Projekt: 03

ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 37, 39

Rozpočet: 40

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - ZS

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO: 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ: CZ70890749

58601

Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

U Nemocnice 430

DIČ:

28002

Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			195 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			195 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	195 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

195 000,00 CZK

v JIHLAVĚ

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02	Vedlejší náklady	HSV			195 000,00	100,0
Cena celkem					195 000,00	100,0

Položkový rozpočet

3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
03	ZMĚNOVÉ LISTY 35 - 37, 39
40	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02		Vedlejší náklady				195 000,00
1	02-001	Zařízení staveniště Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. <u>Zhotovitel zajistí</u>	soubor	1,00000	107 500,00	107 500,00

Začátek provozního součtu

430000/12

35 833,33333

3 MĚSÍCE : 35833*3

107 499,00000

Konec provozního součtu

1

1,00000

2	02-003	Zajištění požadavků BOZP.Realizace souboru požadavků a opatření vyplvajících z přílohy Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Viz Obchodní podmínky zadavatele	soubor	1,00000	47 500,00	47 500,00
---	--------	---	--------	---------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

190000/12

15 833,33333

3 MĚSÍCE : 15833*3

47 499,00000

Konec provozního součtu

1

1,00000

3	02-009	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště.Zhotovitel zajistí na vlastní náklady průběžný úklid veřejných komunikací, zpevněných a zatravněných ploch	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
---	--------	---	--------	---------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

160000/12

13 333,33333

3 MĚSÍCE : 13333*3

39 999,00000

Konec provozního součtu

1

1,00000

ZMĚNOVÝ LIST Č. 41

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

deníku:	č. listu:	datum: 25.01.2024			
zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL 41 – uznatelné náklady			
profese: HSV, PSV	č. výkresů: 20-23 Navrhovaný stav	místnost č.: 1-4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP V průběhu stavebních prací byl zjištěn špatný stav štitu. Změnový list řeší vyztužení štitu na severní straně dle statického návrhu pro zpevnění celé konstrukce. Do štitu se dle projektu bude kotvit nové únikové ocelové schodiště, ale v projektu vyztužení chybělo. Náčrt viz druhá strana (příloha): schéma zakreslení vyztužení štitu					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 23.01.2024			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
41	OK VYZTUŽENÍ ŠITU	soubor	1,00	434.532,00	434.532,00
Celkový součet za vícepráce bez DPH					434.532,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					434.532,00 Kč
Termín zahájení: 19.02.2024			Termín dokončení: 30.03.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: -					
Schválil:		Podpis:		Dne: 8.2.24	

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon


GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda


Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* *nehodící se škrtněte*



V. JINLAE
24.1.2024




VERIT

TABLE 20114

PROFESSOR OF PROBLEM
(VARIATION SIDE)

U. JHANE

24.1.2020




VERIT


TÁHLÓ & ZONNY

PROFIDENI & PROFILCH
(VARIANTE SPDE)

V. JIMALE
24.1.2024



Stavba
Obv



V JULIE
24. 1824



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Objekt:	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
Rozpočet:	41	OK VYZTUŽENÍ ŠTÍTU
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	
	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	
	IČO: 28169522 DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			434 532,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			434 532,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	434 532,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

434 532,00 CZK

v

JIHLAVA

dne

08-02-2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM	HSV			434 532,00	100,0
Cena celkem					434 532,00	100,0

Položkový rozpočet

S	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O	05	ZMĚNOVÉ LISTY 20 - 34, 38
R	41	OK VYZTUŽENÍ ŠTITU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM				434 532,00
1	360 R 41	vrtání děr skrze stěnu zděného štitu	ks	14,00000	3 306,00	46 284,00
2	360 R 42	vrtání děr skrze 4 ocelové nosníky IPE 220	ks	40,00000	1 076,40	43 056,00
3	361 R 43	D+M ocelové táhlo Ø 20mm, délky 3800mm, včetně zajišťující platě 200x200x10 a provaření s IPE 220	ks	8,00000	15 360,00	122 880,00
4	361 R 44	D+M ocelová kotva Ø20mm, zalepená na chemickou kotvu do betonové podlahy / stropu chodby	ks	6,00000	5 424,00	32 544,00
5	361 R 45	D+M propojení 4ks nosníku stropu IPE 220	ks	18,00000	9 180,00	165 240,00
6	361 R 46	kompletní nátěr všech OK ztužení štitu	ks	28,00000	876,00	24 528,00