

Dodatek č. 5 objednatele: 167 162

Dodatek č. 5 zhotovitele:



KUJIP01J606C

DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 81027

Dodatek č. 1 objednatele: 84365

Dodatek č. 2 objednatele: 89663

Dodatek č. 3 objednatele: 157380

Dodatek č. 4 objednatele : 163990

č. zhotovitele: 1519

„dále už jen smlouva o dílo“

KE SML. 1419/15
V. 909

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

pro akci:

„II/405 Okříšky – křiž. s I/23 a III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

Se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmána

Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2006-32925681/0710

IČ:

70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Transconsult s.r.o.

Adresa:

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hodek

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:

87 88 883/0300

IČO:

47455292

DIČ:

CZ47455292

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), dokumentace pro

vydání stavebního povolení a provedení stavby (dále jen „DSP + PDPS“), soupisu prací a rozpočtu pro stavbu „II/405 Okříšky – křiž. S I/213 a III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“. Jedná se o obchvat městyse Okříšky s napojením na silnici I/23 a připojení průmyslové zóny Přibyslavice na tento obchvat.

- 2.2. Obě smluvní strany se v souladu s článkem 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla následovně:

Odstavec 3.1 – termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Oznámení EIA	do 20.12.2016
DÚR	do 25.02.2017
Pravomocné územní rozhodnutí	3 měsíce po majetkovém vypořádání nebo schválení územně plánovací dokumentace
DSP + PDPS (koncept)	04/2023
DSP + PDPS (čistopis)	05/2023

Plnění bylo ukončeno.

Soupis prací a rozpočet	09/2023
Pravomocné stavební povolení	12/2023

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním

Odstavec 3.1 – termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Oznámení EIA	do 20.12.2016
DÚR	do 25.02.2017
Pravomocné územní rozhodnutí	3 měsíce po majetkovém vypořádání nebo schválení územně plánovací dokumentace
DSP + PDPS (koncept)	04/2023
DSP + PDPS (čistopis)	05/2023

Plnění bylo ukončeno.

DSP + PDPS (upravená dokumentace)	30.6.2024
Soupis prací a rozpočet	30.6.2024
Pravomocné stavební povolení	12/2024

Článek 3 – Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č.5 nedotčené, nemění se a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě, dne 18. 03. 2024
Objednatel:


.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žitkova 1682/57, 586 01 Jihlava

21

V Hradci Králové, dne 12. 03. 2024
Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
580 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292