



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo „Renovace jednacích místností Ministerstva dopravy“

mezi smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo dopravy

sídlo: náměstí Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

zastoupené: Mgr. Martinem Vavřinou, státním tajemníkem

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

KO-OR. construction s.r.o.

sídlo: Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9

zastoupené: MgA. Přemyslem Kokešem

IČO: 29023033

DIČ: CZ29023033

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zhotovování díla došlo ke změnám, které nemění podstatu veřejné zakázky, dohodly se smluvní strany dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo „**Renovace jednacích místností Ministerstva dopravy**“ ze dne 14. září 2023, evidenční č. smlouvy S-80-425/2023 (dále jen „Smlouva“) na tomto dodatku Smlouvy.
- 1.2. V případě předmětné zakázky se jedná o změny závazku ze Smlouvy v rozsahu 6,66 % hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Změny závazku dle tohoto dodatku jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tzn. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změnách provedení díla uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce uvedené v tomto dodatku navyšují cenu díla stanovenou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o 98 931,00 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy tedy činí 1 584 867,00 Kč bez DPH.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání díla z důvodů potřeby provedení nepředvídatelných stavebních prací, které bránily řádnému a včasnému dokončení díla, a spočívaly zejména v nezbytnosti úprav stropů pro uchycení sádkartonového podhledu a úprav podlah pro instalaci podlahových prvků. Termín předání díla byl v návaznosti provedení nepředvídatelných prací smluvními stranami dohodnut na 1. prosince 2023.
- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 16.000 Kč za nedodržení termínu podle odst. 2.3 tohoto článku dodatku.

Článek 3.


Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce

V Praze dne 19. 3. 2024


Za Objednatele:



Česká republika – Ministerstvo dopravy
Mgr. Martin Vavřina
státní tajemník

V Praze dne 6. 3. 2024

Za Zhotovitele:



KO-OR.construction s.r.o.
MgA. Přemysl Kokeš
jednatel společnosti

Příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy S-80-425/2023

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| Název stavby: | Renovace jednacích místností MD | Připravil: |
| Druh stavby: | Rekonstrukce | Kontakt: |
| Lokalita: | Nábř. L. Svobody 12, Praha 1 Nové Město č.p. 1222 | Verze: |

Nabídku podal:

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-----|
| Společnost: | KO-OR.construction s.r.o. | Odp. osoba: | |
| Adresa: | Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9 | Telefon: | |
| IČ: | 29023033 | E-mail: | |
| Platnost nabídky do: | | Datum: | |
| Nabídnutá doba realizace v kalendářních dnech od předání staveniště | | | dni |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| | cena | DPH 21% | | cena s DPH |
| CELKOVÁ CENA | 98 931 Kč | 20 776 Kč | | 119 707 Kč |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| CENA CELKEM | 98 931 Kč | 20 776 Kč | | 119 707 Kč |
| CELKOVÁ POSKYTNUTÁ SLEVA | 0 % | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ | 98 931 Kč | 20 776 Kč | | 119 707 Kč |

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| Název stavby: | Renovace jednacích místností MD | Připravil: |
| Druh stavby: | Rekonstrukce | Kontakt: |
| Lokalita: | Nábř. L. Svobody 12, Praha 1 Nové Město č.p. 1222 | Verze: |

| Položka: | Množství | Cena | Celkem | DPH (21%) | Cena s DPH | |
|-------------------------|---|-------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Vícepráce | | | | | | |
| 1 | Doplňující dřevěný kotvicí rošt pro ukotvení SDK stropu místnost č. 82/1NP, 84/NP | 1 kpl | 42 600 Kč | 42 600 Kč | 8 946 Kč | 51 546 Kč |
| 2 | Dodatečné nezbytné stavební úpravy obvodů stěn pro dokončení dřevěných prvků renovované podlahy v místnostech č. 82/1NP, 83/1NP, 84/1NP, 86/1NP | 1 kpl | 43 831 Kč | 43 831 Kč | 9 205 Kč | 53 036 Kč |
| 3 | Oprava vlhkem znehodnocené podlahy, místnost č. 86/1NP | 1 kpl | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 2 625 Kč | 15 125 Kč |
| Vícepráce celkem | | | 98 931 Kč | 20 776 Kč | 119 707 Kč | |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CELKOVÁ CENA | 98 931 Kč | 20 776 Kč | 119 707 Kč |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|