



KUMSP00RL5K4

ČÍSLO SMLOUVY (DOPATKŮ)		
05833/2016/	2017	1M
poř. číslo	rok	akt. odb.


**Dohoda o vzájemném vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo
č. 05833/2016/KŘ**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaníou**
 náměstkem hejtmána kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. TURČINA s.r.o.

se sídlem: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
 zastoupena: Martinem Turčinou, jednatelem společnosti
 IČO: 25886550
 DIČ: CZ25886550
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 2510792/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24293

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2016 smlouvu o dílo č. 05833/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na provedení stavby: „Rekonstrukce střechy gymnázia“ (dále jen „stavba“).
2. Objednatel předal zhotoviteli staveniště dne 1. 11. 2016 a zhotovitel v tento den započal s realizací stavby.
3. Během realizace stavby došlo ze strany zhotovitele k neplnění smluvních ujednání ze smlouvy a objednatel z tohoto důvodu dne 28. 4. 2017 od smlouvy odstoupil.
4. V rámci realizace díla byly v termínu od předání staveniště zhotoviteli do termínu odstoupení od smlouvy zhotovitelem provedeny dodávky a práce probíhající převážně na střechách pavilónů B a C. Na těchto pavilónech byly prováděny práce související s odstraněním původního souvrství střech vč. instalace nového souvrství dle Projektové dokumentace pro provádění stavby této akce (dále jen „DPS“).

III. Vzájemné vypořádání

1. Smluvní strany prohlašují, že po odstoupení od smlouvy zbývá ke kompletnímu dokončení prací a dodávek pavilónu B a C zrealizovat zejména klempířské a jiné dokončovací práce, práce na hromosvodné soustavě a dodávku a montáž tzv. záchytného systému. Tyto dodávky a práce jsou podrobně uvedeny v Soupise stavebních dodávek a prací (rozpočet), který je přílohou č. 1 této dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že uvedené práce a dodávky budou zhotovitelem provedeny.
3. Cena těchto dodávek a prací činí 280.083,84 Kč bez DPH, včetně DPH činí cena **338.901,45 Kč**.
4. V souladu s čl. XVI odst. 4 smlouvy a rovněž v souladu s ust. § 2005 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není odstoupením od smlouvy dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na náhradu škody.
5. Na základě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. X odst. 9 a 20 smlouvy je zhotovitel povinen v souladu s čl. XV odst. 11 a čl. XV odst. 13 smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši (2 x 50 tis. Kč) **100.000,- Kč**.
6. Porušením svých povinností způsobil zhotovitel objednateli v místě plnění škodu. V souladu zejm. s ust. § 2944 a 2969 občanského zákoníku je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Je rovněž povinen nahradit objednateli náklady vynaložené k odstranění této škody. Jedná se zejména o úhradu nákladů na práce spojené s odstraněním a likvidací materiálu na pavilónu A. Výše těchto nákladů je **34.896,92 Kč** vč. DPH.
7. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za dokončovací práce a dodávky dle této dohody bude provedena započtením proti pohledávce objednatele – smluvní pokutě a náhradě škody specifikované v odst. 5 a 6 tohoto článku dohody.
8. Provedeným započtením bude smluvní pokuta a náhrada výše specifikované škody uhrazena a objednatel se zavazuje zbývající část ceny za dokončovací práce a dodávky zaplatit zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení těchto prací a dodávek. Zhotovitel svůj dluh odpovídající smluvní pokutě a náhradě škody uvedené v odst. 5 a 6 tohoto článku v uvedené výši uznává.
9. Na doposud provedené práce a dodávky a rovněž na dokončovací práce a dodávky dle této dohody se vztahuje záruka v rozsahu, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti


některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.


6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 15/1267 ze dne 12. 6. 2017.

V Ostravě dne: 28.06.2017

V Ostravě dne: 20.6. 2017


Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje


Martin Turčina
jednatel společnosti



Turčina s.r.o.
735 64 Havíř. Pr. Suchá, Budovatelů 771/1
DIČ: CZ25886550

Položkový rozpočet stavby dokončení pav B a C

Datum: 7.6.2017

Stavba : 331

Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava Hrabůvka

Objednatel : Moravskoslezský kraj
28. října 117
70218 Ostrava

IČO : 70890692
DIČ : CZ70890692

Zhotovitel : Turčina s.r.o.
Budovatelů 771/1
73564 Prostřední Suchá

IČO : 25886550
DIČ : CZ 25886550

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	280.083,84
DPH	21 %	58.817,61
Cena celkem za stavbu		338.901,45

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
002 Pavilon A,B	149 895	0	123 880	26 015	44,2
003 Pavilon C	189 008	0	156 205	32 803	55,8
Celkem za stavbu	338 903	0	280 085	58 818	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem bez DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
002	01 Pavilon B - dokončení střechy	123 880	0	123 880	26 015	36,6
003	03 Pavilon C - dokončení střechy	156 205	0	156 205	32 803	46,1
Celkem za stavbu		280 085	0	280 085	58 818	82,6

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
101 HZS	2,6	7 200	0	0	0	0
21-M Elektromontáže	7,7	21 533	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	10,7	0	30 007	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,3	0	800	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	39,6	0	111 229	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	34,2	0	96 161	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	4,8	13 594	0	0	0	0
99 Přesuny hmot a sutí	0,1	229	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	42 656	238 197	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Pavilon B - dokončení střechy	JKSO
Objekt			SKP
002		Pavilon A,B	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
331		Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava Hrabůvka	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Moravskoslezský kraj	
Dodavatel		Turčina s.r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 614	0
Z	PSV celkem	102 266	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	123 880	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	123 880	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	123 880	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
	Základ pro DPH	21,0 %	123 880 Kč
	DPH	21,0 %	26 015 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM			149 895 Kč

Poznámka :

Stavba :	331 Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava Hrabůvka	Rozpočet : 1
Objekt :	002 Pavilon A,B	Pavilon B - dokončení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
101 HZS	3 600	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 154	0	0	0	0
99 Přesuny hmot a sutí	0	0	0	0	0
712 Powlakové krytiny	0	18 483	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	51 947	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	31 836	0	0	0
21-M Elektromontáže	9 860	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 614	102 266	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	331 Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	002 PAVILON A,B	Pavilon B - dokončení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 101 HZS						
1	R-1010010	Ostatní nepředvídané práce	hod	20,00	180,00	3 600,00
Celkem za 101 HZS						3 600,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
2	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	6,00	92,00	552,00
3	R-9530010	Větrací hlavice kanalizace DN 140	kus	6,00	452,00	2 712,00
4	R-9520012	D+M střešního výlezub - viz. K02	kus	1,00	4 890,00	4 890,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 154,00
Díl: 99 Přesuny hmot a sutí						
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		350,00	
Celkem za 99 Přesuny hmot a sutí						
Díl: 712 Povlakové krytiny						
6	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	102,20	3,00	306,60
7	R-7123617	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou, vč. dodávky lepidla	m2	30,23	258,00	7 799,34
8	R-7120001	Fólie EPDM tl. 1,14 mm , vč. všech příslušenství a dopřků - viz. technické podmínky výrobků	m2	33,26	312,00	10 377,12
Celkem za 712 Povlakové krytiny						18 483,06
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
9	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	509,28	2,00	1 018,56
10	R-7640010	Oplechování atiky, závětrná lišta, ZNTI rš 260 mm, D+M, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků	m	77,80	544,00	42 323,20
11	R-7640030	Oplechování kruhového prostupu záchytného systému, D+M, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků mm	kus	7,00	125,00	875,00
12	R-7640040	D+M Ukončovací lišta hydroizolace na větr. komínku kanalizace vč. kotvení a dodávky kotevnic	kus	6,00	205,00	1 230,00
13	R-7640042	D+M NOVÝ ZATEPLENÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ, POKLOP PLNY, VÝKLOPNÝ NAHORU, VÍKO	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						51 946,76
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
14	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	312,00	3,00	936,00
15	R-7670010	D+M záchatného systému vč. dodávky a montáže slouků, lan, základů pro sloupky, vč. všech příslu	m	25,75	1 200,00	30 900,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						31 836,00
Díl: 21-M Elektromontáže						
16	R-2100001	Přeložení st. hromosvodu vč. revize	m	116,00	85,00	9 860,00
Celkem za 21-M Elektromontáže						9 860,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Pavilon C - dokončení střechy	JKSO	
Objekt	003	Pavilon C	SKP	
Stavba	331	Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava Hrabůvka	Měrná jednotka	0
Projektant			Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu			Náklady na m.j.	0
Objednatel			Typ rozpočtu	
Dodavatel	Moravskoslezský kraj		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Turčina s.r.o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 813		
Z PSV celkem	135 393	0	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	156 205		
HZS	0		
ZRN+HZS	156 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	156 205	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	156 205 Kč
DPH 21,0 %	32 803 Kč
Základ pro DPH	0 Kč
DPH 0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM	189 009 Kč

Poznámka :

Stavba :	331 Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava Hrabůvka	Rozpočet :	3
Objekt :	003 Pavilon C		Pavilon C - dokončení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
101 HZS	3 600	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 440	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	11 285	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	800	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	59 283	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	64 025	0	0	0
21-M Elektromontáže	11 773	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 813	135 393	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	331 Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava Hrabůvka	Rozpočet: 3
Objekt :	003 Pavilon C	Pavilon C - dokončení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 101 HZS						
1	R-1010010	Ostatní nepředvídané práce	hod	20,00	180,00	3 600,00
Celkem za 101 HZS						3 600,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
2	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice piastové DN do 160 mm	kus	10,00	92,00	920,00
3	R-9530010	Větrací hlavice kanalizace DN 140	kus	10,00	452,00	4 520,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 440,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						
4	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	109,56	3,00	328,68
5	R-7123617	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou, vč. dodávky lepidla	m2	18,22	258,00	4 700,76
6	R-7120001	Fólie EPDM tl. 1,14 mm , vč. všech příslušenství a dopníků - viz. technické podmínky výrobků	m2	20,05	312,00	6 255,60
Celkem za 712 Povlakové krytiny						11 285,04
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
7	R-7210010	Stavění úpravy spojené s výměnou střešních vpustí	kus	0,80	1 000,00	800,00
Celkem za 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						800,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
8	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	575,56	3,00	1 726,68
9	R-7640010	Oplechování atiky, závětrná lišta, ZNTI rě 260 mm, D+M, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	78,00	544,00	42 432,00
10	R-7640020	Dilatační oplechování -lemování navazujícího sousedního objektu, ZNTI, D+M, vč. kotvení a dodáv	m	12,00	1 027,00	12 324,00
11	R-7640030	Oplechování kruhového prostupu záchytného systému, D+M, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků mm	kus	6,00	125,00	750,00
12	R-7640040	D+M Ukončovací lišta hydroizolace na větr. komínku kanalizace vč. kotvení a dodávky kotevních	kus	10,00	205,00	2 050,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						59 282,68
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
13	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	621,60	3,00	1 864,80
14	R-7670010	D+M záchatného systému vč. dodávky a montáže slouků, lan, základů pro sloupky, vč. všech příslu	m	39,30	1 200,00	47 160,00
15	R-7670020	Demontáž, zpětná montáž plechového komínu, obroušení, očištění a nátěr antikorozní barvou	kus	6,00	2 500,00	15 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						64 024,80
Díl: 21-M Elektromontáže						
16	R-2100001	Přeložení st. hromosvodu vč. revize	m	138,50	85,00	11 772,50
Celkem za 21-M Elektromontáže						11 772,50