

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2024/56/15 ze dne 12.02.2024 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

**“ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. – rekonstrukce PC učebny “**

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed**  
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed  
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)**  
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **BRINGSTAV, s.r.o.**  
se sídlem Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno  
statutární orgán: Petr Brzobohatý, jednatel  
IČO: 25512111, DIČ: CZ25512111  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29276

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2023 smlouvu o dílo na akci **“ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. – rekonstrukce PC učebny“** – č.j. MCBS/2023/0163183/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 5.7. a odst. 5.8. smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací, které jsou zahrnuty ve změnových listech č. **01 a 02**. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V čl. III. Doba plnění, odst. 3.2. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání stavby nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

2. V čl. V. Cena díla, odst. 5.1. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění **Položkových rozpočtů změnových listů č. 01, 02**, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<b>cena bez DPH</b>	<b>1.340.153,37 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>281.432,21 Kč</b>
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>1.621.585,58 Kč</b>

Cena díla se skládá z:

Smlouva o dílo ..... 1.150.060,72 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ..... 190.092,65 Kč bez DPH

Cena díla celkem ..... 1.340.153,37 Kč bez DPH“

3. V čl. V. Cena díla, odst. 5.2. smlouvy o dílo se původní text věty první ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek **Soupisu prací a dodávek**, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, a oceněných položek uvedených ve změnových listech č. **01 a 02**, jejichž položkové rozpočty tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.“

4. V článku XXI. odst. 21.12. smlouvy o dílo se za stávající text doplňuje nový text v tomto znění: „**Příloha č. 3/ Položkové rozpočty změnových listů č. 01, 02**“

### IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.

3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevované vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i **Příloha č. 1** (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) – **Položkové rozpočty změnových listů č. 01, 02.**

#### V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

#### VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 56. schůzi RMČ Brno-střed dne 12.02.2024, č. usnesení RMČ/2024/56/15.

#### Přílohy:

1/ Položkové rozpočty změnových listů č. 01, 02

#### Objednatel:

V Brně dne 20.03.2024

#### Zhotovitel:

V Brně dne 19.02.2024

.....

Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
Ing. arch. Vojtěch Mencl

.....