



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00010-2024-170-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00010-2024-170 (ev. č. zakázky S947/2024/041)

ze dne 9. 2. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy,
na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice
v Podkrkonoší

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Chameleos s.r.o.

se sídlem Doly 41, 538 54 Luže

IČO: 050 78 075

DIČ: CZ05078075

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 37112

zastoupená: Václavem Bártou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4281140349/0800

datová schránka: yanvkdh

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00010-2024-170 (ev. č. zakázky S947/2024/041) ze dne 9. 2. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00010-2024-170, evidenční číslo zakázky S947/2024/041 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rizikové kácení Hrubá Skála, LS Hořice“ (dále jen „dílo“).
2. Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla a zaznamenaných do stavebního deníku, je nutné provést při realizaci díla vícepráce. Tyto změny oproti původnímu rozsahu díla byly odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele. Změny se týkají nezbytného dokácení tří kusů stromů nacházejících se v místě plnění, které jsou buď v havarijním stavu nebo jiným způsobem ohrožují zdraví a život osob a majetek. Změny jsou detailněji popsány ve Změnovém listě – Příloze č. 1 tohoto dodatku a Cenové nabídce – Příloze č. 2 tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Rizikové kácení Hrubá Skála, LS Hořice	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1
	115 500 Kč bez DPH	25 000 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	140 500 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **140.500 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc pět set korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka víceprací

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Václav Bárta
jednatel
Chameleos s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 19. 2. 2024		
Název veř. zakázky: „Rizikové kácení Hrubá Skála, LS Hořice“; SOD č. SML-00010-2024-170				
Zhotovitel: Chameleos s.r.o. se sídlem Doly 41, 538 54 Luže				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové				
Název akce (majetku): LC pozemek p.č. 31/1 v k.ú. Hrubá Skála	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly: rizikové kácení	
Popis změny: V průběhu realizace rizikového kácení u objektu Zámku Hrubá Skála došlo k několika skutečnostem, které měly vliv na změnu díla. Po odkácení předmětných stromů bylo zjištěno, že jsou zde další 3 ks, konkrétně jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>) 2 ks o průměru 80 cm a 40 cm a javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>) 1 ks o průměru 140 cm. Jírovce rostou přímo u parkoviště a bistra z hrany skály. Ač jsou zdravotně v dobré kondici, tak s ohledem na jejich umístění a k otevřenému prostoru po odkácení jasanů vznikla hrozba vyvrácení vlivem povětrnostních podmínek a ohrožení majetku a zdraví osob. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Obdobný případ je javor, který roste na druhé straně rokliny mezi areálem zámku a kostelem. Jeho zdravotní stav je kritický – je napaden dřevokaznými houbami a hnílou a již došlo k odlomení několika hlavních větví. Javor přímo ohrožuje budovu zámku.				
Změna díla: Dojde k odkácení výše uvedených 3 ks stromů s ponecháním dřevní hmoty na místě a tak, aby nedošlo k ohrožení majetku a zdraví osob. Pro tyto 3 ks stromů neplatí podmínka zachování torza jako u jasanů.				
Veškeré výše popsané změny díla jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Navýšení ceny díla – 21,645% Změna díla (absolutní hodnota změn) – 21,645 %				
Zdůvodnění změny: Odstranění nebezpečí vzniku škody na majetku a životě a zdraví osob.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: x		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: + 25 000,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 25 000,-	
	Konečná celková cena akce po změně		140 500,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		140 500,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 20. 2. 2024		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 20. 2. 2024		
Tento Změnový list je přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00010-2024-170				
Poznámka:				

Cenová nabídka



Datum vystavení:	19.02.2024
------------------	------------

číslo	položka	počet kusů	jednotková cena	celková cena
	akce „Rizikové kácení Hrubá Skála, LS Hořice“ _evid.č. zakázky: S947/2024/041			
	Vícepráce_Postupné kácení tří rizikových dřevin:			
	Jírovec maďal průměr 40 cm	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	Jírovec maďal průměr 80 cm	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	Javor klen průměr 140 cm	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
	CENA CELKEM BEZ DPH			25 000,00 Kč
	DPH 21 %			5 250,00 Kč
	CENA CELKEM VČ. DPH			30 250,00 Kč

