

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2015/000362 ze dne 11. 2. 2015

Číslo smlouvy objednavatele: 2015/000362/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň

zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

a

2. Zhotovitel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného
závodu

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 11. 2. 2015 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce

stávající kanalizace včetně veřejných částí přípojek v ulici Pod Chlumem v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. S ohledem na důvody, blíže specifikované v Žádosti o posunutí termínu dokončení stavby ze dne 9. 9. 2015 (dále jen „Žádost“), odsouhlasené technickým dozorem investora, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to do čtyř měsíců od doručení výzvy objednatele k dokončení stavby, která bude zhotoviteli odeslána po provedení přeložky vodovodního řadu.
3. Na základě výše uvedeného dochází k následující změně Smlouvy:
 - a) stávající text čl. III. odst. 2. Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo nejpozději do čtyř měsíců od doručení výzvy objednatele k dokončení stavby, která bude zhotoviteli odeslána po provedení přeložky vodovodního řadu.“
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
Statutární město Plzeň

Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu