

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění

### **Rekonstrukce klubu a recepce**

#### **I. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL** **Česká filharmonie, příspěvková organizace**  
Sídlo: Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1  
IČO: 00023264  
Zastoupený: MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL:** **GEMA ART International s. r. o.**  
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1  
IČO: 07687672  
DIČ: CZ07687672  
Zastoupený: Ing. Petrem Justou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“.

#### **II. Preambule**

- 1.1 Smluvní strany tímto dodatkem deklarují, že mezi nimi v průběhu plnění díla dle Smlouvy vznikla potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

#### **III. Předmět dodatku**

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

- Snížení ceny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ o 13.248,- Kč bez DPH
- navýšení ceny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ o 155.178,- Kč bez DPH

**Nová celková cena díla dle Smlouvy činí 19.326.260,32 Kč bez DPH.**

**IV.**  
**Společná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.
- 3.4 Přílohy: Změnový list č. 6

V Praze dne .....2024

V Praze dne.....2024

---

MgA. David Mareček, Ph.D.,  
generální ředitel

---

Ing. Petr Justa  
jednatel