

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: **14PT-000950**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **222009**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 571 151 0005

Název související veřejné zakázky: **I/44 Bludov – obchvat, provizorní přemostění**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

v zastoupení:

pověřena zastupováním Správy Olomouc ze dne 5. 1. 2024

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1 –  
Nové Město, Česká republika

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Dne 28.04.2022 Objednatel a Poskytovatel uzavřeli Smlouvu o dílo č. 14PT-000950 na stavbu „I/44 Bludov – obchvat, provizorní přemostění“.
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je posunutí termínu pro dokončení stavby/díla, a to z důvodu, zamítnutí žádosti o uzavírku silnice III/3703 Sudkov-Postřelmov na dobu demontáže provizorního mostu a nájezdu v termínu 9. - 19. 04. 2024. Žádost byla zamítnuta z důvodu kolize s úplnou uzavírkou železničního přejezdu P4246 na silnici I/44 (u Habermannovy vily).

Po projednání zhotovitel plánuje provést demontáž v termínu 13. 05. 2024 – 24. 05. 2024, na základě podané žádosti o uzavírku.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
- 2.2. Stávající znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	24 měsíců

Nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	25 měsíců

- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.18  
15:53:49 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 20.03.2024 7:45:43 +01:00