

Čj.: VS-9757/ČJ-2017-801951

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20/2017 ze dne 10.5.2017 pod č.j. ČJ.: VS-9757-7/ČJ-2017-801951 uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

1. 1. Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky

Se sídlem:

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Právní forma:

organizační složka státu,
za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 8.
6. 2016, čj. VS-2632-26/ČJ-2016-800020-26
vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo

Adresa Věznice:

P. O. BOX 64, 438 01 Nové Sedlo,

IČO:

00212423

DIČ:

CZ00212423

Bankovní spojení:

██████████

Číslo účtu:

██████████

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

ERKA Žatec s. r. o

Se sídlem

Lounská 3022, 438 01 Žatec

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

Zastoupená:

Romanem Komárkem, jednatelem

Evou Komárkovou, jednatelkou

IČO:

27326764

DIČ:

CZ27326764

bankovní spojení:

██████████

č. ú.:

██████████

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

se v souladu s článkem XIII. Smlouvy dohodly na následujícím dodatku:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) jsou následující skutečnosti :

1. Na základě vzniklých víceprací je podmínka Městského úřadu Podbořany, kdy v Oznámení o zahájení řízení ze dne 27.3.2017 stanovila v bodě 1., že dojde ke změně PD s uvedením detailu napojení nemovitosti na st.p.č. 22 v k.ú. Drahonice u Lubence.(pana Tomka) , v původní projektové dokumentaci a tudíž ani ve výkazu výměr nebylo plánováno.

Vzhledem k složitosti technického řešení musel být pan Tomek napojen prostřednictvím tlakové kanalizace oproti původní gravitační kanalizaci do přečerpávací jímky.

Další vícepráce jsou způsobeny hloubkou podchycovaného kanalizačního potrubí. V době, kdy byl zpracováván projekt, nebyly známy. Předpoklad byl 2,5m bohužel v šesti případech je hloubka přes 3m. Proto je nutné doplnit čerpací jímky o nástavce výšky 0,7-0,9m Ø120cm a víka o Ø130cm, aby bylo možné provádět servisní práce a provozní údržbu.

II.

Předmět dodatku:

1. Článek V. odst. 2 se mění takto a zní:

Rozpis ceny v Kč:

Celková cena za dílo dle čl. III. Smlouvy činí:

cena díla bez DPH 1 514 997,62 Kč
(slovy: jeden milion pětsetčtrnáct tisíc devětsetdevadesátšedm korun šedesát dva haléřů)

21 %DPH 318 149,50 Kč
(slovy: třistaosmnáct tisíc stočtyřicetdevět korun padesát haléřů)

celková cena díla vč. DPH..... 1 833 147,12 Kč
(slovy: jeden milion osmsetčtyřicet tři tisíc stočtyřicetšedm korun dvanáct haléřů)

a) z toho cena za realizaci víceprací činí :

cena díla bez DPH.....128 529,53 Kč
(slovy: stodvacet osm tisíc pětsetdvacetdevět korun českých padesát tři haléřů)

21 % DPH..... 26 991,20 Kč
(slovy: dvacetšest tisíc devětsetdevadesát jedna korun českých dvacet haléřů)

celková cena díla včetně DPH..... 155 520,73 Kč
(slovy: jednostonpadesát pět tisíc pětsetdvacet korun českých sedmdesát tři haléřů)

b) Celková cena za dílo včetně víceprací činí :

cena celkem za dílo bez DPH.....1 643 527,15 Kč
(slovy: jeden milion šestcetčtyřicettři tisíc pětsetdvacetsedm korun patnáct haléřů)


21% DPH..... 345 140,70 Kč
(slovy: třistačtyřicetpět tisíc stočtyřicet korun sedmdesát haléřů)

celková cena díla včetně DPH :.....1 988 667,85 Kč
(slovy: jeden milion devětsetosmdesátosm tisíc šestsetšedesátsedm korun osmdesát pět haléřů)

2. Článek VIII. odst. 1 se mění a zní takto:

1. Mimo osoby uvedené v článku I Smlouvy jsou oprávněni objednatelé zastupovat:

Ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku :


Tel:  , email: 

3. Součástí této smlouvy je též příloha č. 1 : Oceněný soupis víceprací.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Špalek
ředitel věznice

Za zhotovitele:

Roman Komárek
jednatel společnosti
ERKA Žatec s. r. o