

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **O/23/760 D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **S231003**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Sídlo: Slunečná 480/4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
ID datové schránky: 8bzn3uv
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupení: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/23/760, č. smlouvy zhotovitele S231003 uzavřené dne 24. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Horkovodní přípojky a předávací stanice tepla pro CTPark, G Land, haly G2 a G4, Brno, část G4“.
2. Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 23. 1. 2024.
3. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2 na změnu termínů dle Smlouvy z důvodu nutností změny technologie zásypu části potrubí požadovanou objednatelem a nepřipraveností ze strany CTParku.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

Původní znění:**2. Časový harmonogram provedení díla:**

- | | |
|---|--|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od účinnosti smlouvy |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 5. 12. 2023 |
| 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 5. 12. 2023 |
| 2.4. provedení topné zkoušky | do ukončení topné sezóny, po výzvě Objednatele |

Nové znění:**2. Časový harmonogram provedení díla:**

- | | |
|---|--|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od účinnosti smlouvy |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 5. 12. 2023 |
| 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 29. 2. 2024 |
| 2.4. provedení topné zkoušky | do ukončení topné sezóny, po výzvě Objednatele |

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně, dne.....

Za Objednatele:

.....

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

V Brně, dne.....

Za Zhotovitele:

.....

Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka