

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zastoupený: Alexandr Terek, starosta
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 00259322
DIČ: CZ 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
a

Zhotovitel: CENTRA STAV s.r.o.
Zastoupený: Leoš Ledvina
Se sídlem: Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 252 47 107
DIČ: CZ25247107
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0862350389/0800

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

Preambule

V rámci přípravy zpracování projektové dokumentace stavby vyvstala potřeba a změny projektového záměru a úpravy dle požadavku dotační výzvy MPO. Došlo k zásadním změnám v prováděcí projektové dokumentaci oproti dokumentaci pro vydání stavebního povolení z důvodu nutnosti předělání výkresů stavební části (např. střechy, přístavba trafostanice).

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v poskytnutí kompletních projekčních a inženýrských prací včetně všech dalších činností a služeb specifikovaných v této Smlouvě (dále společně jen „Dílo“). Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit v této Smlouvě dohodnutou cenu Díla.

"Revitalizace brownfieldu výtopny - rekonstrukce objektů"

Snížení energetické náročnosti objektu stavebnin na st.p.č. 940 k.ú. Horní Slavkov

Snížení energetické náročnosti objektu dílny na st.p.č. 955 k.ú. Horní Slavkov

Revitalizace brownfieldu výtopny – rekonstrukce objektu buldozerovny

Tímto dodatkem se mění:

Cena díla

BULDOZEROVNA 55.000 Kč (pův. 20.000 Kč)
TRAFOSTANICE – STAVEBNINY 65.000 Kč (pův. 30.000 Kč)
DÍLNA 30.000 Kč (pův. 10.000 Kč)

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč) 21%	Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM	572 000,-	120.120,-	692.120,-

Doba plnění

Z důvodu přerušení projekčních prací na základě pokynu objednatele z důvodu úpravy projektu dle podmínek poskytovatele dotace je termín pro předložení PD DPS vč. aktualizace rozpočtu do 31.3.2024.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne

V Horním Slavkově dne

.....
Alexandr Terek, starosta
Objednatel

.....
Leoš Ledvína - jednatel
zhotovitel