

Krycí list evidenčních listů 03 až 07 - přílohy dodatku č. 2 SOD

		bez DPH	DPH	vč. DPH
evidenční list 03: Posílení základové desky	VCP	187 942,36	39 467,90	227 410,26
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	187 942,36	39 467,90	227 410,26

% z původní ceny díla bez DPH	
	0,67%
	0,00%
	0,67%

0,67%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
evidenční list 04: Úprava WC na parametry pro ZTP	VCP	40 092,01	8 419,32	48 511,33
	MNP	18 497,80	3 884,54	22 382,34
	rozdíl	21 594,21	4 534,78	26 128,99

% z původní ceny díla bez DPH	
	0,14%
	0,07%
	0,08%

0,21%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
evidenční list 05: Upřesnění rozpočtu ke změně obvodového zdiva	VCP	110 896,23	23 288,21	134 184,44
	MNP	75 237,32	15 799,84	91 037,16
	rozdíl	35 658,91	7 488,37	43 147,28

% z původní ceny díla bez DPH	
	0,40%
	0,27%
	0,13%

0,67%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
evidenční list 06: Upřesnění odpadů na základě předchozích změn	VCP	103 384,60	21 710,77	125 095,37
	MNP	146 996,85	30 869,34	177 866,19
	rozdíl	-43 612,25	-9 158,57	-52 770,82

% z původní ceny díla bez DPH	
	0,37%
	0,53%
	-0,16%

0,90%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
evidenční list 07: Změna ČOV ve vztahu k EO	VCP	329 550,00	69 205,50	398 755,50
	MNP	391 722,42	82 261,71	473 984,13
	rozdíl	-62 172,42	-13 056,21	-75 228,63

% z původní ceny díla bez DPH	
	1,18%
	1,40%
	-0,22%

2,58%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
dodatek č. 2	VCP	771 865,20	162 091,69	933 956,89
	MNP	632 454,39	132 815,42	765 269,81
	rozdíl	139 410,81	29 276,27	168 687,08

% z původní ceny díla bez DPH	
	2,76%
	2,26%
	0,50%

5,02%

	bez DPH	DPH	vč. DPH
původní cena	27 967 800,00	5 873 238,00	33 841 038,00
cena dle dodatku č. 1	28 341 997,56	5 951 819,49	34 293 817,05
cena dle dodatku č. 2	28 481 408,37	5 981 095,76	34 462 504,13

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">03</div>
--	--	--

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): H1K Architecture, s.r.o., Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036

Technický dozor stavebníka (TDS): K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

1. Zesílení základové desky v části stávající části stavby z důvodu zjištění zhoršených vlastností podloží a stávajících základových konstrukcí. Na základě zjištěných fyzikálně mechanických vlastností podloží a stávajících základových konstrukcí bylo nutné zvýšit únosnost základové desky ve stávající části stavby zvětšením tloušťky desky a zvýšením vyztužení desky tak, aby základová deska přenesla možné nerovnoměrné deformace podloží a nedocházelo tak ke statickým poruchám stavby.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	187 942,36	0,67%	187 942,36

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Arch. Petr Žák	datum	26.2.2024	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Kukulka	datum	26.2.2024	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Filip Struška	datum	26.2.2024	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radka Grossmannová	datum	26.2.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré
---------------------------------	------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SÓ/PS: /	Číslo změny stavby <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">04</div>
---	--	---

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651

Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): H1K Architecture, s.r.o., Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036

Technický dozor stavebníka (TDS): K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

1. Úprava navrženého hygienického zázemí dle požadavků investora na parametry splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb z důvodu splnění požadavků dotačního titulu dle dané výzvy IROP. Dojde k půdorysnému zvětšení kabiny WC a dodávce zařizovacích předmětů tak, aby byla splněna vyhláška č. 398/2009 Sb.

Časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
18 497,80	0,07%	40 092,01	0,14%	21 594,21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Arch. Petr Žák	datum	26.2.2024	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Kukulka	datum	26.2.2024	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Filip Struška	datum	26.2.2024	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radka Grossmannová	datum	26.2.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré
---------------------------------	------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS /	Číslo změny stavby: 05
--	---	----------------------------------

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651

Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): H1K Architecture, s.r.o., Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036

Technický dozor stavebníka (TDS): K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

1. Upřesnění a doplnění změn vyplývajících ze změny obvodového zdíva. Upřesnění bylo doplněno z důvodu dopracování kompletní dokumentace změn týkajících se obvodového zdíva. Byly provedeny změněny tvary železobetonových konstrukcí (stropů nad 1 NP, překladů a věnců), úprava podlahového vytápění, korekce geometrie krovu a drobné úpravy truhlářských a zámečnických výrobků.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
75 237,32	0,27%	110 896,23	0,40%	35 658,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Arch. Petr Žák	datum	26.2.2024	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Kukulka	datum	26.2.2024	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Filip Struška	datum	26.2.2024	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radka Grossmannová	datum	26.2.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 06
--	--	--

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): H1K Architecture, s.r.o., Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036

Technický dozor stavebníka (TDS): K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy: 1 Změnový rozpočet k ZL 2 Vyjádření AD a TDS	Počet paré: Příjemce: 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

1. Uprášení množství odpadů na základě zjištěných skutečností během stavby a uvedení do souladu se skutečností.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
146 996,85	0,53%	103 384,60	0,37%	-43 612,25

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Arch. Petr Žák	datum	26.2.2024	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Kukulka	datum	26.2.2024	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Filip Struška	datum	26.2.2024	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radka Grossmannová	datum	26.2.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">07</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651

Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): H1K Architecture, s.r.o., Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036

Technický dozor stavebníka (TDS): K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

1. Zmenšení dimenze ČOV z důvodu zlepšení funkčnosti navržené ČOV. U původně navržené ČOV byl počet EO 50-75, vzhledem k navržené velikosti by mohlo vzniknout riziko nedostatečné funkčnosti v době udržitelnosti a průběhu provozu. U nové ČOV je navržen počet EO 35-50, pro spolehlivější fungování ČOV při budoucímu uvažovaném provozu MŠ Lubno.

Časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
391 722,42	1,40%	329 550,00	1,18%	-62 172,42

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Arch. Petr Žák	datum	26.2.2024	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Kukelka	datum	26.2.2024	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Filip Struška	datum	26.2.2024	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radka Grossmannová	datum	26.2.2024	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré
---------------------------------	------------

A. Per