

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou
25488627
CZ25488627

Obchodní rejstřík:
(dále jen „Objednatel“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík:
(dále jen „Zhotovitel“)

Adam Rujbr Architects, s.r.o.
Lidická 717/75, 602 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 45616

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky **„Modernizace lůžkových stanic v pavilonu F vč. obálky budovy, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - projektový a inženýrský servis“** (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru modernizace lůžkových stanic v pavilonu F vč. obálky budovy, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle přílohy č. 1 a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány služby spočívající v provedení projektových služeb - modernizace technického zařízení budovy ve 2. podzemním podlaží; - z důvodu přesunu ambulancí a provozů umístěných v 1. podzemním podlaží do nově projekčně připravovaného urgentního příjmu vytvoření nového zázemí pro personál, skladovacích prostor a dalšího zázemí nutného k provozu pavilonu; - modernizace hlavních tras vedoucích zejména pod podlahou v 1. podzemním podlaží; - z důvodu modernizace obálky budovy dojde po doporučení Zhotovitele z důvodu energetických úspor ke zrušení lodžii v celém objektu, kdy v původně smlouvou nedotčené části 1. nadzemního podlaží dojde k přiřazení lodžii k pokojům, úpravě otopného systému, opravě omítek a podlah; - v důsledku přesunu prostor a nedostatečné kapacity vznikne nová datová rozvodna pro celý objekt; - v důsledku zajištění vhodného provozního řešení rozmístění a lepších provozních vazeb provozů stanic LDN a interního oddělení v dotčeném objektu dojde na doporučení Zhotovitele k přemístění interní stanice ze 4. nadzemního podlaží do 2. nadzemního podlaží a stanice LDN z 2. nadzemního podlaží do 4. nadzemního podlaží. Tyto služby představují zásah do všech fází díla dle smlouvy v následujícím rozsahu:

Fáze/část díla	Cena bez DPH
1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření	+60 000 Kč
2. Studie proveditelnosti	+90 000 Kč
2. DPS	+900 000 Kč
3. Inženýrská činnost	+40 000 Kč
4. Součinnost při výběru dodavatele stavby	-
5. Výkon autorského dozoru	+60 000 Kč

Jedná se o změnu - dodatečné služby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 30 % původní hodnoty závazku. Celková hodnota všech těchto změn závazku ze smlouvy činí celkem +1 150 000 Kč.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto Dodatku si nevyžádala změnu termínu dokončení Díla.

II.

- 1) Smluvní strany se s ohledem na vícepráce dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2) Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

*„Celková cena díla je stanovena ve výši **6 125 000,- Kč** (slovy: šestmilionůstodvacetpěttisíckorunčeských) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).*

Celková cena díla se skládá z následujících položek:

<i>Fáze/část díla</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<i>1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření</i>	<i>1 160 000 Kč</i>
<i>2. Studie proveditelnosti</i>	<i>840 000 Kč</i>
<i>2.DPS DPS</i>	<i>3 725 000 Kč</i>
<i>3. Inženýrská činnost</i>	<i>165 000 Kč 165 000 Kč</i>
<i>4. Součinnost při výběru dodavatele stavby</i>	<i>-</i>
<i>5. Výkon autorského dozoru</i>	<i>235 000 Kč</i>

”

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomoci elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č.1:

V Ústí nad Labem dne:

Vdne:

