

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě S4/2023/109 ze den 3.1.2024

k provedení díla „LC Maturitní“

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] LZ Židlochovice, na základě pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Zemní práce Neubauer, s.r.o.**

se sídlem Zálesí č.p. 2, 671 02 Zálesí

IČO: 045 23 954

DIČ: CZ04523954

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90394

zastoupený: Janem Neubauerem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 272467659/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LC Maturitní“ S4/2023/109 (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Maturitní**, evidenční číslo zakázky **S4/2023/109**, a to dle projektové dokumentace LC Maturitní, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., [REDACTED], a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace drobných změn dle změnového listu a výkazu výměr, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
3. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH smlouvy:	1.048.554,31,- Kč
Měněpráce bez DPH:	16.047,00,- Kč
Vícepráce bez DPH:	254.072,08,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku	<b>1.286.579,39,- Kč</b>
4. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Cena za dílo odst. 1, věta první smlouvy, která se mění následovně:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.286.579,39,- Kč bez DPH**, slovy: jeden milion dvě stě osmdesát šest tisíc pět set sedmdesát devět korun a třicet devět haléřů bez DPH.“*
5. Ostatní ustanovení smlouvy S4/2023/109 zůstávají beze změny.

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích , dne:.....

V Zálesí , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] LZ Židlochovice  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Jan Neubauer  
jednatel společnosti  
Zemní práce Neubauer, s.r.o.

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 15.3.2024

Název veřejné zakázky: LC Maturitní - S4/2023/109

Zhotovitel: Zemní práce Neubauer, s.r.o., Zálesí 2, 671 02 Zálesí IČ:04523954

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Název akce (majetku):  
LC MaturitníCharakter akce:  
Oprava a údržba

Čísla objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

LC Maturitní

- 1) Vícepráce na posílení konstrukční vrstvy v km 0,000 – 0,432 ŠD fr. 0-63 mm o mocnosti 150 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 2) Vícepráce na doplnění vrchní konstrukční vrstvy v km 0,857 – 0,953 ŠD fr. 0-32 mm o mocnosti 100 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 3) Vícepráce na sanaci zemní pláně v km 0,878 – 0,953 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 4) Méněpráce na zhotovení nájezdů N6, N8 – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta

Zdůvodnění změny:

Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlas s provedenými změnami

Datum:

15.3.2024

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 30.4.2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 16.047,00 Kč	Bilance:  Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2023/109 +238.025,08,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 254.072,08 Kč	
	Celková cena akce před změnou			1.048.554,31,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.286.579,39,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 15.3.2024

Podp

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 15.3.2024

Podp

Přílohy: položkový výkaz výměr

Poznámka:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** LC Maturitní - dodatek č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Zemní práce Neubauer, s.r.o.

IČ: 04523954

DIČ: CZ04523954

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>238 025,08</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>238 025,08</b>	<b>49 985,27</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>288 010,35</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** LC Maturitní - dodatek č.1

Místo: Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Zemní práce Neubauer, s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>238 025,08</b>	<b>288 010,35</b>
23064- 14XC-CP- 01	Cesta	254 072,08	307 427,22
23064- 14XC-CP- 02	Sjezdy	-16 047,00	-19 416,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Maturitní - dodatek č.1

Objekt:

**23064-14XC-CP-01 - Cesta**

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o

Zhotovitel:

Zemní práce Neubauer, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**254 072,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

254 072,08

1 - Zemní práce

254 072,08

5 - Komunikace pozemní

235 807,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 555,00

998 - Přesun hmot

5 709,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Maturitní - dodatek č.1

Objekt:

23064-14XC-CP-01 - Cesta

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o

Zhotovitel:

Zemní práce Neubauer, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**254 072,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 254 072,08

D 1 Zemní práce 254 072,08

D 5 Komunikace pozemní 235 807,20

1	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	345,600	88,00	30 412,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "C1 km 0,857 - 0,953" 3,6\*96 345,600

VV Součet 345,600

2	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	277,500	216,00	59 940,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "C2 km 0,878 - 0,953 " 3,7\*75 277,500

VV Součet 277,500

3	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 598,400	91,00	145 454,40
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV "CK1 km 0,000 - 0,432 " 3,7\*432\*1,0 1 598,400

VV Součet 1 598,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 555,00

4	K	919726203	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	465,000	27,00	12 555,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "C2 km 0,878 - 0,953 " (3,7+0,25+0,25+1+1)\*75 465,000

VV Součet 465,000

D 998 Přesun hmot 5 709,88

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	519,080	10,00	5 190,80
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

6	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	519,080	1,00	519,08
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Maturitní - dodatek č.1

Objekt:

**23064-14XC-CP-02 - Sjezdy**

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant: Regioprojekt Brno,  
s.r.o

Zhotovitel: Zemní práce Neubauer, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-16 047,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 047,00

1 - Zemní práce

-900,00

5 - Komunikace pozemní

-14 850,00

998 - Přesun hmot

-297,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Maturitní - dodatek č.1

Objekt:

23064-14XC-CP-02 - Sjezdy

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní Závod Židlochovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o

Zhotovitel:

Zemní práce Neubauer, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-16 047,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 047,00
D	1		Zemní práce				-900,00
1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	-90,000	10,00	-900,00
	VV		" N6 km 0,585 - vlevo" (6+3)/2*10		-45,000		
	VV		" N8 km 0,886 - vpravo" (6+3)/2*10		-45,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-90,000</b>		
D	5		Komunikace pozemní				-14 850,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-90,000	165,00	-14 850,00
D	998		Přesun hmot				-297,00
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-27,000	10,00	-270,00
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-27,000	1,00	-27,00