

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. j. KRPK-74343-14/ČJ-2023-1900VZ**  
**uzavřené dne 27. 10. 2023**

**v kontinuitě s dodatek č. 1 č. j. KRPK-74343-17/ČJ-2023-1900VZ ze dne 14. 11. 2023**

Č. j. KRPK-74343-20/ČJ-2023-1900VZ

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:


**Objednatel:** **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupen: **plk. Mgr. Michal Šavrňa**, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

a

**Zhotovitel:** **Radek Tírala**, zapsána u Okresního úřadu Sokolov, okresní živnostenský úřad č.j.: ŽÚ/00/720/2000 č. ev.: 340900-51843-00

Sídlo: Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

IČO: 61766453

DIČ:



Datová schránka: mx6hu35

## I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **31. 5. 2024**.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

## II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Žádost zhotovitele ze dne 13. 3. 2024 a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-78631-53/ČJ-2023-1900MN ze dne 13. 3.2024
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V Sokolově dne .....

