

DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem Široká 390/16, 664 91 Ivančice,

IČ:00225827, DIČ:CZ00225827

zastoupená ředitelem Ing. Jaromírem Hrubešem

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále také objednatel)

a

na straně druhé:

POWERBRIDGE spol. s r.o.

se sídlem Vintrovna 460/5c, 664 41 Popůvky

IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

zastoupená Ing. Jitkou Břehovskou - jednatelkou

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto dohodu o narovnání vzhledem k tomu, že:

1. uzavřely dne 27. 11. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo odstranění havarijního stavu přepínání napájení nemocnice el. energií a dne 15. 12. 2023 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na základě kterého došlo k posunutí termínu zhotovení a předání díla,
2. měly podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 340/2015, o registru smluv, povinnost uveřejnit smlouvu o dílo (bylo učiněno) uvedenou v části I bodě 1 této dohody a dodatek č. 1 (nebylo učiněno) postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a

3. dle smlouvy uvedené v části I bodě 1 této dohody byl poskytnuto plnění, přestože v době poskytnutí plnění nebyl dodatek č. 1 smlouvy uveřejněn dle § 5 ZRS a nenabyl tak účinnosti.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel poskytl objednateli plnění spočívající v dokončení díla v hodnotě 240 790 Kč, cena celkem včetně DPH.
2. Smluvní strany výše uvedené plnění dle smlouvy o dílo ze dne 27.11.2023 považují za nesporné, a objednatel prohlašuje, že dílo přijímá do svého vlastnictví.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé smluvní strany a jednaly v dobré víře.

III.

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle ZRS. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.
4. Nedílnou součástí dohody je příloha č. 1 – Dodatek č.1 ze dne 15.12.2023.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Popůvkách

Jitka

Břehovská

Digitally signed by
Jitka Břehovská

Date: 2024.03.20
16:30:29 +01'00'

zhotovitel

V Ivančicích

Ing. Jaromír

Hrubeš

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Hrubeš

Datum: 2024.03.21
06:56:36 +01'00'

objednatel

Dodatek č. 1
(dále jako „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.11. 2023 uzavřené na základě veřejné zakázky
Odstranění havarijního stavu přepínání napájení nemocnice el. energií

podle § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
se sídlem Široká 390/16, 664 91 Ivančice,
IČ:00225827, DIČ:CZ00225827
zastoupená ředitelem Ing. Jaromírem Hrubešem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

(dále také objednatel)

a

na straně druhé:

POWERBRIDGE spol. s r.o.
se sídlem Vintrovna 460/5c, 664 41 Popůvky
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194
zastoupená Ing. Jitkou Břehovskou - jednatelkou
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Preamble

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 11.2023 (dále jako „Smlouva“).

Tímto Dodatkem dochází ke změně termínu dokončení a předání díla. Důvodem jsou změny vyvolané v důsledku nepředvídané změny okolností – na straně zhotovitele došlo k nepředvídatelným technologickým změnám. Je nutné provést nepředpokládanou úpravu v panelu vizualizace v rozvodně nízkého napětí.

II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude dokončený a předaný do 31.1.2024.


III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám, tímto Dodatkem zůstávají v původním znění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle. Dodatek si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající.

V Ivančicích 15. 12. 2023

V Popůvkách 15.12.2023

Objednatel:

 **Střední škola Ivančice, příspěvková organizace**
Škola 16
664 95 Ivančice

.....
Ing. Jaromír Hruběš
ředitel

Zhotovitel:

 -1-
POWERBRIDGE
POWERBRIDGE spol. s r. o.
Vnitřní 46015c, 664 41 Popůvky
Tel.: 543 427 411
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

.....
Ing. Jitka Břehovská
jednatelka