

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0040/S6001/23 (objednatele)
č. 0041/S6101/23 (objednatele)
č. PG-79/2023/SoD-SD/ZAK/5012 (zhotovitele)
ze dne 18.5.2023
pro akci

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, P2 – I. etapa“
„Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, P2 - I. etapa“**

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRAGIS a.s.
se sídlem Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9
zastoupena:
IČO: 411 94 861
DIČ: CZ41194861
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7914
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a méněpráce, které vznikly během realizace díla, a to z důvodu velkého množství inženýrských sítí zastižených v trase hloubeného výkopu, který se nachází ve vjezdu do revmatologického centra. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:
3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:
 - otevřený výkop mezi Š2-Š3 v délce 22 m, ul. Albertov
 - VRN – odpočet

- 3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:
 - ražba do rámu LB2 a ocelových pažnic Union mezi Š2-Š3 v délce 22 m, ul. Albertov
 - VRN - přípočet

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:

„6.1. Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	2 105 671,82 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 699 446,72 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	2 805 118,54 Kč

Celková cena ve znění SoD a dod.č. 1 činí:

Původní cena za dílo bez DPH:	78 301 025,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 105 671,82 Kč
Celková cena bez DPH	80 406 696,82 Kč
DPH 21%	

	číslo akce		bez DPH
z toho pro akci	1/1/S60/01	Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, P2 – I. etapa - SoD	25 239 040,00 Kč
		dodatek č. 1	2 105 671,82 Kč
		Celkem za akci	27 344 711,82 Kč
	1/4/S61/01	Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, P2 – I. etapa -SoD	53 061 985,00 Kč
		dodatek č. 1	0,00 Kč
		Celkem za akci	53 061 985,00 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
V Praze, dne
