



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Propojení Hlinská – Hraniční, Č. Budějovice – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2020000245
číslo smlouvy zhotovitele: 20/04
číslo veřejné zakázky: 112/2020/005




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Pavlem Vovesem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 732
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ZESA s.r.o.
sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411
zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radkem Lukešem
IČO: 482 02 592
DIČ: CZ 482 02 592
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 2. 2020, dodatek č. 1 byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 17.10.2022 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“).
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku počívá ve změně:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| předmětu díla | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ceny díla | <input checked="" type="checkbox"/> |
| doby plnění | <input type="checkbox"/> |
| dalších podmínek smlouvy | <input type="checkbox"/> |

4. Důvody změny závazku:

Zhotovitel provedl dílo v částečném rozsahu, když další postup provádění díla je negativně ovlivněn změnou územního plánu. V tuto chvíli provádění díla závisí na úkonech třetích osob mimo přímý vliv zhotovitele či objednatele.

S ohledem na podmínky provádění díla a aktuální stav se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým dochází k úpravě milníků tak, aby zhotovitel mohl obdržet úhradu za dílo v aktuální rozpracovanosti. Dále dochází k úpravě milníků doby plnění z důvodu změny legislativy a změny řízení před příslušným orgánem.

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 1)

Na základě požadavků objednatele, které vyvolalo zrušení plánovaného projektu stavby „Hlinský přivaděč, propojení Hlinská – Hraniční a Přeložka silnice III/00341 (Dálniční přivaděč)“, došlo v průběhu provádění díla k potřebě provedení změn technického řešení oproti původnímu zadání. Tyto změny spočívají ve změně typu křižovatky, změnách v původně navrhovaných autobusových zastávkách, změně řešení napojení do stávající křižovatky a změně vedení smíšené stezky pro pěší a cyklisty.

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 2)

Na základě požadavků objednatele, které vyvolalo jednání s Policií ČR k zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, bylo potřeba během provádění díla zapracovat požadavky Policie ČR, které spočívají v rozšíření koruny silničního tělesa za účelem vložení pásu zeleně mezi vozovkou a souběžnou stezkou za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ (dodatek č. 2)

Na základě požadavků občanů statutárního města České Budějovice na vybudování cyklostezky, objednatel o tomto požadavku občanů rozhodl, že mu bude vyhověno v rámci zpracování tohoto projektu. Tyto změny jsou tak dodatečnými pracemi, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich provedení je nezbytné a zadání jinému zhotoviteli by objednateli způsobilo značné obtíže a zvýšení nákladů, včetně komplikací ve slučitelnosti s již rozpracovanou projektovou dokumentací.

Z důvodu legislativních změn souvisejících bylo nutné zpracovat hlukovou studii, ze které vzešlo, že je nezbytně nutné vybudovat protihlukovou stěnu pro zajištění hlukového hygienického limitu u stávajícího objektu v ulici M. Svobodové. Nutnost dodatečné projektové činnosti spočívající ve zpracování projektové dokumentace protihlukové stěny je dodatečnými pracemi, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich provedení je nezbytné a zadání jinému zhotoviteli by objednateli způsobilo značné obtíže a zvýšení nákladů, včetně komplikací ve slučitelnosti s již rozpracovanou projektovou dokumentací.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III a čl. IV smlouvy.

Nově čl. III smlouvy zní:

III. Doba plnění

1. *Zahájení prací na díle:* do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. *Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli:*
do 10/2022.
3. *Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli:*
do 140 kalendářních dnů od odsouhlasení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednatelům.
4. *Podání žádosti o zahájení řízení o povolení záměru u příslušného správního orgánu:*
do 140 dnů od převzetí finálního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru.
5. *Zpracování dokumentace pro provádění záměru včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu:*
do 56 dnů od nabytí právní moci povolení záměru a písemného pokynu objednatele.

Nově čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Cena díla pro provedení změn dle dodatku č. 2 činí 2.380.000,- Kč bez DPH, z čehož:*
 - a. *za provedení dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu ke dni uzavření tohoto dodatku* 766.000,- Kč bez DPH
 - b. *za dokončení dokumentace pro povolení záměru* 1.001.000,- Kč bez DPH
 - c. *za podání žádosti o vydání povolení záměru a pravomocné povolené záměru* 115.000,- Kč bez DPH
 - d. *za provedení dokumentace pro provádění záměru včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:* 473.000,- Kč bez DPH
 - e. *za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu autorského dozoru:* 25.000,- Kč bez DPH

Cena za výkon autorského dozoru činí 500,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 7 Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.870.000,00 Kč
Dodatek č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	88.000,00 Kč
Dodatek č. 2	422.000 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	76.000,00 Kč
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	148.000,00 Kč
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	198.000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	2.380.000,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 4.3.2024, č. 346/2024.

Dne

V Českých Budějovicích 19 -03- 2024

V Českých Budějovicích



doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice



Ing. Radek Lukeš
jednatel
ZESA s.r.o.

ZESA s.r.o.
projektční kancelář
dopravní stavby (2)
14/2, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 224110257



1. Úvod
2. Účel
3. Účastníci
4. Předmět
5. Právní úprava
6. Závěr

7. Přílohy
8. Podpis
9. Datum
10. Místo

11. Poznámky
12. Závěrečné ustanovení

