

DODATEK č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2017/05

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupená:	JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	JUDr. Jaroslav Novák, předseda představenstva Pavel Trefanec – ředitel společnosti
b) technických:	Pavel Preřo – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	OKNOSTYL group s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299
Sídlem:	Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim
IČ:	27689719
DIČ:	CZ27689719
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Jednající:	Martin Řehoř, zmocněnec společnosti na základě plné moci ze dne 1.3.2017
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Ing. Tomáš Mazel - výkonný ředitel společnosti
b) technických:	Milan Kopečný – obchodní zástupce

Článek II.

Dne 25.4.2017 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2017/002323 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **Výměna výplní otvorů na fasádách a střeších Krašovská 30, Plzeň**. Na základě zjištěných skutečností při provádění díla zpracoval projektant dne 10.5.2017 vyjádření. Zhotovitel požádal dne 7.6.2017 o prodloužení termínu dokončení díla, požadavek byl odsouhlasen stavebním dozorem objednatele.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena díla.

1) stávající znění článku III. odst. 2. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 16.3.2017,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a vyjádřením projektanta ze dne 10.5.2017, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1,

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne : 16.3.2017 a krycím rozpočtem zhotovitele ze dne 23.5.2017, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č.1

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 21.7.2017.

3) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 2.143.949,10 Kč
(slovy: *dvamilionystočtyřicettřítisícdevětsetčtyřicetdevětikorunčeskýchdesetaléřů*)

se mění na toto následující znění:

cena celkem bez DPH 1.591.581,42 Kč
(slovy: *jedenmilionpětsetdevadesátjednatisícpětsetosmdesátjednakorunačeskáčtyřicetdvahaléřů*)

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 25.4.2017 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 - vyjádřením projektanta ze dne 10.5.2017

č. 2 – krycí list rozpočtu zhotovitele ze dne 23.5.2017

č. 3 – Žádost o prodloužení termínu plnění díla dle SOD ze dne 7.6.2017

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
Obytná zóna Sylván a.s.
JUDr. Jaroslav Novák
předseda představenstva

.....
OKNOSTYL group s.r.o.
Martin Řehoř, zmocněnec společnosti
na základě plné moci ze dne 1.3.2017

