

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Fotbalové hřiště s umělým sportovním povrchem“
ze dne 11.6.2023

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258 199
DIČ: CZ00258 199
Zastupuje: Ing. Pavlína Caisová, starosta města
tel.: +420 377832311
e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz
ve věcech technických Ing. Petr Aubrecht
tel.: [REDACTED], e-mail : p.aubrecht@seznam.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TSP Plus s r. o.

Se sídlem: Husova 722/13, 301 00 Plzeň
IČ: 05650780
DIČ: CZ05650780
Spisová značka: 33782, vedená u Krajského soudu v Plzni
Zhotovitel je plátcem DPH
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Pavel Jiřinec, tel.+420 [REDACTED], e-mail: tspplussro@gmail.com
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Pavel Jiřinec, tel.+420 [REDACTED], e-mail: tspplussro@gmail.com
stavbyvedoucí:
Tomáš Chvojan, tel. +420 [REDACTED], e-mail: tspplussro@gmail.com

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED] 5500

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Oddíl I., Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1.

Cena celkem bez DPH 14.399.754,57Kč se ruší

Nahrazeno:

Cena celkem bez DPH.....14.642.864,96Kč

Ostatní ujednání v SOD (včetně dodatků č.1 a 2) zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 243.110,39 Kč bez DPH, dochází v důsledku vynucených skrytých stavebních prací k celkovému zajištění splnění stavební zakázky (osvětlení – úprava hloubky založení patek stožárů v důsledku nestabilního podloží a odtěžení a úpravy části valu pro přístup techniky na hřiště) A požadavku objednatele (osvětlení propojovacího chodníku hřiště / šatny a materiální změna oplocení hřiště včetně úpravy výšky oplocení).

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č.1

- Změnové listy – oplocení, osvětlení chodníku, odtěžení valu a osvětlení

