

DODATEK č. 07974-2024-4502-D-0221/01-01-001-S00713-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanace na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Ochrana podzemních vod, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Bělohorská 264/31, Praha 6, 169 00
IČO: 26750066
DIČ: CZ26750066
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358
zastoupen: Ing. Michalem Žákem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07974-2023-4502-S-0221/01-01-001-S00713 ze dne 2. 5. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2023 označeného jako „CHOTUTICE – LAVAT, Sklad barev a kapalin – Změna závazku č. 1“ vyhotoveného zhotovitelem a zaevidovaného objednatelem dne 1.3. 2024 pod č.j. MF- 876/224/4502-8 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1: ZZS č. 1 se týká rozšíření sanačního monitoringu, a také postsanačního monitoringu. S navýšením počtu vzorkovaných objektů souvisí i úměrné navýšení počtu potřebných jednotek v rámci položky manipulace se vzorky.

Odůvodnění ZZS č. 1: Důvodem ZZS č. 1 je požadavek účastníků řízení dle Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 na navýšení počtu vzorkování v rámci sanačního monitoringu, neboť projektované množství se jeví jako nedostatečné. Dalším důvodem je nesoulad mezi počty vzorků postsanačního monitoringu v projektu, resp. rozpočtu projektu v porovnání s rozhodnutím ČIZP, kde je specifikován výčet hydrogeologických objektů pro sledování.

Potřeba méně prací je v celkové hodnotě 0,- Kč bez DPH,

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 312 570,- Kč bez DPH.

Cenový nárůst je 312 570,- Kč bez DPH, tj. 4,87%.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **6 728 119,-Kč** (slovy: šest milionů sedm set dvacet osm tisíc sto devatenáct korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 337 000,-Kč (slovy: tři sta třicet sedm tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.3.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 20.3.2024
Za Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Žák
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX