

Číslo dodatku objednatele: 2074/2023/2024/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2074/2023/OI/VZ ze dne 27.07.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora
na základě plné moci

TALPA-RPF, s.r.o.

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ivanem Demjanem
jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-7520340297/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2074/2023/OI/VZ na realizaci stavby „Oprava přivaděče DN500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská – úsek 6 a 7“ (dále jen „smlouva“), z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 1 623 511,09 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 1 623 511,09 Kč bez DPH, tj. 9,94% původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 46 722,20 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu ve výši 46 722,20 Kč bez DPH, tj. 0,29% původní ceny díla).

čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

Čl. III.

1. Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 1 576 788,89 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>17 907 120,15 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>3 760 495,23 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>21 667 615,38 Kč</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03742/RM2226/60 ze dne 19.03.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2074/2023/OI/VZ ze dne 27. 07. 2023 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 1 (nová příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Ivan Demjan

jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku
Příloha č. 5 Smlouvy

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Oprava přivaděče DN500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská - úsek 6 a 7		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 07	Číslo změny stavby: ZL01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 07 - 7. úsek				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.07.2023, číslo smlouvy objednatele: 2074/2023/OI/IVZ; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00261000. Číslo smlouvy zhotovitele: BT-2281-23				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: TALPA - RPF, s.r.o., se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 64615391				
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Petr Bělák H-B projekt, se sídlem Tyršova 129, 747 62 Mokré Lazce, IČO: 64607640				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:		
1) Výkres dokumentace		1 x	Objednatel	
2) Stavební deník		1 x	TDS	
3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad		1 x	Zhotovitel	
4) Vyjádření AD a TDS		1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Fotodokumentace				
6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis: Při vytyčení stávající trasy vodovodního přivaděče DN 500 a kopanými sondami bylo v terénu zjištěno, že trasa potrubí nekoresponduje s trasou uvedenou v PD respektive s trasou vytyčenou společností OVAK a.s. v roce 2014-2015 (viz. příloha č. 1) a z hlediska prostorových nároků pro bezpečnou práci prováděnou ve výkopech při sanaci stávajícího vodovodního potrubí DN 500 se navrhuje zvětšení šířky montážních jam.</p> <p>Odůvodnění změny: Trasa vodovodního přivaděče v 7. úseku stavby v části od montážní jámy označené 7/4 až k montážní jámě 7/6 neodpovídá trase uvedené v PD a při následném čištění potrubí byly zjištěny neočekávané lomy potrubí. V místech těchto lomů se navrhuje nové montážní jámy s jejich rozšířením pro bezpečné provedení montážních prací na rozřezání stávajícího potrubí DN 500 i pro svářečské práce na novém potrubí z PE D450 mm (viz. příloha č. 1). Změna umístění lomových bodů má za následek i změnu úhlu vodovodního potrubí v trase, takže se navrhuje použít odlišné oblouky pro spojení nového potrubí přivaděče PE D 450 mm.</p>				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-46 722,20	-0,29%	1 623 511,09	9,94%	1 576 788,89
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Bělák	datum 10.12.2024 podpis
zástupce TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 7.3.2024 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 7.3.2024 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ivan Demjan	datum 11.3.2024 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 11.3.2024 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny/stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: