

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5

č. objednatele: 08/ORM/2023

č. zhotovitele: SOD00200751

(dále jen „Dodatek č. 6“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Společníci společnosti: OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Sídlo společnosti: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Kocůrek – 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Aleš Fišer, ředitel divize Severovýchod

Ing. Martin Strnadl – vedoucí projektu,

mob.: 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 695.

Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo společnosti: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Smysl

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2112129692/2700

IČ: 27742741

DIČ: CZ27742741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2747

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 6, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na díle „**Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň.**“

I. Předmět dodatku

I.1 Článek 1 Předmět smlouvy, se na konci odstavce 1.1. doplňuje nový text, který zní:

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele další práce (tzv. „vícepráce“) jejichž přesná specifikace po oceněných položkách je obsažena ve Změnových listech č. 18 až 19, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 6.

I.2 Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 4.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	103.780.560,00 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	103.963.122,64 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	106.350.029,38 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	107.326.747,81 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	107.982.838,50 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 5 bez DPH	112.847.942,35 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 6 bez DPH	115.001.328,60 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>24.150.279,01 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	139.151.607,61 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

II. Závěrečná ustanovení

II.1 Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.44. až 11.48., které zní takto:

11.44. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčena a nemění se.

11.45. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.46. Je-li Dodatek č. 6 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

11.47. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 13.03.2024 usnesením č. 114/24.

11.48. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 6 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

Příloha – změnové listy č. 18 – 19 a jejich rekapitulace

Ve Vysokém Mýtě


za objednatele:




.....
Ing. František Jiraský, starosta města

V Brně

za dodavatele:




.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



.....
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

V Cerekvici nad Loučnou



.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA,
předseda představenstva Profistav Litomyšl, a.s.

ZL18_odpad 17 09 04 3.část návrh



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: **Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto**

Místo stavby: Millčova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	Kč
DPH:	Kč
Celkem včetně DPH:	Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 18	Datum vystavení: 28.02.2024
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Číslo smlouvy:				
Důvod pro vytvoření změny: Změna specifikace <input type="checkbox"/> Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/> Jiné <input checked="" type="checkbox"/>					
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu: Přípočet 2 103 138,24 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> _____ Ing. Aleš Fišer ředitel oblastí </div>					
Rozhodnutí Objednatele: Odsouhlaseno <input type="checkbox"/> Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/> Potřebné další informace <input type="checkbox"/>					
Za Objednatele: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> _____ Bc. Ondřej Halama – ved. ORM </div> <div style="text-align: center;"> _____ p. Bořivoj Pitra - TDS </div> </div>					

SOS Vysoké Mýto - Změnový list 18 - odpad 17 09 04 návrh

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
					2 103 138,24 Kč	21%	441 659	2 544 797	souhlasím s návrhem ZL
						21	-	-	
odečty					183 861,77 Kč				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 000,000	183,86	183 861,77 Kč				
přípočty					2 287 000,00 Kč				
171201231*	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod komunálním odpadem (17 09 04)	t	1 000,000	2 287,00	2 287 000,00 Kč				dle vážních listků

ZL19_napojení drenáže



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Millčova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH): Kč
DPH: Kč
Celkem včetně DPH: Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 19	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				28.02.2024
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace <input type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>	Jiné <input checked="" type="checkbox"/>			
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu: Přípočet 50 248,01 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblastí					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Potřebné další informace <input type="checkbox"/>			
Za Objednatele: Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

SOS Vysoké Mýto - Změnový list 19 - napojení drenáže návrh

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNAMKA
					50 248,01 Kč	21%	10 552	60 800	souhlasím
						21	-	-	
odečty					- Kč				
přípočty					50 248,01 Kč				
132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	32,000	510,00	16 320,00 Kč				souhlasím
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	32,000	76,47	2 447,04 Kč				souhlasím
58331202	šterkodrť netříděná do 100mm amfibolit	t	57,600	376,43	21 682,53 Kč				souhlasím
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	2,000	208,05	416,11 Kč				souhlasím
721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	20,000	469,12	9 382,33 Kč				souhlasím