

Název příjemce: ADAST Systems a.s.

Název projektu (CZ): „Digitalizace interních procesů společnosti“

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
<b>1</b>	<b>Implementace hardwaru serverovny</b>	<b>06/2024</b>
1.1	Instalace nového hardwaru serverovny	04/2024
1.2	Testování hardwaru serverovny	05/2024
1.3	Přípravy na instalaci nového informačního systému	06/2024
<b>2</b>	<b>Implementace nového informačního systému</b>	<b>12/2024</b>
2.1	Customizace systému	03/2024
2.2	Programování a integrace jednotlivých funkcionalit	08/2024
2.3	Testování funkčnosti nového systému	10/2024
2.4	Finální implementace a nastavení	11/2024
2.5	Školení zaměstnanců na nový systém	12/2024
<b>3</b>	<b>Implementace nového systému databáze výkresů</b>	<b>12/2024</b>
3.1	Customizace systému	05/2024
3.2	Testování funkčnosti systému	06/2024
3.3	Integrace s novým informačním systémem	08/2024
3.4	Finální implementace a nastavení	10/2024
3.5	Školení zaměstnanců na nový systém	12/2024
<b>4</b>	<b>Implementace nového systému (hardwaru) skladu</b>	<b>10/2025</b>
4.1	Návrh a testování transportních přípravků	07/2024
4.2	Zhotovení transportních přípravků	09/2024
4.3	Pořízení transportních prostředků a regálového systému	12/2024
4.4	Integrace s novým informačním systémem	03/2025
4.5	Finální implementace a nastavení	07/2025
4.6	Školení zaměstnanců na nový systém skladu	10/2025

<b>5</b>	<b>Implementace nového systému (hardwaru) výroby</b>	<b>12/2025</b>
5.1	Návrh a testování nové architektury výroby	03/2024
5.2	Návrh a testování speciálních přípravků	09/2024
5.3	Zhotovení speciálních přípravků	11/2024
5.4	Integrace s novým informačním systémem	03/2025
5.5	Finální implementace a nastavení	10/2025
5.6	Školení zaměstnanců na nový systém výroby	12/2025
<b>rok 2025</b>		
<b>4</b>	<b>Implementace nového systému (hardwaru) skladu</b>	<b>10/2025</b>
4.4	Integrace s novým informačním systémem	03/2025
4.5	Finální implementace a nastavení	07/2025
4.6	Školení zaměstnanců na nový systém skladu	10/2025
<b>5</b>	<b>Implementace nového systému (hardwaru) výroby</b>	<b>12/2025</b>
5.4	Integrace s novým informačním systémem	03/2025
5.5	Finální implementace a nastavení	10/2025
5.6	Školení zaměstnanců na nový systém výroby	12/2025