

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.

Se sídlem: Čechova 106/2a, 750 02 Přerov

Zápis v OR: Sp. značka C 54592 vedená Krajským soudem v Ostravě

IČO: 29453968

DIČ: CZ29453968

zastoupený Ing. Pavlem Malendou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 08. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/04285/OI/DSM pro akci „**Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality, vypracování projektové dokumentace bouracích prací, vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení k odstranění stavby a společného povolení, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění Smlouvy – termínu předání dokumentace bouracích prací (DBP), projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a podání žádosti o povolení odstranění stavby a žádosti o vydání společného povolení, z důvodu požadavku na změny dispozice a s tím související úpravy v průběhu zpracování projektové dokumentace.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na **změně termínu plnění Smlouvy uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy**, a to následovně:

Čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání dokumentace bouracích prací (DBP), projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a podání žádosti o povolení odstranění stavby a žádosti o vydání společného povolení **do 29. 03. 2024**

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 03. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Pavel Malenda
jednatel společnosti