

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Ústí nad Labem Střekov ON – oprava“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2695/2023**, č.j. 20789/2023-SŽ-OR UNL-OVZ

a

### **VIAMONT Servis a.s.**

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1015

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupen: **Ing. Antonínem Vajcíkem**, členem představenstva a **Evou Vajčíkovou, MSc., MBA**, místopředsdou představenstva

### **Korespondenční adresa:**

Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **232028**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem Střekov ON – oprava**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023027** uzavřely dne 11. 07. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), na základě Oznámení zhotovitele o změně člena personálu na pozici „stavbyvedoucí“ ve smyslu Bodu 5.2 Obchodních podmínek pro zhotovení stavby OP/R/23/21.

- 1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

*„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **35 772 407,41 Kč***

*slovy: třicet pět milionů sedm set sedmdesát dva tisíc čtyři sta sedm korun českých čtyřicet jedna haléřů*

- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Příloha 6. Oprávněné osoby Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Ke změně došlo na základě Oznámení zhotovitele o změně člena personálu na pozici „stavbyvedoucí“, přijaté dne 19. 02. 2024.

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technická kvalifikace, minimálně v rozsahu, v jakém byla u člena personálu na pozici Stavbyvedoucí požadována v zadávacím řízení byla dne 19. 02. 2024 doložena a tedy splněna.

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Přílohy:**

- 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh
- 2) Příloha 6. Oprávněné osoby Smlouvy o dílo\_aktualizovaná

Digitálně podepsal dne 21. 03. 2024

Digitálně podepsali dne 18. 03. 2024

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Antonín Vajcík**

předseda představenstva  
VIAMONT Servis a.s.

.....

**Eva Vajčíková, MSc., MBA**

místopředseda představenstva  
VIAMONT Servis a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 4730/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem Střekov ON – oprava**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023027**

**Číslo původní Smlouvy: E650-S-2695-2023**

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1**

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

02 - OPRAVA STŘECHY, KROVU A PŘÍSTŘEŠKU

03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM

**Iniciátor změny:** Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

**Předběžný souhlas (kdy/kým): 08. 02. 2024, XXX**

**Stručný popis změny:**

**ZBV\_1 dle § 222/ 6**

Změna obsahuje nad rámec Smlouvy o dílo opravu dřevěných částí nosné konstrukce krovu, oprava vnějších omítek, které je nutno z 80-100 % oklepat a následně provést nové - jedná se o jednopodlažní přístavbu výpravní budovy.

**ZBV\_2 dle § 222/ 4**

Změna obsahuje rozhodnutí investora neopravovat dle PD okrasné prvky na hlavním štítu výpravní budovy ale z důvodu jejich nesoudržného stavu a různorodých rozměrů jejich náhradu za přesně vyrobené dekorativní prvky z tvrzeného polystyrenu s již připravenou povrchovou štukovou úpravou.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>34 439 990,05 Kč bez DPH</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>34 439 990,05 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>35 772 407,41 Kč bez DPH</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	1 611 536,29	3,12	1,55
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	279 118,93	0,80	0,007
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>2,32</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>1,557</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	2,32	1,557
<b>CELKEM</b>	<b>2,32</b>	<b>1,557</b>

ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c)  z rezervy stavby
- d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 1**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 02 03		543 833,00	0,00	543 833,00
1	SO 03		102 042,41	0,00	102 042,41
1	SO 03		429 697,68	276 689,98	153 007,70
2	SO 03		535 963,20	2 428,95	533 534,25
<b>Celkem:</b>			<b>1 611 536,29</b>	<b>279 118,93</b>	<b>1 332 417,36</b>

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX

VIAMONT Servis a.s.

Datum: 23.02.2024

Digitálně podepsal

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 26.02.2024

Digitálně podepsal

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 29.02.2024

Digitálně podepsal

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 04.03.2024

Digitálně podepsal

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 04.03.2024

Digitálně podepsal

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**  **Zamítám**   
**Schvaluji s podmínkou**

Jméno: XXX

Datum: 12.03.2024

Digitálně podepsal

## **ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny**

### **Obsah**

#### **ZBV 1 : SO-02, SO-03**

##### **2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory**

změna bude obsahovat dle § 6:

- Změna obsahuje nad rámec SoD opravu dřevěných částí nosné konstrukce krovu, jedná se kompletní výměnu krokví, které byly v minulosti zasaženy požárem, avšak nebyly měněny – jedná se skoro o 90% výměnu nad provozním prostorem s budoucím využitím zázemí dopravní kanceláře a technologické části objektu.
- Při demontáži původní plechové krytiny zjištěny silné vrstvy původních asfaltových pásů v tl. 25mm, které navýšili přesun hmot a skládkovné. Po likvidaci původního bednění střechy zjištěn nános holubího trusu, který odborná desinfekční firma musela zlikvidovat.
- Měněné krokve musí být na koncích tesařsky upraveny, aby byl dodržen jednotný tvar profilovaného zhlaví. Dále byly zjištěny z 40% poškozené pozednice, které byly postupně měněny dle doporučení odborníka, bylo za jeho účasti určeno po jakých dílech, aby nebyla narušena statika celého krovu. Nové řezivo muselo být chemicky ošetřeno, upraveno – zvýšeny náklady na přesuny hmot
- Z důvodu velkých přesahů střešní konstrukce nařízeno koordinátorem BOZP provést úpravy lešení tak aby byla zajištěna bezpečnost osob – nevýšení nákladů na úpravu lešení, dvojitě stání
- Úprava vnějších omítaných ploch přízemní části objektu, které musí být otlučeny ze 100% a z důvodu křivosti provedeny nové omítky až ve 3 vrstvách. Na původní nerovný podklad by nemohla být realizováno dle PD imitace hrázděného zdiva. Z tohoto důvodu nevýšení všech přesunů hmot, skládkovné atd.

#### **ZBV 2 : SO-03**

##### **2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory**

změna bude obsahovat dle § 4:

- Změna obsahuje rozhodnutí investora neopravovat dle PD okrasné prvky na hlavním štítu výpravní budovy ale z důvodu jejich nesoudržného stavu a různorodých rozměrů jejich náhradu za přesně vyrobené dekorativní prvky z tvrzeného polystyrenu s již připravenou povrchovou štukovou úpravou. Takto budou upraveny bosáže hlavního traktu výpravní budovy ze všech stran a nadokenní trojúhelníkové dekorace, které budou sjednoceny do jednoho tvaru a rozměru.

<b>Kategorizace ZBV:</b>
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit



**Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu**

**Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek**

<b>ZBV č.</b>	<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena v SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
1	SO 02 03		543 833,00	0,00	543 833,00
1	SO 03		102 042,41	0,00	102 042,41
1	SO 03		429 697,68	276 689,98	153 007,70
2	SO 03		535 963,20	2 428,95	533 534,25
<b>Celkem:</b>			<b>1 611 536,29</b>	<b>279 118,93</b>	<b>1 332 417,36</b>

## Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

<b>Vícepráce</b>				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	543 833,00
1	0,00	0,00	0,00	102 042,41
1	0,00	0,00	0,00	429 697,68
2	0,00	535 963,20	0,00	0,00

<b>Méněpráce</b>				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	276 689,98
2	0,00	2 428,95	0,00	0,00

<b>Celkem dle způsobu zatřídění:</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	535 963,20	2 428,95
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	1 075 573,09	276 689,98



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
<b>Název stavby:</b>			Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu				<b>CELKEM</b>			
Název SO/PS:			03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM							
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1 - Doplnění střechy				§222 odst.6			
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>										
40	941311111	SoD	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 318,700	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	941311211	SoD	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo - 1112	m2	531 240,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	941311811	SoD	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 318,700	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Součet za Díl</b>								<b>0,00 Kč</b>		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
<b>Název stavby:</b>		<b>Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu</b>					<b>CELKEM</b>			
Název SO/PS:		<b>03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM</b>								
Název změny:		<b>ZL č. 1 , ZBV č. 2 - Změna rozsahu opravy fasády</b>					§222 odst.6			
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
<b>Díl: 62</b>		<b>Úprava povrchů vnějších</b>								
9	622325303	SoD	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	1 660,747	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	622151031	SoD	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	1 395,062	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	6225310R01	SoD	Omítka tenkovrstvá silikonová s uhlíkovým vláknem vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaně), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 395,062	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Úprava povrchů vnějších</b>							<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 978</b>		<b>Otlučení omítek</b>								
85	978015341	SoD	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 698,217	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Otlučení omítek</b>							<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>								
89	997013501	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	212,770	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
89	997013501	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	212,770	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90	997013509	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 978,780	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90	997013509	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 978,780	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
94	997013871	SoD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	104,212	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
94	997013871	SoD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	104,212	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Přesun sutě</b>							<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>								
95	998011003	SoD	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	68,940	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
95	998011003	SoD	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	68,940	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Přesun hmot</b>							<b>0,00 Kč</b>	

**Nové položky**

1028	622325309	CS ÚRS 2023 02	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>	
1029	978015391	CS ÚRS 2023 02	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>	
1035	997013213	CS ÚRS 2023 02	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Součet</b>									<b>0,00 Kč</b>	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
<b>Název stavby:</b>		Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu					<b>CELKEM</b>			
Název SO/PS:		03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 3 - Změna rozsahu opravy fasády					§222 odst.4			
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
<b>Díl: 62 Úprava povrchů vnějších</b>										
15	783809207	SoD	Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci ) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm	m2	129,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
16	28375930	SoD	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	49,399	0,000	0,000	0,00	0,00	
<b>Součet za Díl</b>								<b>0,00 Kč</b>		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Nové položky**

1030	58124011R	R-položka	DisboSeal 1 K600ml	l	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1031	28374116R.1	R-položka	Bosažní kámen 650x350x50 CAPAROL	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1032	28374116R.4	R-položka	Nadokenní portál 1700x560x50mm	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1033	28374116R.2	R-položka	Bosažní kámen 450x350x50 CAPAROL	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1034	28374116R.3	R-položka	Bosažní kámen 200x350x50 CAPAROL	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>	

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

---

#### **Ve věcech smluvních a obchodních**

*(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)*

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

#### **Ve věcech technických**

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

#### **Technický dozor stavebníka (TDS)**

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

**Za Zhotovitele:****Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

**Ve věcech technických**

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

**Stavbyvedoucí**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

**Zástupce stavbyvedoucího**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

**Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

**Specialista (vedoucí prací) na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4478938

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 716d872b-d894-4b91-a597-29eb547155ba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.03.2024 08:54:00



2edd280b-96a3-4595-91ed-71176ed23e62