

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**na stavbu: Rekonstrukce vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy
Polikliniky Žďár nad Sázavou**

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou a
vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na
základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad
Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1473416/0300
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **M - STAV CZ s.r.o.**
Se sídlem: Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zápis v OR: spisová značka C 25919 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Miroslavem Horáčkem, jednatelem
IČO: 27557235
DIČ: CZ27557235
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 257967866/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 3.1.2024 mění a doplňuje:

Článek I. Termín plnění

1. Termín na dokončení **SO 02 Rekonstrukce boční rampy je stanoven do 18.4.2024.**

2. Odůvodnění:

V rámci realizace SO 02 bylo zjištěno, že dlažba na bočním schodišti je odfouklá a popraskaná. Na doporučení TDS došlo k jejímu odstranění a bylo zjištěno, že betonová konstrukce přilehlého schodiště je ve špatném technickém stavu. Nadbetonované schodišťové stupně vykazují výrazný stupeň degradace, dlažba u vstupních dveří je rovněž popraskaná a stávající rohože jsou napadeny značnou korozí. Z tohoto důvodu dochází k rozšíření díla o opravu schodiště a navazující podesty, které vyžaduje prodloužení lhůty k dokončení SO 02.

3. Prodloužení termínu je v souladu s čl.III.3. odst. a) bodu e) uzavřené smlouvy o dílo.

Článek II.


Závěrečná ustanovení

4. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 3.1.2024 beze změn.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele, není-li dodatek uzavřen elektronicky.
6. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
8. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn vedoucím útvaru.
9. Tento dodatek byl schválen Radou města Žďáru nad Sázavou na 47. schůzi konané dne 18.3.2024, č. usnesení 2561/2024/SRI/RM.



Příloha: změnový list


PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle
elektronického podpisu)


Datum:
2024.03.21
11:33:29 +01'00'

Za objednatele:
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města



Datum: 2024.03.21 14:06:25 +01'00'

Za objednatele:

vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle
elektronického podpisu)


Datum: 2024.03.20
14:10:37 +01'00'

Za dodavatele:
Miroslav Horáček
jednatel