

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-4006/2023


U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.: 1146/24-CSMV
č. j.: TS-1268/2024

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany




objednatel:

Název: **Česká republika – OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

Název: **DOMISTAV CZ a.s.**
Sídlo: Foerstrova 897/2, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
Provozovna: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107
zastoupená: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
e-mail: 
tel.: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. B 2454

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Dne 30. 10. 2023 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-4006/2023 [REDACTED] na základě, které se Zhotovitel zavázal provést dílo, a to konkrétně dodávku a instalaci nového ochlazovacího bazénku, dodávku a instalaci vnitřního kneippu s ručním ovládáním včetně veškerých potřebných technologií a stavební úpravy v okolí sauny v areálu OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, na adrese Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 (dále jen „**Smlouva**“).

Po zahájení příslušných stavebních prací na díle se objevilo několik objektivně nepředvídatelných událostí, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době před zahájením příslušných stavebních prací na díle a které tudíž nemohli ani předvídat.

Z důvodu výše uvedených nepředvídatelných událostí, které budou rozepsány podrobněji níže, které s sebou nesly mimo jiné i potřebu určitého časového úseku na aktualizaci příslušné projektové dokumentace a v této souvislosti i nevyhnutelné pozastavení příslušných stavebních prací na díle, Smluvní strany dne 28. 2. 2024 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, TS-945/2024, kterým prodloužili termín konečného dokončení a předání díla do 31. 3. 2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

V průběhu realizace díla byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci (konkrétně při bouracích pracích došlo k odhalení stávajících stavebních konstrukcí a stávajících rozvodů, které nebyly v souladu s původní projektovou dokumentací), které měly za následek nutnost provedení změn v položkovém rozpočtu stavby (tj. v oceněném rozsahu prací uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy) v podobě konkrétně navržených méněprací a víceprací ze strany Zhotovitele. Tyto méněpráce a vícepráce ve formě změnového listu byly ze strany Objednatele následně schváleny a jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu tohoto Dodatku.

Na základě výše uvedených schválených méněprací a víceprací zahrnutých ve změnovém listu č. 1, nedošlo ke snížení ani navýšení celkové ceny díla a celková cena díla tak zůstává stejná jako ve Smlouvě.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S 12.6 SMLOUVY DOHODLY NA ZMĚNĚ SMLOUVY V PODOBĚ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu stavby (tj. oceněného rozsahu prací uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy), a to v podobě změnového listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany současně deklarují, že touto výše uvedenou změnou položkového rozpočtu stavby v podobě příslušného změnového listu č. 1 nedochází ke změně Ceny Díla dle odst. 4.1 Smlouvy.

- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.
- 2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z kontextu jinak.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.
- 2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (7 listů).

V Praze dne


V dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva
DOMISTAV CZ a.s.

Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	MV - Praha 7, Stromovka – Stavební úpravy v prostorách sauny včetně instalace ochlazovacího bazénku	
Číslo akce SMVS:	[REDACTED]	
Objednatel:	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s.	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Předmět změnového listu		
Stavební práce plynoucí z materiálového upřesnění objednatel a ze skutečných stavebních konstrukcí a rozvodů zjištěných při bouracích pracích, po odkrytí konstrukcí		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavební úpravy		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení:		
Popsáno v PD a ve výkazu výměr		
Nové řešení :		
Popsáno v revidované projektové dokumentaci a v příloze tohoto změnového listu		
Zdůvodnění změny :		
Při bouracích pracích došlo k odhalení stávajících stavebních konstrukcí a stávajících rozvodů, které nebyly v souladu s původní projektovou dokumentací. Objednatel zajistil zpracování revidované projektové dokumentace. Na jejím základě, dále na základě materiálového upřesnění objednatel a na základě upřesnění z uživatelského hlediska byl zpracován tento změnový list.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano, řešeno zápisy v kontrolních dnech		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ano (dokončení do 31.3.2024)		
Vliv na kvalitu: Kvalita není zhoršena, je minimálně shodná		
Vliv na cenu: Ano, nikoliv na celkovou cenu		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	665 183,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	665 183,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- Kč	
[REDACTED]	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Upínost změnového listu za účastníka programu zkontrolováno		
[REDACTED]		

1.21	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm	m2	6,00	741,00	4 446,00
		(1*1)*3		6,00		
1.22	342272215	Příčka z porobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu tl. 75 mm	m2	22,25	643,00	14 306,75
		(2,39+2,05+3,27)*3-(0,8*2,05)*2+(0,8*3)		22,25		
1.23	317944321	Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,01	56 800,00	378,54
		2 ks L 30x30x3 mm; 1,1*2*0,00152*2		4,40		
1.24.1	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedilovým odmašťovačem	m2	0,53	77,40	40,87
		4 ks L 30x30x3 mm; (1,1*0,03*4)*4		0,53		
1.24.2	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,53	134,00	70,75
		4 ks L 30x30x3 mm; (1,1*0,03*4)*4		0,53		
1.25	342281121	Ukovení příček k chetlým konstrukcím plochými kotvami	m	18,00	133,00	2 394,00
1.26	342291112	Ukovení příček montáží polyuretanovou pěnou tl. příčky přes 100 mm	m	10,51	118,00	1 240,18
		1+1+2,39+2,05+3,27+0,8		10,51		
1.28	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vličebné do tmelu	m2	58,35	280,00	16 538,00
		((1+1)*3*2)+((2,39+2,05)*3*2)+(3,27*3)+(0,8*3)+3*2,5		58,35		
1.28	76664233R	Dodávka a montáž: ovláre: "ELEGANT KOMFORT – model 10 (píne, hladké) NEPTUN (do extrémně vlhkého prostředí) s povrchem HPL séria U788, zárubeň obložková normal NEPTUN vč. kování	kpl	1,00	26 180,00	26 180,00
1.29	766660001	Instalace dočasných provizorních fóliových dveří na WC	kpl	1,00	858,00	858,00
1.30.1	MSN.0027214.URS	ovleto interiérové jednokřídlé píne, voššina, CPL standard, 80x197	ks	1,00	3 413,87	3 413,87
1.30.2	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlých s do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	1,00	858,00	858,00
1.30.3	766660728	Montáž dveřního interiérového kování	ks	1,00	121,00	121,00
1.30.4	54914123	kování rozetové klikaklika	ks	1,00	697,00	697,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90
14	631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	4,69	5 255,00	24 645,95
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,16	48 000,0	7 632,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	55,45	102,00	5 655,90

