

# Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem

Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do  
**88 kalendářních dnů**  
 od termínu předání a převzetí staveniště  
 Předpokládané datum podpisu smlouvy je 02/2024

	rok	2024																																																																																						
	měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87

Předání a převzetí staveniště - 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy																																																																																							
Zahájení stavebních prací - nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště																																																																																							
Zahájení stavebních prací = předání a převzetí staveniště																																																																																							
Vedlejší a ostatní náklady																																																																																							
SO 01 Příprava území																																																																																							
SO 02 Zpevněné plochy a komunikace																																																																																							
SO 03 Mobiliář																																																																																							
SO 04 Řešení zeleně																																																																																							
SO 05 Veřejné osvětlení																																																																																							
SO 06 Zázemí pro kontejnery																																																																																							
Ukončení stavebních prací a předání celého díla																																																																																							
Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla a řádné vyklizení staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu řádného ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli																																																																																							

V Moravanech dne 23.2.2024.

\_\_\_\_\_  
 Roman Nejedlý, jednatel