

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2024-0006

Stavební úpravy –

Rekonstrukce oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s.

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

tel.č.:

e-mail:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

596 092 264

prokesova.adriana@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Besední 259/2, 715 00 Ostrava – Michálkovice

Petrem Pašandou

29396271

CZ29396271

Komerční banka, a.s.

115-9649140287/0100

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2022-0006 ze dne 26.01.2024 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 431 416,42 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

Během provádění prací se vyskytly následující vícepráce:

1-VCP 1.NP +302.638,48

Obklady, kazetový podhled, betonování, nová skladba systémové podlahy Fermacell a podsyp.

2-MNP 1.NP -159.432,91

Umyvadlo, dřez, štuky, bourání, D+M sanitární příčky, malby nátěry, sokl.

3-VCP 3.NP +314.298,51

Prahy, kazetový podhled, PVC elektrostatické, podlahové lišty.

4-MNP 3NP – 48.981,46

Bourací práce, nášlapné vrstvy, SDK příčka, D+M sanitární příčky, sokl.

5- VCP a MNP – 21.548,60

Záměna světel pro nový kazetový podhled, montáže nových rozvaděčů, kabeláže a rozvodů. Odpočet přisazených světel, které nebyly realizovány.

6- VCP a MNP +44.442,40

Dřezová baterie, montáž koncových prvků vzduchotechniky, D+M protipožárních ucpávek, obklad ve vodoléčbě.

Odpočet samonivelační stěrky a hydroizolace ve vodoléčbě.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cena díla, bod 4.1. následovně:

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	1 514 270,11
Cena dodatku č.1	431 416,42
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	1 945 686,53

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2022-0006 ze dne 26. 1. 2024, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

za zhotovitele:
Petr Pašanda
jednatel společnosti