

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201700038 ze dne 28.3.2017

„Souvislá údržba chodníku ul. Palkovského“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : ██████████
fax : ██████████
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice ve věcech smluvních
██████████ vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového ve věcech technických

Číslo účtu: ██████████
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **MDS Ostrava s.r.o.**
sídlo : Valašská 33/19, 709 00 Ostrava-Nová Ves
tel : ██████████
fax: ██████████
zastoupen
ve věcech smluvních: ██████████ jednatel
ve věcech technických: ██████████ mistr
IČO: 034 59 209
DIČ: CZ03459209
zapsán v obch. rejstř. : KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60153
bankovní spojení : GE Money Bank a.s. č.ú. ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700038 ze dne 28.3.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při opravě chodníku podél ul. Palkovského v Ostravě-Vítkovicích dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se snižuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	3 546 312,27 Kč	744 725,58 Kč	4 291 037,85 Kč
dodatek č.1	- 341 947,42 Kč	- 71 808,96 Kč	- 413 756,38 Kč
cena díla celkem	3 204 364,85 Kč	672 916,62 Kč	3 877 281,47 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1881/RMOB-Vit/1418/76 ze dne 14.6.2017.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 16.6.2017

za objednatele

za zhotovitele

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

Jaromír Mičulka
jednatel společnosti