

Protokol o převzetí části zhotoveného díla

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje**
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 761 23 Zlín
zastupuje: **xxxxxxxxxxx**

Zhotovitel: **MILATA TECHNOLOGY s. r. o.**
Nová Ves 150
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastupuje: **Tomáš Milata**

1. Předmětem jednání je převzetí části zhotoveného díla:
"SILNICE II/481: Soláň, kácení"
v k. ú. Solanec pod Soláněm, Hutisko, Karolinka, Velké Karlovice

Cena byla stanovena nabídkou zhotovitele do výběrového řízení a následnou smlouvou o dílo č. SML/0545/23 ze dne 18.10.2023 a jejího dodatku č. 1 z 20.12.2023.

Celková skutečná cena díla (vč. DPH): **1.443.112,55 Kč**

Zahájení prací: **29.02.2024**

Ukončení prací: **15.03.2024**

Délka trvání dopravního opatření: **10 dnů**

Předmětem díla bylo kácení označených stromů včetně odstranění křovin podle projektových dokumentací staveb: „Silnice II/481: Soláň“ a „Silnice II/481: Prostřední Bečva – Velké Karlovice“. Součástí díla bylo samotné kácení, krácení, odvoz a uložení kmenů, seřezání pařezů na úroveň terénu, štěpkování větví a likvidace veškerého odpadu. Zhotovitel se zavázal k odkoupení vytěženého materiálu na základě skutečného objemu měřeného za účasti objednatel. Odkup vytěženého materiálu je řešen kupní smlouvou.

Předmětem převzetí je část díla zrealizovaná ve výše uvedeném termínu.

Prohlídkou místa plnění bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle nabídky zhotovitele. Objem zhotovené části díla odpovídá délce dopravního opatření v délce 10 dnů. Jedná se o poměrnou část hodnoty, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení, kdy počet dnů uvedený v nabídce (20 dnů) byl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad a nedodělků, které by bránily provozu nebo ztížily užívání stavby.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem v dohodnutých termínech:

- **nebyly zjištěny**

Odevzdání a převzetí části dokončeného díla je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem na základě následujícího soupisu prací:

Soupis prací

Požadované činnosti/práce	objem	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celkem Kč bez DPH
zajištění dopravního opatření - vydání stanovení přechodné úpravy provozu*	1	ks	10000	10000
osazení přechodného dopravního značení*	0,5	ks	80000	40000
směrové kácení stromů D do 30 cm**	717	ks	530	380010
směrové kácení stromů D 31 - 50 cm**	124	ks	1750	217000
směrové kácení stromů D 51 - 90 cm**	48	ks	7690	369120
odstraňování křovin***	2075	m ²	60	124500
štěpkování větví	133	m ³	380	50540
úklid, přesun	13,5	t	110	1485
celkem Kč bez DPH				1.192.655,-
DPH 21 %				250.457,55
celkem Kč vč. DPH				1.443.112,55

Objednatel prohlašuje, že dílo přejímá dnem **15.03.2024**.

Na toto dílo byla dohodnuta záruční doba 60 měsíců.

za objednatele

Tomáš Milata

za zhotovitele

Hutisko-Solanec 15.03.2024