

Číslo objednatele: NJ/372/2022/No
Číslo zhotovitele: 01/2023

SMLOUVA – dodatek č. 2

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko : Nový Jičín
Se sídlem : Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
Zastoupeno vedoucím střediska: [redacted] na základě pověření ředitele
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] vedoucí TSÚ střediska
[redacted] mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r. o.
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Zastoupen : [redacted], jednatel společnosti
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č.ú.: 153269529/0300
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [redacted] jednatel společnosti
[redacted] vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany dne 17. 1. 2023 uzavřely smlouvu na: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Silnice III/46211 – zajištění stability – opevnění silničního tělesa: a. OZ v km 3,480-3,523 + 3,755-3,888 + 3,933-4,196 b. kamen.rovnanina v km 3,712-3,755 + 4,150-4,196 + 4,391-4,451 v obci Dolejší Kunčice - Vlkovice“.

PD, a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Silnice III/46211 – zajištění stability-opevnění silničního tělesa: a. OZ v km 3,480-3,523 + 3,755-3,888 + 3,933-4,196 b. kamen.rovnanina v km 3,712-3,755 + 4,150-4,196 + 4,391-4,451 v obci Dolejší Kunčice – Vlkovice“

2. Vzhledem k majetkoprávnímu vypořádání pozemku p.č. 989 v k.ú. Dolejší Kunčice mezi Povodím Odry, s.p. a paní Zlámalovou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1.c) nahrazuje textem:
c) projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 70 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

IV.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém Jičíně, dne: 12.3.2024

V Ostravě, dne: 12. 3. 2024

vedoucí střediska Nový Jičín



jednatel společnosti