

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 23/600/0320, uzavřené dne 24.8.2023, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřený ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.9.2023 (dále jen „Smlouva“) na akci: „Oprava dvorních fasád objektu Washingtonova“ (dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 GŘC Hospodářské správy na základě pověření gen. ředitele GŘC č.j. 38708/2022-900000-131 ze dne 29.7.2022

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011 (není plátce)

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických zastoupena paní [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Se sídlem: Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5

Zastoupená [redacted] jednatelem

IČO: 24194506

DIČ: CZ24194506

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických zastoupený [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187496

(dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

II. Preambule

1. Smluvní strany, v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3. a čl. XIV. odst. 1. Smlouvy, po vzájemné dohodě a písemném vyjádření zhotovitele souhlasí se změnou termínu předání a převzetí místa plnění. Písemné vyjádření zhotovitele ze dne 20.3.2024 bylo objednateli doručeno dne 20.3.2024.
2. K výše uvedené skutečnosti dochází v souvislosti se zbudováním nových elektrických rozvodů nízkého a vysokého napětí (stavba) ve Washingtonově ulici, Nové Město, Praha 1 v době od 1.4.2024 do 30.6.2024. Informaci o této stavbě byl objednatel písemně informován dodavatelem EQUANS Services a.s., IČO: 26121603, dne 13.3.2024.
3. Z uvedeného důvodu zhotovitel nemá možnost zahájit stavební práce, dle ustanovení čl. III. odst. 2. Smlouvy.

III. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany Dodatkem č. 2 mění a upravují čl. III. odst. 2. Smlouvy. Uvedené ustanovení Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto novým zněním:


„2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží závazné stanovisko od Magistrátu hlavního města Prahy k záboru předmětné plochy (chodníku) za účelem realizace předmětu smlouvy, a toto závazné stanovisko předloží prokazatelně objednateli, a to předávacím protokolem ke staveništi (Příloha č. 3 smlouvy), zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zástupci obou smluvních stran. Dílo bude dokončeno do 3 měsíců ode dne řádného předání a převzetí staveniště. Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky pro předání staveniště, uplatní se ujednání smluvních stran dle čl. III. odst. 3. smlouvy. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem (Příloha č. 5. smlouvy).“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy, vyjma ujednání dotčeného tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 2 byl uzavřen v jednom stejnopise s platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne:

Za objednatele:


Digitálně podepsáno
22.03.2024 8:35:13
Hospodářské správy
ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

V Praze dne:

Za zhotovitele:


jednatel
Elektronicky podepsáno
Miramid s.r.o.
14:03 21.03.2024