

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb

## Název zakázky:

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732  
v km 42,296 na trati Domažlice - Planá“,**

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733  
v km 43,288 na trati Domažlice - Planá“ a**

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734  
v km 43,471 na trati Domažlice - Planá“**

## Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2972/2023/ŠLA

ISPROFOND/SUBISPROFIN 3273514800/ 5323530048

ISPROFOND/SUBISPROFIN 3273514800/ 5323530049

ISPROFOND/SUBISPROFIN 3273514800/ 5323530050

a

### **První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915

bank. spojení: ██

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

**Korespondenční adresa:**

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: A1 040 23

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.** Dochází k posunu termínu na dokončení stavebních prací o **2 měsíce na 8 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Důvodem pro úpravu lhůty k provedení Díla je dodatečný požadavek na výpočet tepelných ztrát u reléového domku, který je zpracováván ČVUT, nelze v současné době jednoznačně stanovit přesné specifikace pro konstrukci opláštění technologického domku u P734. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3, odst. 3.7 Smlouvy, na úpravě Článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

#### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájením stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **8 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného

provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v Pod-článku 1.11.5.1. Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### **5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/25/23

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/16/22
- c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) ze dne 03. 05. 2023

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o Registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy číslo smlouvy Objednatele E618-S-655/2024; číslo smlouvy Zhotovitele 2023/VIT/1491, ISPROFOND: 3273214901, uzavřené dne 18.2.2024, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické formě a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V..... dne .....

V Plzni dne .....

22.03.2024 14:00  
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.20  
12:33:52 +01'00'

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Jan Rychtera**

prokurista společnosti  
První SaZ Plzeň a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**

### **Harmonogram postupu prací**

