



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**„Kulturní dům Šternberk – II. etapa**  
**Část C Stavební úpravy 1. PP pro šatny**  
číslo smlouvy objednatele 32/17/S/KUL

---

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Sídlo:

ID datové schránky:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Stanislav Orság, starosta**

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

vedoucí oddělení investic a místních komunikací

Tel.:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Miroslav Ott, jednatel**

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Sídlo: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc:

(dále jen „zhotovitel“)

**se dohodly na následujícím:**

**Předmětem dodatku smlouvy o dílo je stanovení nového termínu dokončení díla, vyplývajícího z potřeby dodržení stavebních technologických předpisů pro provádění díla.**

### ČI. 3. LHŮTY A TERMÍNY

**se mění následovně**

- |      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště:         | <b>20. 02. 2017</b> |
| 3.2. | Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do | <b>15.06. 2017</b>  |

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 29.05.2017, usnesením č.1894/53

Ve Šternberku, dne 09.06.2017

V Olomouci, dne 14.06.2017

Za objednatele:  
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:  
Miroslav Ott, jednatel