

# Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení

**Dokumentace pro stavební povolení,  
zhotovení dokumentace pro provádění  
stavby a výkon autorského dozoru  
projektanta při realizaci stavby**

**Název zakázky: „Náhrada přejezdu P4919 v  
km 342,352 trati Česká Třebová – Praha“**

uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi smluvními stranami:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4802/2019

číslo jednací: 3058/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5213510035

a

**PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 31889

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou

**Korespondenční adresa:**

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SML-P-2019-019

## 1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně smlouvy, a to předmětu plnění Díla, kdy dochází k zasmluvnění víceprací. Tyto vícepráce si vyžádají navýšení ceny Díla a dále změnu termínů plnění Díla.
- 1.2 Předmětem víceprací je přepracování dokumentace s ohledem na nově vydané předpisy a směrnice Objednatele. V době přerušení prací a čekání na dokončení pozemkových úprav od katastrálního úřadu došlo na straně Objednatele k vydání nové směrnice č. 11 „Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace“. Pro dokončení dokumentace v souladu s touto směrnicí je nutné přepracování dokumentace. Předmětem víceprací je dále vypracování geometrických plánů na základě požadavku Povodí Labe s.p.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP, PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

**A) Celková cena Díla bez DPH: 2 139 500,- Kč**

Slovy: : dva miliony jedno sto třicet devět tisíc pět set korun českých

Z toho:

**B) Cena za zpracování DSP bez DPH: 1 204 000,- Kč**

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

**C) Cena za zpracování PDPS bez DPH: 875 500,- Kč**

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

**D) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 60 000,-Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 1200 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 2.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí přílohu č. 4 Smlouvy.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.5 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 22.3.2024

V Praze dne 20.3.2024

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Martin Koudelka**  
jednatel  
PROJEKT servis spol. s r.o.

## Příloha č. 1

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Změna dle dodatku č. 5

#### Harmonogram plnění a fakturace:

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

##### 1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – „zajištění rozhodnutí o zrušení přejezdu“

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **318.000,-Kč**

##### 2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP včetně ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

##### 3. dílčí etapa:

###### část A)

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP včetně ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS se zpracovanými připomínkami, bez inženýrské činnosti (bez souvisejících dokumentů pro stavební řízení, žádosti o stavební povolení)

- bude dokončeno a předáno **do 31.1.2021**
- **fakturováno** bude **1.332.000,- Kč**

###### Část B)

podání žádosti o SP nebo jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle stavebního zákona, aktualizace dokumentace dle nové směrnice č. 11, vypracování geometrických plánů

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od schválení pozemkových úprav v k. ú. Starý Kolín.**
- **fakturováno** bude **429. 500,-Kč**

##### 4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DSP, vč. ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS k připomínkám 2x v digitální formě (1x uzavřená a 1x otevřená).

DSP + PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml