

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

**Název zakázky: Výstavba kamerových systémů na železničních  
přejezdech pro detekci přestupků v oblasti SSV**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2329/2020**

číslo jednací: **1870/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5003520199

a

##### **IXPROJEKTA s.r.o.**

se sídlem: Brno – Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00

IČO: 03977471, DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 87636

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Šiprem, jednatelem a Ing. Martinem Štrofem, jednatelem

##### **Korespondenční adresa:**

Brno – Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20030**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na ukončení plnění dle této smlouvy o dílo ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku a na vypořádání stávajícího smluvního vztahu v rozpracovanosti ke dni předání plnění 2.dílčí etapy, tj. k 25.8.2023.

Objektivním důvodem je nutná změna koncepce technického řešení na základě nesouhlasu Policie ČR s objednatelům vytipovanými lokalitami přejezdů a s tím související odložení realizace stavby na neurčito.

Odevzdané Dílo bylo oceněno ve výši ceny za zpracování DUSP+PDPS dle čl. 3.3 B) smlouvy, tj. 1 216 800,00 Kč bez DPH. Smluvní strany konstatují, že cena za odevzdané Dílo již byla objednatelem řádně uhrazena a veškeré finanční nároky jsou vypořádány.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 22.3.2024

V Brně 20.3.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Šipr**  
jednatel  
IXPROJEKTA s.r.o.

23.2.2024

.....  
**Ing. Martin Štrof**  
jednatel  
IXPROJEKTA s.r.o.