



Spolufinancováno Evropskou unií

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Revitalizace luhu Ferdinand č. S954/2023/159 ze dne 8. 12. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim

IČO: 029 51 746

DIČ: CZ02951746

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupená: Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3471417359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Revitalizace luhu Ferdinand č. S954/2023/159 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmětem víceprací je Vodorovné přemístění výkopku přes 500 do 1000 m v objemu 292,040 m³.
3. Předmětem méněprací je Vodorovné přemístění výkopku přes 4 000 do 5 000 m v objemu 292,040 m³.
4. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku jsou následující:

Cena dle původní smlouvy o dílo	711 023,36 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	17 244,96 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	29 204,00 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	699 064,32 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první smlouvy, která nově zní:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 699 064,32 Kč (slovy: šest set devadesát devět tisíc šedesát čtyři korun českých třicet dva haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle položkových rozpočtů uvedených v příloze smlouvy a dodatku.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají platné a účinné.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V, dne:.....

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

V, dne:.....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Martin Suchopar

jednatel

Stavby rybníků s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/08_ferd
Stavba: Revitalizace luhu Ferdinand – Konopištský park (bažantnice)



KSO: 833 19
Místo: Konopištský park

CC-CZ:
Datum: 4.12.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH -11 959,04

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	-11 959,04	-2 511,40
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -14 470,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022/08 ferd

Stavba: Revitalizace luhu Ferdinand – Konopištský park (bažantnice)

Místo: **Konopištský park**

Datum: 4.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-11 959,04	-14 470,44
01_2024	Revitalizace Ferdinandův luh-změna odvozní vzdálenosti výkopku	-11 959,04	-14 470,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace luhu Ferdinand – Konopištský park (bažantnice)

Objekt:

01_2024 - Revitalizace Ferdinandův luh-změna odvozní vzdálenosti výkopku

KSO: 833 19
Místo: Konopištský park

CC-CZ:
Datum: 4.12.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 959,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 959,04	21,00%	-2 511,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 470,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace luhu Ferdinand – Konopištský park (bažantnice)

Objekt: **01_2024 - Revitalizace Ferdinandův luh-změna odvozní vzdálenosti výkopku**

Místo: Konopištský park

Datum: 4.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 959,04

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 959,04

1 - Zemní práce

-11 959,04

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace luhu Ferdinand – Konopištský park (bažantnice)

Objekt: **01_2024 - Revitalizace Ferdinandův luh-změna odvozní vzdálenosti výkopku**

Místo: Konopištský park

Datum: 4.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 959,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

-11 959,04

D 1

Zemní práce

-11 959,04

2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	292,040	59,05	17 244,96
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-292,040	100,00	-29 204,00
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Revitalizace luhu Ferdinand		
Zhotovitel akce	Stavby rybníků s.r.o. se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00222-2023-954 ze dne 8.12.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	711 023,36
Dotatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	711 023,36		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01: Vodorovné přemístění výkopku			
Popis: V rámci položkového rozpočtu nalezena administrativní chyba, nevhodně použitá položka Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m bude nahrazena položkou Vodorovné přemístění výkopku přes 500 do 1000 m, což odpovídá projektové dokumentaci a skutečnému místu uložení.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změně dochází z důvodu administrativní chyby v položkovém rozpočtu stavby.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce/méněpráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	<i>ano</i>		
Vliv na závazné parametry	<i>ano</i>		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	<i>ne</i>		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	29 204,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	17 244,96		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	29 204,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	17 244,96		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	2,43		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	699 064,32		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
technik /TDS	12.03.2024	[REDACTED]	
Vedoucí ST	12.03.2024	[REDACTED]	
zhotovitel	12.03.2024	[REDACTED]	
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		