

Soupis provedených prací - 1. změnový list

Stavba: 1752 Rekonstrukce laboratoří budovy "C" 2.patro v areálu MBÚ AV ČR
Objekt: 35 2. patro VII. Etapa
Rozpočet: 35 2. patro VII. Etapa

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. IČ: 61388971
Videňská 1083, Praha 4 DIČ: CZ61388971
142 20

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o. IČ: 49060104
Hlavní 2728/159 DIČ: CZ49060104
14100 Praha 4

Vypracoval: Ing. Jakub Janovský, jednatel společnosti, tel.: 607 938 973

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	731 529,96 CZK
Základní DPH	21 %	153 621,29 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 885 151,26 CZK

v Praze dne 20.02.2024

Ing. Jakub Janovský
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace místností

Číslo	Název	Celkem
C206	PRACOVNA	109 523,83 Kč
C207	LABORATOŘ	110 880,54 Kč
C209a	TERMOKOMORA	173 990,33 Kč
C209b	PRACOVNA	12 362,22 Kč
C210	LABORATOŘ	63 583,67 Kč
C211-212	LABORATOŘ	58 244,00 Kč
C213	LABORATOŘ	28 366,97 Kč
C214b	PRACOVNA	14 592,73 Kč
C216	LABORATOŘ	55 958,67 Kč
C218	PŘÍSTROJOVNA	1 701,39 Kč
C219	LABORATOŘ	50 996,65 Kč
C229	ZASEDACÍ MÍSTNOST	9 000,00 Kč
	VZDUCHOTECHNIKA	42 328,94 Kč
Cena celkem		731 529,96 Kč