

# Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo ze dne 20.9.2023  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

## I. Smluvní strany – identifikační údaje

### 1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA,M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	1908651/0100

(dále také jen „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	František Darmovzal
Sídlo:	Družstevní 665/26, 691 53, Tvrdonice
IČO:	10563296
DIČ:	<u>CZ6104060754</u>
Zastoupen ve věcech smluvních:	František Darmovzal

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

## „ČOV Břeclav - Budova A (dílňa, sklad, jídelna) - ochrana před bleskem“

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 20.9.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla: „ČOV Břeclav - Budova A (dílňa, sklad, jídelna) - ochrana před bleskem“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, tedy na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo.

### Článek III. Doba a místo plnění

Z důvodu odsouhlasené změny projektu, jak je uvedeno níže, se smluvní strany dohodly na změně ukončení prací a to tak, že nový řádný termín ukončení prací je stanoven k datu 31.1.2024.

### Článek IV. Cena

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k řádnému dokončení díla, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek IV. Cena, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem bez DPH se snižuje o celkovou částku ve výši Kč 120 413,-- bez DPH.

Článek IV. Cena, odstavec 4.3 nově zní:

**Cena celkem bez DPH** **Kč 568 745,00,-- Kč**

#### Rekapitulace ceny bez DPH:

- Cena dle základní smlouvy o dílo	Kč 659 159,--
- Vícepráce	+ 35 670,-
- Méněpráce	- 156 083,-
- Změna ceny dle dodatku č. 1	- 120 413,-

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne 30.12.2023

za objednatele:  
Milan Vojta, MBA,MA  
ředitel společnosti

za zhotovitele:  
František Darmovzal