

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### SMLUVNÍ STRANY



#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
bankovní spojení:   
datová schránka ID: 

statutární zástupci: Ing. Václav Hvizdal, jednatel  
Ing. Martin Havlík, jednatel  
Ing. Petr Souček, jednatel  
(každý z jednatelů samostatně dle výpisu z OR)

ve věcech smluvních jedná za zhotovitele: Ing. Martin Havlík, jednatel  
ve věcech technických jednají za zhotovitele: Ing. Pavel Hrdina (HIP)

[hrdina@pontex.cz](mailto:hrdina@pontex.cz)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

anebo společně též jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 na zhotovení projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „Dodatek“)

## I. Účel Dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.01.2023 Smlouvu o dílo č. 55/2023 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, podchod pro chodce a cyklisty I/30 pod ulicí Božtěšická“ (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek řeší úpravu předmětu díla o doplnění kabelovodu podél podchodu a doplnění podkladů. Doplnění kabelovodu vyplývá z požadavku Objednatele sděleného na výrobním výboru konaném dne 29. 8. 2023. Doplnění podkladů vyplynulo z technického řešení a nutnost doplnění byla sdělena Zhotovitelem Objednateli na výrobním výboru konaném dne 22. 11. 2023. Jedná se o rešerši inženýrskogeologický podkladů v místě stavby, jejichž znalost je nutná pro návrh podchodu, a geodetické doměření, které je nutné kvůli přeložce kanalizace vyvolané podchodem.
3. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku. Změny závazku ze Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Změna závazku ze Smlouvy je provedena dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota nových dodatečných úprav Díla nepřekročí v součtu 19,67 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Cenový rozpis na doplnění dílčích činností jsou konkrétně vymezeny a oceněny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
5. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se upravuje předmět Smlouvy a v souvislosti s tím se rovněž upravuje Cena a mění se čas plnění Díla.

## II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2 věta druhá nově zní:

Zpracování konceptu DUSP: nejpozději do 31. 1. 2024

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Smluvní cena bez DPH          | 2 372 050,00 Kč        |
| DPH 21 %                      | 498 130,50 Kč          |
| <b>CENA CELKEM včetně DPH</b> | <b>2 870 180,50 Kč</b> |

3. Podrobný cenový rozpis víceprací na doplnění dílčích činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany objednatele.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této Smlouvy.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří příloha: Cenový rozpis na doplnění dílčích činností.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne:


V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Ing. Petr Nedvědický  
Primátor  
Statutárního města Ústí nad Labem



Ing. Martin Havlík  
Pontex, spol. s r. o.

## Ústí nad Labem, podchod pro chodce a cyklisty pod ulicí Božtěšická

Cenový rozpis na doplnění dílčích činností

| Popis položky                           | MJ  | Počet MJ | cena za MJ | cena celkem       |
|---|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>0. podklady</b>                      |     |          |            |                   |
| Geodetické doměření                     | kpl | 1        | 45000      | 45 000,00         |
| Rešerše inženýrskogeologických poměrů   | kpl | 1        | 55000      | 55 000,00         |
|   |     |          |            |                   |
| <b>1.a) Doplnění PD ve stupni DUSP</b>  |     |          |            |                   |
| A. Průvodní zpráva (doplnění)           | hod | 1        | 850        | 850,00            |
| B. Souhrnné technická zpráva (doplnění) | hod | 7        | 850        | 5 950,00          |
| C. Situační výkresy (doplnění)          | hod | 12       | 850        | 10 200,00         |
| D. Dokumentace objektů                  |     |          |            |                   |
| SO 260 Kabelovod                        | hod | 170      | 850        | 144 500,00        |
|   |     |          |            |                   |
| <b>2.a) Doplnění PD ve stupni PDPS</b>  |     |          |            |                   |
| A. Průvodní zpráva (doplnění)           | hod | 1        | 850        | 850,00            |
| B. Souhrnné technická zpráva (doplnění) | hod | 5        | 850        | 4 250,00          |
| C. Situační výkresy (doplnění)          | hod | 10       | 850        | 8 500,00          |
| D. Dokumentace objektů                  |     |          |            |                   |
| SO 260 Kabelovod                        | hod | 135      | 850        | 114 750,00        |
|   |     |          |            |                   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>              |     |          |            | <b>389 850,00</b> |
| DPH 21%                                 |     |          |            | 81 868,50         |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                |     |          |            | <b>471 718,50</b> |