

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, včetně Doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity

Název zakázky:

„Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov – Praha– Zahradní Město“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: ucchjm

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2557/2022

ISPROFOND: 3273214901 /5113520041

Zhotovitel:**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: 22 140 205

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.10.2022 uzavřely Smlouva o dílo na zhotovení Záměru projektu, včetně Doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity, název zakázky: "Zdvoukolejňení trati odb. Spořilov – Praha–Zahradní Město", s účinností Smlouvy ke dni 20.10.2022 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Rozšíření rozsahu prací, úprava harmonogramu plnění a s tím související úprava článku č. 3 Smlouvy – Lhůty k provedení Díla.

Důvodem pro úpravu a doplnění harmonogramu plnění je skutečnost, že v průběhu dokončení čistopisu Záměru projektu došlo k aktualizaci Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb a vydání aktualizovaných CBA tabulek ve verzi 1.10a a dále došlo k vydání aktualizace Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu (v.2023). Na základě výše uvedeného dochází k přepočtu odhadu investičních nákladů předmětné stavby, aktualizace ekonomického hodnocení souboru staveb a aktualizaci ZP.

V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě termínu 4. dílčí etapy plnění Díla. V souvislosti s touto skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.1 a 5.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a na úpravě článku 6, odst. 6.2., ve znění dodatku č.2 Smlouvy.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava článku 5 Smlouvy – Cena za provedení díla.**
V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **54.000,- Kč bez DPH** v článku 5.1. odstavec c) a článku 5.2. položka 4.
3. **Úprava rozpisu fakturace a s tím související úprava článku č. 6 Smlouvy – Platební podmínky.**
V souladu s úpravou rozsahu předmětu Díla a navýšením ceny Díla dochází k úpravě rozpisu fakturace – vložení 4. dílčí etapy, ve výši **54.000,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **7,79 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2557/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 22 140 205, ve znění dodatku č. 2, takto:

Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

ruší se stávající text článku 3, odst. 3.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Projekt inženýrskogeologického průzkumu dle S4 dle ZTP bodu 1.1.6	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	ZP dle ZTP vč. doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	ZP po zpracování připomínek, vč. Doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity, ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. dílčí etapa	do 1 týdne ode dne účinnosti toho dodatku	Aktualizovaný ZP po zpracování připomínek, vč. Doprovodné dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity, ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný oběma stranami

5. dílčí etapa	do 1 měsíce od předložení ZP do CK MD	konzultační činnost zhotovitele na vypořádání připomínek ze strany CK MD	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
Dokončení díla	Schválení ZP v CK MD		Zápis z jednání CK MD se záznamem o schválení ZP

Článek 5 - Cena za provedení díla

Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1, odst. 5.2 Smlouvy a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH 1 944 000,- Kč
 DPH (základní sazba) 408 240,- Kč
 Celková cena díla včetně DPH..... 2 352 240,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH ██████████
 DPH (základní sazba) ██████████
 Celková cena díla včetně DPH..... ██████████

b) Cena za zhotovení Doprovodné dokumentace:

Celková cena díla bez DPH ██████████
 DPH (základní sazba) ██████████
 Celková cena díla včetně DPH..... ██████████

c) Cena za zhotovení hodnocení ekonomické efektivity:

Celková cena díla bez DPH ██████████
 DPH (základní sazba) ██████████
 Celková cena díla včetně DPH..... ██████████

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování Projektu inženýrskogeologického průzkumu	hod	████	████	████
2.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	████	████	████
3.	Zpracování doprovodné dokumentace	hod	████	████	████
4.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	████	████	████

Článek 6 - Platební podmínky

Ruší se stávající znění článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
2. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
3. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
4. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
5. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).




II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újm, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.




V Praze




Za objednatele:

 
20.03.2024 15:03
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za zhotovitele:

 
 Datum: 2024.02.13 16:56:00 +01'00'
.....
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 Datum: 2024.02.13 16:21:00 +01'00'
.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.