

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

**O2 IT Services s.r.o.**  
**Ing. Ladislav Mach**  
zástupce oprávněné osoby Zhotovitele a  
ředitel projektu ISKN  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Č.j.ČÚZK 08036/2017-24

VYŘIZUJE / LINKA  
Vaněček / 1208

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
Praha / 27.8.2017

**Věc: Objednávka č. 43 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).**

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

Analýza	SDM	OTRS	TFS	A (čd)	R (čd)	Poznámka
RO144	54482	1332919	882	48,5	227,5	
RO145	55810	1334688	956	35,5	243,5	
RO146	55093	1333025	897	19,0	156,9	
RO147	50754	1332927	886	22,0	42,3	
RO148	53557	1332930	888	54,0	929,3	
RO149	55166	1333163	904	40,5	196,1	
RO150	47730	1319365	1025	48,5	181,1	
RO151	55808	1334684	954	40,5	276,6	
RO153	48247	1332922	884	116,0	325,9	
RO156	54309	1331508	776	42,0	148,1	
RO157	55164	1333161	902	50,0	442,2	
RO161	51066 54037	1325437 1332938	454 892	70,0	292,6	
RO163	55062	1337447	1068	24,5	191,6	
RO164	49555	1332925	885	19,0	72,9	
RO165	54670	1332136	822	46,0	247,5	
RO194	59536 60024	1342354 1343095	1344 1402	13,5	104,7	
x	56352	1335906	1038	1,5	31,5	
x	x	x	celkem	691,0	4110,3	
x	x	x	celkem (A+R)	4801,3		

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 691,0 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 2.652.058,00 Kč bez DPH, to je 3.208.990,18 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 4 110,3 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 15.775.408,16 Kč bez DPH, to je 19.088.243,87 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 4 801,3 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 18.427.466,16 Kč bez DPH, to je 22.297.234,05 Kč s 21% DPH.

Obě části (A a R) je možné fakturovat samostatně, dle samostatných akceptačních protokolů.

V případě samostatné fakturace části A se za termín plnění považuje 31.7.2017.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM / OTRS / TFS a v projektové kanceláři.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.1 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN\_PM373\_PL-Harmonogram D8.1.mpp“ ze dne 26.6.2017. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výťah z výše uvedeného HMG).

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje celé plnění dle této objednávky, tedy část A i část R.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:

č.1 - Základní milníky plnění

S pozdravem

Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK  
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 29.6.2017

.....  
Ing. Marek Růžička  
jednatel O2 IT Services s.r.o.  
a oprávněná osoba Zhotovitele

.....  
Ing. Jan Bechyně  
jednatel O2 IT Services s.r.o.

Příloha č. 1 k Č.j. ČÚZK 08036/2017-24

### Základní milníky plnění

Činnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
Schválení analýz v PK	1 den	31.7.2017	31.7.2017	ČÚZK/O2ITS	
Příprava testovacích scénářů	31 dny	3.7.2017	16.8.2017		
TS pro prototypová RO	15 dny	11.7.2017	1.8.2017	O2 ITS (NESS)	
TS pro RO bez prototypu	31 dny	3.7.2017	16.8.2017	O2 ITS (NESS)	
Instalace prototypů a RO pro integrační testy	4 dny	26.7.2017	31.7.2017	ČÚZK	REF1
Integrační testování	15 dny	1.8.2017	21.8.2017	O2 ITS (NESS)	REF1
Testování prototypu	10 dny	1.8.2017	14.8.2017		

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Činnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
Testování	10 dny	1.8.2017	14.8.2017	ČÚZK	REF1
Projednáání prototypu	1 den	15.8.2017	15.8.2017	ČÚZK/O2ITS (NESS)	REF1
Zpracování změn z Prototypu včetně interních testů	15 dny	16.8.2017	5.9.2017	O2 ITS (NESS)	
<b>Příprava a schválení uživatelské dokumentace</b>	<b>70 dny</b>	<b>3.8.2017</b>	<b>9.11.2017</b>		
Příprava a schválení uživatelské dokumentace - popisy WS pro uživatele (WS OZS, WSDP, WSGP, ENX). (XSD a WSDL je předáno v rámci DP na zkoušku)	15 dny	3.8.2017	23.8.2017	O2 ITS (NESS)	
Příprava a schválení uživatelské dokumentace UD, TP, Popis změn (v PDF)	30 dny	29.9.2017	9.11.2017	O2 ITS (NESS)	
<b>Akceptační testování</b>	<b>44 dny</b>	<b>6.9.2017</b>	<b>7.11.2017</b>		
Předání dodávky k funkčním testům	1 den	6.9.2017	6.9.2017	O2 ITS (NESS)	REF4
Instalace dodávky k funkčním testům	2 dny	8.9.2017	11.9.2017	ČÚZK	REF4
Funkční testy - mimo RO153	40 dny	12.9.2017	7.11.2017	ČÚZK	REF4
Testování PU	40 dny	12.9.2017	7.11.2017	ČÚZK	REF4
Testy RO153	40 dny	12.9.2017	7.11.2017	ČÚZK	REF4
Testy odezev	20 dny	12.9.2017	10.10.2017	O2 ITS (NESS)	REF4
Bezpečnostní testy	20 dny	12.9.2017	10.10.2017	O2 ITS	REF4
<b>Ověření instalace na REF1</b>	<b>22 dny</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>10.11.2017</b>		
Ověření instalace 8.1	5 dny	12.10.2017	18.10.2017	ČÚZK	REF1
Uživatelské ověření	2 dny	19.10.2017	20.10.2017	ČÚZK	REF1
Průřezové testy	15 dny	23.10.2017	10.11.2017	ČÚZK	REF1
<b>WS na zkoušku</b>	<b>22 dny</b>	<b>7.9.2017</b>	<b>9.10.2017</b>		
Záloha DB+AS	1 den	7.9.2017	8.9.2017	ČÚZK	REF1ISKNZ
Instalace DB	5 dny	8.9.2017	14.9.2017	O2 ITS (NESS)	REF1ISKNZ
Instalace JEE/REP	1 den	15.9.2017	15.9.2017	ČÚZK	REF1ISKNZ
Instalace WSGPZ a OZSZ	1 den	15.9.2017	15.9.2017	ČÚZK	REF1ISKNZ
Smoke test	1 den	18.9.2017	18.9.2017	O2 ITS (NESS)	REF1ISKNZ
Předání XSD a WSDL (dokumentace)	1 den	8.9.2017	8.9.2017	O2 ITS (NESS)	REF1ISKNZ
Funkční testy WS na zkoušku	10 dny	19.9.2017	3.10.2017	ČÚZK	REF1ISKNZ
Odstávka prostředí REF1ISKNZ+ISKNZ	0 dny	4.10.2017	4.10.2017	ČÚZK	PRODISKNZ
Kopie REF1ISKNZ na ISKNZ	1 den	4.10.2017	4.10.2017	ČÚZK	PRODISKNZ
Provedení instalace aplikační části JEE	1 den	5.10.2017	5.10.2017	ČÚZK	PRODISKNZ
Test prostředí ISKNZ	1 den	6.10.2017	6.10.2017	ČÚZK	PRODISKNZ
Publikace nové verze externím uživatelům	1 den	9.10.2017	9.10.2017	ČÚZK	PRODISKNZ
<b>Nasazení D8.1 do produkce</b>	<b>1 den</b>	<b>16.11.2017</b>	<b>16.11.2017</b>	<b>ČÚZK</b>	<b>PROD</b>
<b>Výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl. 13.10. RS</b>	<b>1 den</b>	<b>30.11.2017</b>	<b>30.11.2017</b>	<b>O2 ITS</b>	